CONTRATO DE OBRA FECHA:	No. 452-2024 29 DE NOVIEMBRE DE 2024
No. PROCESO EN SECOP II:	SAMC 006-2024
SECRETARÍA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S NIT No.900480705 R.L. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C.No.5.471.343 DE OCAÑA
OBJETO DEL CONTRATO:	"OBRAS DE ADECUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MEGACOLEGIO CAMPESTRE ANTONIO RICAURTE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE **($68.449.323).**
PLAZO:	UN (01) MES CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO:	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA Y VALOR DE LA ADICIÓN No.01	18 DE DICIEMBRE DE 2024, por un valor de, SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE **($6.377.298,00).**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE **($74.826.621,00).**
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTA ACTA	26 DE DICIEMBRE DE 2024

En Ricaurte, Cundinamarca, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron: el Ing. **HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO** identificado con cédula de ciudadanía No.5.471.343 DE OCAÑA como Representante Legal de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S en su calidad de contratista y el Ing. **HECTOR DANIEL MORALES DEVIA** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas (C) en su calidad de Supervisor del contrato, con el fin con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**, previa verificación y cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a fin de dar terminación a la ejecución del objeto y las obligaciones suscritas.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

EL CONTRATISTA,

R.L. HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. No.5.471.343 DE OCAÑA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S
NIT 900 480 705-7

EL SUPERVISOR,

ING.HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
C.C. No. 1.070.609.911 de GIRARDOT
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS (C)

Proyectó Ing. Ana María Ávila Tafur
Apoyo Profesional Universitario SIOP