ESTIMACIÓN

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA


CONTROL DE CAMBIOS EN LA PARAMETRIZACIÓN DEL FLUJO ACUERDO DE PAGO

SISTEMA DE INFORMACIÓN

COBRO COACTIVO

Área de Plan de Proyectos

2022

Título:	**ESTIMACIÓN CONTROL DE CAMBIOS EN LA PARAMETRIZACIÓN DEL FLUJO ACUERDO DE PAGO SISTEMA DE INFORMACIÓN COBRO COACTIVO**			
Fecha elaboración	2024			
Sumario:	Este documento presenta la estimación para control de cambios en la parametrización del flujo acuerdo de pago en el sistema de información Cobro Coactivo.			
Palabras Claves:	Control de cambios, parametrización, Acuerdo de pago.			
Formato:	DOC		Lenguaje: Español	
Código:	F34_MTRAB_PP_AcuerdoPago_39221_v1	Versión:	1	
Categoría:	Acuerdo de Pago			
Autor (es):	**Diana Marcela Cepeda Martínez** Gerente de Proyectos Grupo Cubo S.A.S.		Firma: 	
Revisa:	**Fabián Oviedo** Coordinador GIT de Cobro Coactivo Ministerio del Trabajo		Firma: 	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
1.0	2024	**Nombre**: Diana Cepeda **Cargo**: Gerente de Proyectos – Grupo CUBO Ltda.	**Nombre**: Diana Cepeda **Cargo**: Gerente de Proyectos – Grupo CUBO Ltda.	**Nombre**: Fabián Oviedo **Cargo**: Coordinador GIT de Cobro Coactivo
Descripción: Este documento presenta la estimación para control de cambios en la parametrización del flujo acuerdo de pago en el sistema de información Cobro Coactivo.				

1. OBJETIVO

Realizar estimación de implementación técnica para control de cambios en la parametrización del flujo acuerdo de pago en el sistema de información Cobro Coactivo

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Estimación de esfuerzo general:

2.1. Control de cambio en el parámetro acuerdo de pago.

Control de cambio parámetro acuerdo de pago	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	4,0
Pruebas de Aseguramiento	2,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**15,0**

2.2. Implementación de creación automática del auto de levantamiento de suspensión y auto de seguir adelante con la ejecución.

Creación automática del auto de Levantamiento de Suspensión y auto Seguir Adelante	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	15,0
Pruebas de Aseguramiento	4,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**28**

2.3. Control de cambios para la reactivación del proceso luego del incumplimiento de un acuerdo del pago.

Reactivación del proceso	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	6,0
Pruebas de Aseguramiento	2,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**17,0**

2.4. Control de cambios para la terminación de proceso cuando existe un acuerdo de pago.

Terminacion por prescripción	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	20,0
Pruebas de Aseguramiento	9,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**38,0**