
ESTIMACIÓN
IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA
ALERTAS
SISTEMA DE INFORMACIÓN
COBRO COACTIVO

Área de Plan de Proyectos

2022

Título:	**ESTIMACIÓN ALERTAS SISTEMA DE INFORMACIÓN COBRO COACTIVO**			
Fecha elaboración	2024			
Sumario:	Este documento presenta la estimación para la implementación de para la Nuevas Alertas en el sistema de información Cobro Coactivo.			
Palabras Claves:	Alertas, correo electrónico, Adjuntos.			
Formato:	DOC		Lenguaje: Español	
Código:	F34_MTRAB_PP_Alertas_39838_v1	Versión:	1	
Categoría:	Alertas y Cobro Coactivo			
Autor (es):	**Diana Marcela Cepeda Martínez** Gerente de Proyectos Grupo Cubo Ltda.		Firma: 	
Revisa:	**Fabián Oviedo** Coordinador GIT de Cobro Coactivo Ministerio del Trabajo		**Firma:** 	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
1.0	2024	**Nombre**: Diana Cepeda **Cargo**: Gerente de Proyectos – Grupo CUBO Ltda.	**Nombre**: Diana Cepeda **Cargo**: Gerente de Proyectos – Grupo CUBO Ltda.	**Nombre**: Fabián Oviedo **Cargo**: Coordinador GIT de Cobro Coactivo
Descripción: Este documento presenta la estimación para la implementación de nuevas alertas en el sistema de información Cobro Coactivo.				

1. OBJETIVO

Realizar estimación de implementación técnica de nuevas alertas en el sistema de información Cobro Coactivo.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Estimación de esfuerzo general:

2.1. Implementación de alertas para procesos próximos a prescripción.

ALERTAS - Procesos Próximos a Prescripción	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	2,0
Planeación Técnica	3,0
Implementación Técnica	18,0
Pruebas de Aseguramiento	6,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**36,0**

2.2. Implementación de alertas las obligaciones que ingresan a la operación por el módulo de recepción de obligaciones.

ALERTAS - Recepción de Obligaciones	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	2,0
Planeación Técnica	4,0
Implementación Técnica	25,0
Pruebas de Aseguramiento	7,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**45**