ESTIMACIÓN

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA



CONTROL DE CAMBIOS EN TERMINACIONES

SISTEMA DE INFORMACIÓN

COBRO COACTIVO

Área de Plan de Proyectos

2022

Título:	**ESTIMACIÓN** **CONTROL DE CAMBIOS EN TERMINACIONES** **SISTEMA DE INFORMACIÓN COBRO COACTIVO**			
Fecha elaboración	2024			
Sumario:	Este documento presenta la estimación para la implementación unos controles de cambio en las terminaciones asociadas en los diferentes flujos implementados en el sistema de información Cobro Coactivo.			
Palabras Claves:	Terminaciones, controles de cambio.			
Formato:	DOC		Lenguaje: Español	
Código:	F34_MTRAB_PP_Terminaciones_39348_v2	Versión:	1	
Categoría:	Terminaciones y Cobro Coactivo			
Autor (es):	**Diana Marcela Cepeda Martínez** Gerente de Proyectos Grupo Cubo S.A.S.		Firma: 	
Revisa:	**Fabián Oviedo** Coordinador GIT de Cobro Coactivo Ministerio del Trabajo		Firma: 	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
1.0	2024	**Nombre**: Diana Cepeda **Cargo**: Gerente de Proyectos – Grupo CUBO Ltda.	**Nombre**: Diana Cepeda **Cargo**: Gerente de Proyectos – Grupo CUBO Ltda.	**Nombre**: Fabián Oviedo **Cargo**: Coordinador GIT de Cobro Coactivo
Descripción: Este documento presenta la estimación para la implementación técnica de nuevas parametrizaciones en las terminaciones implementadas en el sistema de información Cobro Coactivo.				
VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
2.0	2024	**Nombre**: Diana Cepeda **Cargo**: Gerente de Proyectos – Grupo CUBO Ltda.	**Nombre**: Diana Cepeda **Cargo**: Gerente de Proyectos – Grupo CUBO Ltda.	**Nombre**: Fabián Oviedo **Cargo**: Coordinador GIT de Cobro Coactivo
Descripción: En el documento de requerimiento se modificó el alcance de la implementación al eliminar del documento el flujo “3.1. Modificación excepciones probadas”. Y aclaración de flujo “3.5. Notificación de mandamiento de pago en página Web”. Por tanto fue necesario ajustar la estimación de esta implementación.				

1. OBJETIVO

Realizar estimación de implementación técnica de nuevas parametrizaciones en las terminaciones implementadas en el sistema de información Cobro Coactivo.

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Estimación de esfuerzo general:

2.1. Control de cambios para el flujo depuración contable.

Control de cambios para el flujo depuración contable	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	15,0
Pruebas de Aseguramiento	4,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**28,0**

2.2. Implementación en flujo validación por prescripción.

Validación de Prescripción	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	26,0
Pruebas de Aseguramiento	8,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**43,0**

2.3. Control de cambios en el cálculo de valor inicial para el flujo de terminación por prescripción.

Calculo de valor Inicial	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	9,0
Pruebas de Aseguramiento	3,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**21**

2.4. Implementación para la anulación de valores pendientes cuando una obligación se prescribe

Anulación de valores pendientes	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	30,0
Pruebas de Aseguramiento	10,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**49,0**

2.5. Control de cambios en la generación de autos de terminación por prescripción

Generación de autos de terminación	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	18,0
Pruebas de Aseguramiento	6,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**33,0**

2.6. Control de cambios en el estado final de un proceso cuando este se termina por prescripción.

Estado Final	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	15,0
Pruebas de Aseguramiento	4,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**28**

2.7. Control de cambios en auto de liquidación contable.

Control de cambio en auto liquidación contable	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	15,0
Pruebas de Aseguramiento	4,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**28,0**

2.8. Control de cambios en el módulo de reportes

Modificaciones en el módulo reportes	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	30,0
Pruebas de Aseguramiento	10,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**49,0**

2.9. Implementación de validación saldo cero en cualquier auto de terminación.

Validación de saldo cero en cualquier auto de Terminación	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	14,0
Pruebas de Aseguramiento	4,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**27**

2.10. Notificación de auto de mandamiento en página web

Notificación de mandamiento de pago en página Web	
DESCRICIÓN	**DISTRIBUCIÓN**
Definición del Requerimiento	1,0
Análisis de Impacto	1,0
Planeación Técnica	1,0
Implementación Técnica	9,0
Pruebas de Aseguramiento	3,0
Entrega	1,0
Soporte a Pruebas de Aceptación	1,0
Paso a producción	1,0
Capacitaciones usuario funcional	1,0
Documentación	1,0
Gerencia	1,0
TOTAL ESTIMACIÓN REQUERIMIENTO	**21**