CRONOGRAMA

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA


CONTROL DE CAMBIOS EN LA PARAMETRIZACIÓN DEL FLUJO ACUERDO DE PAGO

SISTEMA DE INFORMACIÓN

COBRO COACTIVO

Área de Plan de Proyectos

2022

Título:	**CRONOGRAMA** **CONTROL DE CAMBIOS EN LA PARAMETRIZACIÓN DEL FLUJO ACUERDO DE PAGO** **SISTEMA DE INFORMACIÓN COBRO COACTIVO**			
Fecha elaboración	2024			
Sumario:	Este documento presenta el cronograma para control de cambios en la parametrización del flujo acuerdo de pago en el sistema de información Cobro Coactivo.			
Palabras Claves:	Control de cambios, parametrización, Acuerdo de pago.			
Formato:	DOC		Lenguaje: Español	
Código:	F34_MTRAB_PP_AcuerdoPago_39221_v1	Versión:	1	
Categoría:	Acuerdo de Pago			
Autor (es):	**Diana Marcela Cepeda Martínez** Gerente de Proyectos Grupo Cubo S.A.S.		Firma: 	
Revisa:	**Fabián Oviedo** Coordinador GIT de Cobro Coactivo Ministerio del Trabajo		Firma: 	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
1.0	2024	**Nombre**: Diana Cepeda **Cargo**: Gerente de Proyectos – Grupo CUBO Ltda.	**Nombre**: Diana Cepeda **Cargo**: Gerente de Proyectos – Grupo CUBO Ltda.	**Nombre**: Fabián Oviedo **Cargo**: Coordinador GIT de Cobro Coactivo
Descripción: Este documento presenta el cronograma para control de cambios en la parametrización del flujo acuerdo de pago en el sistema de información Cobro Coactivo.				

1. OBJETIVO

Presentar el cronograma de implementación técnica para control de cambios en la parametrización del flujo acuerdo de pago en el sistema de información Cobro Coactivo.

2. CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

N°	Actividad	Fecha inicio Planeada	Fecha fin Planeada	% Avance	Responsable	Estado
1	**Aprobación documentos**	**5/11/2024**	**29/11/2024**	**100%**	**MinTrab-GCS**	**Terminado**
1,1	Documento de requerimientos	5/11/2024	5/11/2024	**100%**	MinTrab-GCS	Terminado
1,2	Estimación de implementación	29/11/2014	29/11/2014	**100%**	MinTrab-GCS	Terminado
2	**Implementación técnica**	**2/12/2024**	**19/12/2024**	**44%**	**GCS**	**En proceso**
2,1	Analisis de impacto	2/12/2024	3/12/2024	100%	GCS	Terminado
2,2	Planeación técnica	3/12/2024	6/12/2024	33,0%	GCS	En proceso
2,3	Implementación técnica	9/12/2024	19/12/2024	0%	GCS	En proceso
3	**Pruebas de aseguramiento de Calidad**	**20/12/2024**	**23/12/2024**	**0%**	**GCS**	**Sin Iniciar**
3,1	Pruebas técnicas	20/12/2024	20/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
3,2	Pruebas funcionales	23/12/2024	23/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
4	**Despliegue en pruebas**	**24/12/2024**	**24/12/2024**	**0%**	**GCS**	**Sin Iniciar**
4,1	Realizar despliegue en servidor de	24/12/2024	24/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar

N°	Actividad	Fecha inicio Planeada	Fecha fin Planeada	% Avance	Responsable	Estado
	pruebas de la entidad					
5	**Pruebas funcionales**	**24/12/2024**	**24/12/2024**	**0%**	**MinTrab-GCS**	**Sin Iniciar**
5,1	Seción de pruebas funcionales con usuario solicitante	24/12/2024	24/12/2024	0%	MinTrab-GCS	Sin Iniciar
6	**Estabilización según resultado de pruebas**	**26/12/2024**	**26/12/2024**	**0%**	**GCS**	**Sin Iniciar**
6,1	Realizar estabilizacion de la implementación	26/12/2024	26/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
7	**Aprobación paso a producción**	**27/12/2024**	**27/12/2024**	**0%**	**MinTrab-GCS**	**Sin Iniciar**
7,1	Reaunión para presentar versión final de la implemetación y aprobacion de paso a producción	27/12/2024	27/12/2024	0%	MinTrab-GCS	Sin Iniciar
8	**Puesta en produccion**	**27/12/2024**	**30/12/2024**	**0%**	**MinTrab-GCS**	**Sin Iniciar**
8,1	Preparación de información técnica para paso a producción	27/12/2024	30/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
8,2	Realizar RFC de paso a producción	27/12/2024	30/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
8,3	Realizar instructivo de paso a producción	27/12/2024	30/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
8,4	Acompañamiento de paso a producción	27/12/2024	30/12/2024	0%	MinTrab-GCS	Sin Iniciar

N°	Actividad	Fecha inicio Planeada	Fecha fin Planeada	% Avance	Responsable	Estado
9	**Capacitación**	**31/12/2024**	**31/12/2024**	**0%**	**MinTrab-GCS**	**Sin Iniciar**
9,1	Seción virtual de capacitación de la implementación	31/12/2024	31/12/2024	0%	MinTrab-GCS	Sin Iniciar
10	**Documentación**	**31/12/2024**	**31/12/2024**	**0%**	**GCS**	Sin Iniciar
10,1	Manuales funcionales	31/12/2024	31/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
10,2	Manuales técnicos	31/12/2024	31/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
11	**Cierre del proyecto**	**31/12/2024**	**31/12/2024**	**6%**	**MinTrab-GCS**	**En proceso**