CRONOGRAMA

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

ALERTAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN

COBRO COACTIVO

Área de Plan de Proyectos

2022

Título:	**CRONOGRAMA** **ALERTAS** **SISTEMA DE INFORMACIÓN COBRO COACTIVO**			
Fecha elaboración	2024			
Sumario:	Este documento presenta el cronograma para la implementación de la Nuevas Alertas en el sistema de información Cobro Coactivo.			
Palabras Claves:	Alertas, correo electrónico, Adjuntos.			
Formato:	DOC		Lenguaje: Español	
Código:	F48_MTRAB_PP_CCC_ Alertas_39838_v1	Versión:	1	
Categoría:	Alertas y Cobro Coactivo			
Autor (es):	**Diana Marcela Cepeda Martínez** Gerente de Proyectos Grupo Cubo Ltda.		Firma: 	
Revisa:	**Fabián Oviedo** Coordinador GIT de Cobro Coactivo Ministerio del Trabajo		**Firma:** 	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
1.0	2024	**Nombre**: Diana Cepeda **Cargo**: Gerente de Proyectos – Grupo CUBO Ltda.	**Nombre**: Diana Cepeda **Cargo**: Gerente de Proyectos – Grupo CUBO Ltda.	**Nombre**: Fabián Oviedo **Cargo**: Coordinador GIT de Cobro Coactivo
Descripción: Este documento presenta el cronograma para la implementación de nuevas alertas en el sistema de información Cobro Coactivo.				

1. OBJETIVO

Presentar el cronograma de implementación técnica de nuevas alertas en el sistema de información Cobro Coactivo.

2. CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA

N°	Actividad	Fecha inicio Planeada	Fecha fin Planeada	% Avance	Responsable	Estado
1	**Aprobación documentos**	**6/11/2024**	**29/11/2024**	**100%**	**MinTrab-GCS**	**Terminado**
1,1	Documento de requerimientos	**6/11/2014**	**6/11/2014**	**100%**	MinTrab-GCS	Terminado
1,2	Estimación de implementación	**29/11/2014**	**29/11/2014**	**100%**	MinTrab-GCS	Terminado
2	**Implementación técnica**	**2/12/2024**	**13/12/2024**	**73%**	**GCS**	**En proceso**
2,1	Analisis de impacto	2/12/2024	2/12/2024	100%	GCS	Terminado
2,2	Planeación técnica	2/12/2024	2/12/2024	100%	GCS	Terminado
2,3	Implementación técnica	3/12/2024	13/12/2024	20%	GCS	En proceso
3	**Pruebas de aseguramiento de Calidad**	**16/12/2024**	**17/12/2024**	**0%**	**GCS**	**Sin Iniciar**
3,1	Pruebas técnicas	16/12/2024	16/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
3,2	Pruebas funcionales	17/12/2024	17/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
4	**Despliegue en pruebas**	**18/12/2024**	**18/12/2024**	**0%**	**GCS**	**Sin Iniciar**
4,1	Realizar despliegue en servidor de pruebas de la entidad	18/12/2024	18/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar

N°	Actividad	Fecha inicio Planeada	Fecha fin Planeada	% Avance	Responsable	Estado
5	**Pruebas funcionales**	**19/12/2024**	**19/12/2024**	**0%**	**MinTrab-GCS**	**Sin Iniciar**
5,1	Seción de pruebas funcionales con usuario solicitante	19/12/2024	19/12/2024	0%	MinTrab-GCS	Sin Iniciar
6	**Estabilización según resultado de pruebas**	**20/12/2024**	**20/12/2024**	**0%**	**GCS**	**Sin Iniciar**
6,1	Realizar estabilizacion de la implementación	20/12/2024	20/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
7	**Aprobación paso a producción**	**23/12/2024**	**23/12/2024**	**0%**	**MinTrab-GCS**	**Sin Iniciar**
7,1	Reaunión para presentar versión final de la implemetación y aprobacion de paso a producción	23/12/2024	23/12/2024	0%	MinTrab-GCS	Sin Iniciar
8	**Puesta en produccion**	**24/12/2024**	**27/12/2024**	**0%**	**MinTrab-GCS**	**Sin Iniciar**
8,1	Preparación de información técnica para paso a producción	24/12/2024	27/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
8,2	Realizar RFC de paso a producción	24/12/2024	27/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
8,3	Realizar instructivo de paso a producción	24/12/2024	27/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
8,4	Acompañamiento de paso a producción	24/12/2024	27/12/2024	0%	MinTrab-GCS	Sin Iniciar
9	**Capacitación**	**30/12/2024**	**30/12/2024**	**0%**	**MinTrab-GCS**	**Sin Iniciar**
9,1	Seción virtual de capacitación de la implementación	30/12/2024	30/12/2024	0%	MinTrab-GCS	Sin Iniciar

N°	Actividad	Fecha inicio Planeada	Fecha fin Planeada	% Avance	Responsable	Estado
10	**Documentación**	**30/12/2024**	**31/12/2024**	**0%**	**GCS**	Sin Iniciar
10,1	Manuales funcionales	30/12/2024	30/12/2024	0%	GCS	Sin Iniciar
10,2	Manuales técnicos	31/12/2024	31/12/2024	0	GCS	Sin Iniciar
11	**Cierre del proyecto**	**31/12/2024**	**31/12/2024**	**6,5%**	**MinTrab-GCS**	**En proceso**