OBRA: MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL ANTIOQUIA

* 13 DE AGOSTO DE 2024

Se dio el inicio de la ejecución de los Mejoramientos de las instituciones educativas en el colegio de la Vereda Rivera, en este dia se conto con el Siguiente personal 1 Residente de obra, 1 Residente Siso, 1 Maestro de Obra, 1 oficial de construcción, en este dia se realizo canchas en mu ros para ubicar las fugas de agu ua que habia en la tuberia de pr resion de pvc de 1/2".

Equipos y Herramientas utilizadas du rante el dia, Taladro percutor ma nual, pulidora electrica, Extención tipo cable, Cincales, Almadanas, Gafas, Cascos, palas, palustres, Guantes de carnaza.

Estado del clima durante el dia estuvo muy soleado.

Edgar Jaboín B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edur.

* 14 DE AGOSTO DE 2024

En este dia se continuo la ejecución de las actividades proyectadas en el colegio de la Vereda Rivera inter vencion en la unidad sanitaria de los hombres. durante este dia se con

to con el personal en obra 1 Reside nte de obra, 1 Residente Siso, 1 Ma estro de obra, 1 oficial de construc ción, durante el dia se realizaron las siguientes actividades, demolición de piso, desmonte de sanitarios.
Equipos y Herramientas utilizados du rante el dia en obra, Taladro perfo rador, pulidora Electrica, Extención electrica tipo cable, Cinceles, Almado na Gafas de protección, Cascos, Palas, Guantes de carnaza, Palustres.
Estado del clima dia muy soleado se le informo a la supervisora de la empresa de desarrollo Urbano y Rural de el Carmen de Viboral, que se requeria realizar unas obras Extras ya que estas no se tenian en el contrato inicial
Construccion de conectores para confinar muros dilatados, Reparacion de fugas en la Tuberia de presion de 1/2", Constru cción de lavatraperas ya que lo que existe Esta construida a nivel de piso loque no contaba con un sifon pa ra evitar los malos olores donde con taria con un registro para realizar mantenimiento de las arenas sus pendidas en el sifon, lo que se requi ere la construccion por encima de piso para dicho mantenimiento.
Cambio de griferia de sanitario del la uni dad sanitaria de las mujeres, instalar ducha en el techo.

Edgar Fabián B
RESIDENTE DE OBRA

* 15 DE AGOSTO DE 2024
Se continuo con las actividades en el colegio de la Vereda Rivera en la unidad sanitaria durante este dia se conto con el siguiente personal 1 Residente de obra, 1 Residente siso, 1 Maestro de obra, 1 oficial de construcción, las actividades realizadas Demolición de piso, y desmonte de aparatos sanitarios.
Equipos y Herramientas utilizadas taladro percutor, pulidora, Extensión almadanas, cinceles, palas, palustres careras.
Estado del clima durante el dia nublado soleado

Edgar Fabián B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora tecnica
Edvr.

* 16 DE AGOSTO DE 2024
Se continua con las actividades en en la unidad Sanitaria de los hombres en el colegio de la Vereda Riverena, el personal en obra durante el dia 1 Residente de obra, 1 Residente siso, 1 Maestro de obra, 1 oficial de construccion, Actividades realizadas Excavacion y resentado de tuberia sanitaria o demolición, Demolicion de enchape pared.
Equipos y Herramientas utilizadas, taladro pulidora electrica, Extención, Almadana cinceles, palas, pico, careras cascos, Gafas, Guantes de carnaza
Estado del clima en este dia fue

muy caluroso durante todo el día.

Edgar Jobón B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Técnica
Edur.

* 17 DE AGOSTO 2024
Se continuo con las actividades en la unidad sanitaria de los hombres en la Vereda Rivera, el personal durante el dia 1 Residente de obra, 1 Residente Siso, 1 Maestro de obra, 1 Oficial de construcción, las actividades realizadas, Reparación de tubería con fugas de 1/2", Construcción de conectores para amarre de muros dilatados Equipos y Herramientas utilizadas durante el dia, pulidora electrica, Taladro percutor, Extención electrica encauchetada, palas, pulustre, Mango de Sierra, Almadana, cinceles. Estado del clima, dia muy soleado

Edgar Jobón B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Técnico
Edur.

* 20 DE AGOSTO DE 2024
Se Continuo con las actividades en la unidad sanitaria de hombres en el colegio de la Vereda de Rivera, el personal en la obra durante el dia 1 Residente de Obra, 1 Siso Residente de seguridad, 1 Maestro de obra, 1 oficial de construcción las Actividades Realizadas en este dia. Demolición y Retiro de las tuberias sanitarias de 2" y 4", instalación de tuberias de 2" y 4" de las Redes sanitarias, y Excavación

para instalar tubería.
Equipos Y Herramientas utilizadas durante el día pulidora, Extención electrica, pala, picos, Manguera de nivel, Mango de Sierra hilos, palustres Almadana, cincel.
Estado del Clima dia soleado.

Edgar Jobón B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Técnico
Edur.

* 21 DE AGOSTO 2024
Se continuo con las actividades en la unidad sanitaria en el colegio de la Vereda Rivera, El personal de obra 1 Residente de obra, 1 Maestro de obra, 1 Residente Siso. 1 oficial de construcción, 1 Ayudante de construcción, las actividades realizadas durante el dia, Excavación para instalar Tubaria sanitaria.
Equipos y Herramientas utilizadas durante el dia, pulidora electrica Extencion electrica Tipo cable, mango de Sierra, palas, picos. Coche manual manguera de nivel,
Estado del clima durante el dia muy soleado.

Edgar Jobon B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Técnico
Edur.

* 22 DE AGOSTO DE 2024
Se continuo con las actividades en la unidad sanitaria de la Vereda Rivera, el personal del la obra 1 Residente de obra 1 Siso Residente, 1 maestro de obra 1 oficial de construcción, 1 Ayudante de construcción, las actividades Realizadas

Norma

durante el dia, instalación de tubería sanitaria y llano con el material de la excavación Equipos y Herramientas utilizada durante el dia, palas, pinzon, manual, palustre manguera de nivel.
Estado del clima durante el dia muy soleado.

Edgar Edón B.
RESIDENTE DE OBRA
23 DE AGOSTO DE 2024

Supervisora Tecnico
Edur.

* Se continuo con las actividades en la unidad sanitaria de hombres en el colegio de la Vereda Rivera, el personal de la obra 1 Residente de obra, 1 Maestro de obra, 1 Residente Siso, 1 oficial de construcción, 1 Ayudante de construcción, las Actividades realizadas, Estuco de muros y raspada de la pintura enbolsada.
Equipos y Herramientas utilizadas durante el dia, Andamios y cargo, Espatulas, llana metalica, Escalera metalica
Estado del clima durante el dia soleado.

Edgar Edón B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnico
Edur.

* 24 DE AGOSTO DE 2024
Se continuo con la intervencion de la unidad sanitaria de hombres en el colegio de la Vereda Rivera, El personal de la obra 1 Residente de obra, 1 Siso Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial de construcción, 1 Ayudante de construcción. Las actividades Realizadas, Nivelacion y Vaciado

de Mortero de nivelación para instalar enchape de piso.
Equipo y Herramientas utilizadas durante el dia, Manguera de nivel, palas, carretas, Cadales, Hilos, coche manual, paleta de madera, palustres.
Estado de clima dia muy soleado.

Edgar Tabón B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edvr.

* 25 DE AGOSTO DE 2024
Se continuo con la intervención de la unidad sanitaria en la Vereda Rivera, el personal de obra 1 Residente de obra, 1 Residente Siso, 1 Maestro de obra, 1 oficial de construcción, 1 Ayudante de Construcción, las actividades realizadas durante el dia construcción de losas de concreto 1 en la escuela de Rivera y 1 en la escuela la palma en esta actividad se requirio formaleteado armado de Hierro y Vaciado de las mismas.
Equipos y Herramientas utilizadas durante el dia pulidora, Extención electrica, Radial, Andamios, Camas, Rines, linea de vida, palustre, palas, Nivel de manguera Carretas Martillo, Coche manual.
Estado del clima durante el dia muy soleado.

Edgar Tabón B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edvr.

* 26 DE AGOSTO DE 2024

Se continuo con la intervencion de la unidad sanitaria en la Unidad del Colegio Rivera, personal de obra, 1 Residente de obra, 1 Residente Siso, 1 Maestro de obra, 1 oficial de construcción, 1 Ayudante de construcción, la actividades realizadas durante el dia terminacion de estuco de los muros.

Equipos y Herramientas utilizadas durante el dia, Andamios, Camas de madera

Estado del clima durante el dia muy soleado.

Edgar Fabián B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edur.

* 27 DE AGOSTO DE 2024

Se continuo con las actividades de la unidad sanitaria de los hombres en la vereda de Rivera. personal de obra, 1 Residente de obra, 1 Siso Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial de Construccion, 1 Ayudante de Construcción. Actividades durante el dia pegada del piso ceramico en la unidad sanitaria de los hombres.

Equipos y Herramientas utilizadas durante el dia, pulidora electrica, Extensión electrica, Cortadora de ceramica, Palustre, llana dentado, Mascheto, Mazo de caucho, nivel de mano, Canecas.

Estado del clima dia muy soleado.

Edgar Fabián B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edur

* 28 DE AGOSTO DE 2024

Se Continuo con la intervencion de la unidad sanitaria de los hombres en el colegio de la Vereda Rivera. personal de obra. 1 Residente de obra, 1 Siso Residente, 1 Maestro de obra. 1 oficial de construcción 1 Ayudantes de construcción. actividades Realizadas durante el dia. pintura de muros, Y techo.

Equipos Herramientas utilizadas durante el dia. Andamios, Camas, Escalera, Brocha caneras.

Estado del tiempo durante el dia muy soleado.

Edgar Fabián B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edvr.

* 29 DE AGOSTO DE 2024

Se Continuo con las actividades en la unidad sanitaria del colegio de la Vereda Rivera. Personal en la obra 1 Residente de obra, 1 Siso Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial de construcción, 2 Ayudantes de construcción. Actividades realizadas durante el dia Pegada de piso ceramico, enchape de pared en ceramicos.

Equipos Y Herramientas utilizadas durante el dia. Cortadora de Baldocin Ceramico pulidora, llana dentada, palustres, Mezclador, Nivel de mano, Mazo de caucho, llana plastica.

Estado del clima, dia soleado.

Edgar Fabián B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edvr.

* 30 DE AGOSTO DE 2024
Se continuo con las actividades en la unidad sanitaria de la Vereda Rivera. el personal de la dia. 1 Residente de dia, 1 Maestro de obra, 1 Siso Residente, 1 oficial de construcción, 1 Ayudante de construcción. Actividades realizadas durante el dia construccion de lavatraperas, en boquillada de piso y pared de enchapes.
Equipo y Herramientas. pulidora electrica, maseadero, palustres, Amarradora, plomada, nivel de mano, Canecas, llaves de tubo, paleta de madera.
Estado del clima, durante el dia estuvo muy soleado.

Edgar Fabian B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edw

* 31 DE AGOSTO DE 2024
Se continuo con las actividades en la unidad sanitaria del colegio de la Vereda Rivera. el personal en obra. 1 Residente de dia, 1 Siso Residente, 1 Maestro de dia 1 oficial de construcción, 2 Ayudantes de construcción. Actividades realizadas durante el dia. terminacion de lavatraperas. Cambio de viga de madera rematada, cambio de tejas Eternit Malas en la unidad sanitaria
Equipos y Herramientas. pulidora, Al madana, palustres, maseadero, paleta de madera. Andamios.
Estado del clima durante el dia muy soleado.

Edgar Zelaya B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edur.

* 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Se continuo con las actividades en la unidad sanitaria del colegio de la Urraca Rivera. personal de obra. 1 Residente de obra, 1 Siso Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial de construcción, 2 Ayudantes de construcción. Actividades realizadas durante el dia se termino la pintura de la unidad sanitaria de los muros

Equipos Y Herramientas utilizada durante el dia: Andamios, Canas, Escalera, brochas caneca.

Estado del tiempo durante el dia muy soleado

Edgar Zelaya B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edur.

* 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Se continuo con las actividades en la unidad sanitaria del colegio de Rivera Las actividades realizadas pintura del techo, y resanes de muros de soporte del tanque. personal en obra 1 Residente de obra, 1 Siso Residente. 1 Maestro de construcción, 1 oficial de construcción, 2 Ayudantes de construcción Equipos y Herramientas. Brochas, Canecos, mascara, coadas palustres, paletas de madera, Andamios, Canas de Madera

Estado del clima durante el dia muy

Soleado.

Edgar Tobón B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edw

* 04 DE SEPTIEMBRE 2024
Se continuo con las actividades en el colegio de Rivera. el personal de obra. 1 Residente de obra, 1 siso residente 1 Maestro de obra, 1 oficicial de construccion, 2 Ayudantes de construccion. Actividades realizadas durante el dia. pintura de techo, Revoque de muros de soporte del tanque..
Equipos y Herramientas. Andamios, cames, de madera, Escalera, mascheto, codales palustres, paleta de madera Brochas.
Estado del clima dia muy soleado.

Edgar Tobón B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edw

* 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Se continuo con las actividades en el colegio de la vereda Rivera, personal de obra 1 Residente de obra, 1 siso Residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial de construcción, 2 Ayudantes de construccion. Actividades realizadas durante el dia. retoques de pintura en techo y muros. Construcción de tapa en concreto para el pozo septico.
Equipos y Herramientas,. palas, pulidora electrica,. Extencion electrica. Brochas palustres, codal, paleta de madera

Cameras.
Estado del tiempo dia muy soleado

Edgar Fabián B.
RESIDENTE DE OBRA

* 06 DE SEPTIEMBRE 2024
Se continuo con las actividades en la unidad sanitario del colegio de la Vereda Rivera. personal de obra. 1 Residente de obra. 1 Siso residente, 1 Maestro de obra, 2 oficiales de construcción, 4 Ayudantes de construcción.
Equipo Y Herramientas. Andamios y cascos, Mascaras, linea de vida arnes, palustre manilas.
Actividades realizadas durante el dia. pegada de sanitario, Armado de andamios para Reparar techo de la Vereda la Madera pegada de guana en el techo de unidad sanitaria de colegio Rivera
Estado del clima, dia muy soleado

Edgar Fabián B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edor

* 07 DE SEPTIEMBRE 2024
Se continuo con las actividades en la unidad sanitaria colegio Rivera y en el colegio de la Vereda la Madera. personal en obra 1 Residente de obra 1 Siso Residente, 1 Maestro de obra, 3 oficiales de construcción, 3 Ayudantes de construcción.
Actividades Realizadas durante el dia desmonte de tejas en el colegio de la

Madera, pegada de rejilla de piso. cambio de griferias en la Unidad sanitaria de las ~~mujeres~~.

Se le informa a la supervisora de la Empresa de desarrollo urbano y Rural del municipio de el carmen de Viboral Antioquia que se cambiara el Items 9.1 y 9.2 por una obra otra yaque en estos Item solo se tubieron en cuenta una area 191,32 M^2 y se requiere intervenir todo el techo para garantizar un trabajo de calidad y mas aun que el valor de estos dos Item es muy poco la diferencia para garantizar estas actividades dentro del contrato para ello ya se presento el APU para realizar su analisis y que sea aprobado por parte de la supervisora

Edgar Tobon B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edu.

* 09 DE SEPTIEMBRE 2024

Se continua con las actividades de la unidad sanitaria del colegio de Rivera y la Madera. personal de obra 1 Residente de obra, 1 Maestro de obra, 3 oficiales de construcción 3 Ayudantes de Construccion.

Actividades realizadas durante el dia pintura de puertas metalicas. Reintalo de sanitarios Existentes. Mantenimiento del sistema de tratamiento de agua Residual, demolicion de losa de concreto de tanque.

Equipos Y Herramientas. Andamios y cons.

Vactor tipo zisterna para mantenimiento de pozo septico. Almadanas, Cincel, palas, carretas
Estado del clima. dia soleado

Edgar Zelón B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnico
Edur.

* 10 DE SEPTIEMBRE 2024
Se continuo con las actividades en la unidad sanitario y limpieza del pozo septico en el colegio de la Vereda Rivera y mantenimiento de techo en la Vereda la madera en el colegio, personal en la obra. 1 Residente de obra, 1 Sizo de Residente, 1 Maestro de obra, 3 oficiales y 3 Ayudantes.
Actividades realizadas durante el dia Terminacion de instalar sanitarios existentes, terminacion de pintura de puertas, en el colegio Rivera, desmonte de teja del techo del colegio la madera.
Equipos y Herramientas. Andamios y tablas de madera, linea de Vida, arnes, manilas, Vactor Tipo zisterna Extencion, Compresor, Palustres.
Estado del clima dia muy soleado.

Edgar Zelón B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnico
Edur.

* 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Se continuo con las actividades en la unidad sanitaria en el colegio de Rivera y en el colegio la Madera. Personal

en obra 1 Residente de Obra, 1 Maestro de Obra 3 oficiales de construcción de obra 3 Ayudantes de construcción 1 Siso Residente.
Actividades Realizadas durante el dia Vaciado de losa de concreto. de losa aseo en la unidad sanitaria del colegio Rivera, se continuo con el desmonte de teja en la vereda la madera en el Colegio.
Equipos y Herramientas. Andamios, Camas de madera, linea de Vida, Arnes, Manilas, Conecas, Palas Escobas.
Estado del clima. dia muy soleado.

Edgar Jobon B.
RESIDENTE DE OBRA

*12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Se continuo con las actividades en las escuela la palma, Colegio Rivera, Colegio la Madera. Personal de Obra 1 Residente de obra, 1 Siso Residente, 1 Maestro de obra, 3 oficiales de Construcción, 3 Ayudantes de Construcción.
Actividades Realizadas durante el dia instalacion de Tanque en colegio de Rivera, instalación de tanque en la Escuela la palma. Reparación de techo en el colegio la Madera.
Equipos y Herramientas. Andamios y Camas de madera, linea de Vida, Arnes, manilas. llaves de tubo, destornilladores.

Estado del clima dia soleado.

Edgar Isbón B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervición Tecnica
Edvr.

* 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Se continuo con actividades en el colegio de Rivera pintura de Rayas y en el colegio de Madera. Personal en obra 1 Residente de obra, 1 siso Residente, 1 maestro de obra, 1 oficial de pintura, 1 1 Ayudante pintor 2 oficiales de construccion 2 Ayudante
Actividades realizadas durante el dia, pintura de rayas en la unidad sanitaria de Colegio Rivera, se continuo con la separacion del techo en el colegio la Madera
Equipos y Herramientas utilizadas durante el dia, compresor, Extencion electrica linea de Vida, Arnes, manilas, Camara Andamios y Camas de madera, pulidora palustres, Maseteros, Palas.
Estado del clima dia soleado durante el dia

Edgar Isbón B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervición Tecnica

* 14 DE SEPTIEMBRE 2024
Se continuo con las actividades en la Vereda la Madera en el colegio. el personal en la obra 1 Residente de obra, 1 siso Residente, 1 maestro de obra, 2 oficiales de construcción, 2 Ayudantes de Construcción.
Actividades realizadas durante el dia.

en el colegio de la Madera lijada de Tubería de la Barrera en la placa deportiva, se continuo con la reparación del techo. en desmonte de teja instalacion de tela asfaltica. Colocacion de montero a los canales de tejas de Barro.
Estado del Clima dia soleado en la mañana en la tarde Con Amago de lluvias.

Edgar Tobon B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisión Tecnica
Edur.

* 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Se continuo con las actividades en el colegio la Madera Personal de obra 1 Residente de obra, 1 Siso Residente, 1 Maestro de obra, 2 oficiales de Construcion y 2 Ayudantes de construcion. Actividades realizadas durante el dia lijada de Tubería de la Barrera de la placa polideportivo, se continuo con la intervencion del techo en el desmonte de tejas instalación de tela asfaltica colocacion de montero para asentar la tejas canal e instalacion de las tejas Equipos y Herramientas. Andamios y canes de madera, lima de Hida, Arnes, manilas, Cascos, Mascaras, palustres. pulidora Extensiones electricas, compresor Gafas, Cascos, Tapa Boca Tapa oidos.
Estado del clima dia soleado.

Edgar Tobon B.
RESIDENTE OBRA

Supervisión Tecnica
Edur.

* 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Se continuo con las Actividades en el colegio de la Madera. Personal de obra. 1 Residente de obra, 1 Siso residente 1 Maestro de obra, 1 oficial de pintura, 1 Ayudante de pintura, 1 oficial de construccion 1 Ayudante de construcción.

Actividades realizadas durante el dia. pintura de tuberia de Barrera en la placa deportiva, se continuo con la intervencion de techo en desmonte de tejas instalacion de tela asfaltica colocacion de mortero para la teja que va de canal. e instalacion de teja de Barro.

Equipos y Herramientas. Andamios, calses de madera, linea de Vida, Arnes, Eslinga, Manilas Conecas, Pa lustras, Pulidora, Extencion electrica Estado del Clima dia muy soleado.

Edgar Zelon B:
RESIDENTE DE OBRA

Supervisor Tecnico
Edur.

* 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Se continuo con las actividades en el colegio la Madera. Personal en obra 1 Residente de obra, 1 Siso residente 1 Maestro de obra, 1 oficial de pintura, 1 Ayudante de pintura, 1 oficial de construccion, 1 Ayudante de construcción

Actividades realizadas durante el dia pintura de tuberia de Barrera de la placa polideportiva. Se continuo con el m

ntenimiento del techo desmonte de teja, Instalación de tela asfaltica, colocación de montero para fijar tejas de canal, Instación de tejas de Barro.
Equipos y Herramientas. Andamios, camas de madera, linea de Vida, Arnes, Eslinga, mamibas, Caretas, pulidora Extencion electrica, Compresor electrico, Podas, palustres Gafas, Cascos, Tapa bocas, Tapa oidos. Guantes de carnaza, Guante de latex o sinteticos.
Estado del clima dia soleado en la mañana en la tarde muy Nubla do.

Edgar Zelón, B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edvr.

* 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Se Continuo con las actividades en el colegio la Madera. personal en obra. 1 Residente de obra, 1 Siso Residente, 1 maestro de obra, 1 oficial de pintura, 1 Ayudante de pintura, 1 oficial de construcción, 1 Ayudante de construcción.
Actividades realizadas durante el dia lizas de tubaria de Barrera en la placa polideportiva, se continuo con la intervención del techo desmonte de teja de Barro, Instalación de tela asfaltica, colocación de montero para Anclaje de tejas de canal, Instalación de tejas de Barro.

Equipos Y Herramientas. Andamios, camas de maderas; Arnes, Eslingas, linea de vida, manilas, carracas, palustres, mazaderos, talas, pulidora, Extencion electrica.
Estado del clima. dia soleado al fin de la tarde tiempo nuvlado.

Edgar Fabian B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edu

* 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Se continuo con las actividades en el colegio la madgra. Personal en obra 1 Residente de obra, 1 Maestro de obra, 1 Siso residente, 1 Oficial de pintura, 1 Ayudante de pintura, 1 oficial de construccion, 1 Ayudante de construccion.
Actividades realizadas durante el dia pintura de tuberia de Barrera en la placa polideportiva, se continuo con la intervencion del techo. desmonte de tejas, Instalacion de tela asfaltica, colocacion de montero para amarre de tejas de canal, Instalacion de tejas. Equipos y Herreramientas. Andamios, camas de madera, linea de vida, Arnes, Eslingas, manilas, pulidora Extenciones, palustre Compresor, Gafas, Cascos, Guantes de carnazas, Guantes.
Estado del clima. dia soleado en la mañana en la tarde Nublado con Amago de lluvia.

Edgar Fabian B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edu.

* 21 DE SEPTIEMBRE 2024

Se continuo con la actividades en el colegio de la madera. Personal en la obra 1 Residente de obra, 1 Siso residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial de pintura, 1 Ayudante de pintura, 1 oficial de Construccion, 1 Ayudante de Construcción.

Actividades realizadas durante el dia lijada de pasamanos, Se Continuo con la instalacion del techo, suministro de tejas de Barro, Instalacion de tela asfalticas, aplicacion de Mortero para amarre de las tejas de canal, Instalación de tejas de Barro Equipos Y Herramientas. Andamios, Cinta de madera, pulidora Extención electrica, mezclero, palustres Compresor, linea de Vida, Arnes, Eslinga, Gafas, Cascos, tapa bocas, tapa oidos.

Estado del clima dia muy Nublado Con amagos de lluvia.

Supervisión Tecnica
Edgar

Edgar Solórzano B.
RESIDENTE DE OBRA

* 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Se Continuo con las actividades en el colegio la madera. Personal en la obra durante el dia 1 Residente de obra, 1 Siso residente, 1 Maestro de obra, 1 oficial de pintura, 1 Ayudante de pintura, 1 oficial de construcción, 1 Ayudante de Construcción.

Equipos Y Herramientas. Andamios, cargas de madera, línea de Vida, Arnes Eslinga, Manilas, Cascos, Gafas, Tapa oidos, Tapa oidos. pulsatiles, Guantes de carnaza, Guantes Nitrilo, Mazo, Comprensor, pulidora Extensión. Actividades realizadas durante el dia. pintura de pasamanos, se continuo con el mantenimiento del techo en el de amonte de tejas, Instación de tela asfaltica Instalación de mortero para a marre de tejas de canal, Instalación de tejas.

se le planteo a la supervisora de la Empresa urbana y Rural del Municipio de el carmen de Viboral Antioquia EDUR colocar un mortero en la parte inferior de los tubos que sirven de Barrera en la placa polideportiva para dar mas solides y evitar la acomulacion de Basura y evitar la corrosión de la tubaria

Equipos y Herramientas. Andamios, cargas de madera, linea de Vida, Arnes, Eslinga, manila, pulidora Extensión electrica, Comprensor. electrico, Mezclador, palancas palustres, Brochas.

Estado del clima en la mañana lluvias leves y en la tarde cielo nublado pero sin lluvias.

Edgar Tobon B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edur.

* 24 DE SEPTIEMBRE

Se continuo con las actividades en el colegio la madera. el personal durante el dia 1 Residente de obra, 1 Sisnresidente, 1 Maestro de obra, 1 oficial de pintura, 1 Ayudante de pintura, 1 oficial de construccion, 1 Ayudante de construccion.

Actividades realizadas durante el dia se continuo con la pintura de los pasamanos, se continuo con la intervencion del techo se desmonto tejas de Barro. Instalación de tela asfaltica sobcacion de mortero para Amarre de la tejas canal, Instalacion de tejas de Barro, construcción de mortero en la parte inferior de la tuberia de Barro naben la placa deportivo.

Equipos y Herramientas. Andamios, cadenas de madera, linea de Vida, manila, Arnes, Eslingas, Compresor, Extenciones, pulidora electrica, mascara, conectas, pulidoras, Brochas.

Estado del clima dia muy nublado con lluvias fuertes en horas de la tarde.

Edgar Tobón B.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edu.

* 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Se continuo con las actividades en el colegio la madera durante el dia el personal en obra 1 Residente de obra 1 Sisnresidente. 1 Maestro de obra 2 Ayudantes.

Actividades realizadas durante el dia se desmonto los Andamio, se Reliso ova cracion de los materiales y escombros del colegio y se realizo limpieza en general en todo el colegio y mas ouun en las areas intervenidas
Equipos y Herramientas, Arnes, linea de Vida, manilas, Escobas, traperas canecas.
Estado del clima dia muy nublado con lluvias leves. en la mañana, en la tarde sol intermitentes.

Edgar Tobón D.
RESIDENTE DE OBRA

Supervisora Tecnica
Edur.