OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 004-CONTOP-2024

INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ALBANIA			
NIT:	891.190.431-8			
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO GARCIA CALDERON			
IDENTIFICACIÓN:	**TIPO DE DOCUMENTO**	**NIT**	**No. Documento**	11221644-1
OBJETO:	**"MEJORAMIENTO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"**			
VALOR INICIAL:	**CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 59.999.550,00) MCTE**			
VALOR ADICIONAL:	**QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 15.993.536,00) MCTE**			
PLAZO:	El desarrollo conjunto de actividades, objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará a partir del momento en que se suscriba el acta de inicio, por un término de DOS (02) meses o al cumplimiento del objeto convenido (lo primero que ocurra), contados a partir de la suscripción del acta de inicio por parte de la supervisión.			

Entre los suscritos a saber: **CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO**, identificado con cedula de ciudanía N°6.801.573 expedida en Florencia, actuando en nombre y representación del Municipio de Albania, Caquetá entidad con numero de NIT. 891.190.431-8, en su calidad de alcalde Municipal, nombrado mediante credencial electoral No. E-27 del 31 de octubre de 2023, cargo para el cual tomó posesión el día 16 de diciembre 2023 según consta en Acta No 03 de la Notaria Primera del Círculo de Florencia Caquetá, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra, **JOHN JAIRO GARCIA CALDERON,** representado por JOHN JAIRO GARCIA CALDERON**,** identificado con cedula de ciudadanía No. 11.221.644 de Girardot, quién en adelante y para efectos de este documento se llamará **EL CONTRATISTA**, se ha acordado suscribir el presente **OTROS SI MODIFICATORIO No 02**, contenido en las cláusulas que a continuación se expresan, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Que el Municipio de Albania Caquetá suscribió **CONTRATO DE OBRA 004-CONTOP-2024 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024,** el cual tiene por objeto **"MEJORAMIENTO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".**

2) Que se dio inicio al contrato No 005-CONTOP-2004 el día 31 de octubre 2024.

3) Que durante la ejecución del contrato el supervisor efectuó comité o mesa técnica de ejecución contractual en la cual se determinó la viabilidad de modificación a fin de ajustar las obligaciones de manera mas acorde a las necesidades que actualmente se están planteando y requiriendo, quedando de la siguiente manera:

OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 004-CONTOP-2024

.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATO (CONDICIONES INICIALES)				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN modificación, otrosí No 1		CANTIDADES MAYORES (+)		CANTIDADES MENORES (-)	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CONTRACTUAL	VALOR TOTAL CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
OBJETIVO ESPECIFICO 1. Fortalecer la capacidad institucional relacionada con medidas de recuperación de cobertura vegetal nativa en áreas disturbadas del municipio.											
PALACIO MUNICIPAL											
1	DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	144	$ 12.500,00	$ 1.800.000,00	170,00	$ 2.125.000,00	26,00	$ 325.000,00		
2	INSTALACION DE MORTERO PARA SELLADO DE CUBIERTA Y MAMPOSTERIA	M2	20	$ 99.500,00	$ 1.990.000,00	30,00	$ 2.985.000,00	10,00	$ 995.000,00		
3	INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INC. INSTALACION DE LAMPARAS	M2	144	$ 60.000,00	$ 8.640.000,00	170,00	$ 10.200.000,00	26,00	$ 1.560.000,00		
4	PINTURA EN VINILO 2 MANOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES	M2	1650	$ 12.500,00	$ 20.625.000,00	1650,00	$ 20.625.000,00				

OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 004-CONTOP-2024

5	CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS OFICINA DE ALMACEN Y HACIENDA	Gl	1	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	1,00	$ 1.700.000,00				
6	DEMOLICION Y RETIRO MURO EXISTENTE 3 NIVEL	M2	9	$ 85.000,00	$ 765.000,00	27,00	$ 2.295.000,00	18,00	$ 1.530.000,00		
7	PLACA EN BLOQUELON PARA 3 NIVEL	M2	15	$ 130.000,00	$ 1.950.000,00					-15,00	-$ 1.950.000,00
8	MALLA ELECTROSOLDAD 6 MM	M2	15	$ 48.000,00	$ 720.000,00					-15,00	-$ 720.000,00
9	MORTERO DE NIVELACION INC. CERAMICA	M2	15	$ 135.000,00	$ 2.025.000,00					-15,00	-$ 2.025.000,00
10	DEMOLICION MURO PARA PUERTA BAÑO	M2	2	$ 65.000,00	$ 130.000,00	2,00	$ 130.000,00				
11	DESMONTE E INSTALACION TAZA BAÑO	UND	1	$ 320.000,00	$ 320.000,00	1,00	$ 320.000,00				
12	SELLADO MURO BAÑOS INC. PAÑETE	M2	4	$ 85.000,00	$ 340.000,00					-4,00	-$ 340.000,00
13	ENCHAPE BAÑO ALCALDE	M2	1,5	$ 95.000,00	$ 142.500,00					-1,50	-$ 142.500,00
14	DESINSTALACION E INSTALACION PUERTA EXISTENTE	UND	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00					-1,00	-$ 350.000,00

OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 004-CONTOP-2024

15	SELLADO DE GOTERAS CUBIERTA ALCALDIA	GL	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00	1,00	$ 800.000,00				
	SUBTOTAL				**$ 42.297.500,00**		**$ 41.180.000,00**		**$ 4.410.000,00**		**-$ 5.527.500,00**
CASA DE LA CULTURA											
16	INSTALACION DE BARANDA EN TUBO EXISTENTE	ML	4	$ 484.000,00	$ 1.936.000,00					-4,00	-$ 1.936.000,00
17	CUBIERTA EN TEJA DE ZINC CON ENTRAMADO METALICO	ML	4	$ 480.000,00	$ 1.920.000,00					-4,00	-$ 1.920.000,00
					$ 3.856.000,00		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**-$ 3.856.000,00**
ACTIVIDADES ADICIONALES Y/O NO PREVISTAS											
18	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS 3 PISO	GL	1	$ 970.000,00		1	$ 970.000,00	1	$ 970.000,00		
19	LAVADO Y MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3 PISO	UND	1	$ 150.000,00		1	$ 150.000,00	1	$ 150.000,00		
20	MANTENIMIENTO BAÑOS 3 PISO	UND	1	$ 150.000,00		1	$ 150.000,00	1	$ 150.000,00		

OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 004-CONTOP-2024

21	ANCLAJE EN PORTICO DE VIGAS EN TUBO CUADRADO CAL 12 INC. PLATINA 3/16 Y PINTURA	ML	16,4	$ 169.000,00		16,4	$ 2.771.600,00	16,4	$ 2.771.600,00		
22	LIMPIEZA E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO ESPECIAL PARA ZONAS HUMEDAS	M2	60	$ 15.500,00		60	$ 930.000,00	60	$ 930.000,00		
23	DEMOLICION VIGA AEREA	ML	2,5	$ 85.000,00		2,5	$ 212.500,00	2,5	$ 212.500,00		
24	INSTALACION DE GRANITO PULIDO PARA ZONAS DE DEMOLICION MURO	ML	20	$ 48.000,00		20	$ 960.000,00	20	$ 960.000,00		
25	CAMBIO DE PUNTOS ELECTRICOS EXISTENTES EN MUROS A DEMOLER	UND	8	$ 45.000,00		8	$ 360.000,00	8	$ 360.000,00		
26	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO SIKA 1	ML	30	$ 33.000,00		30	$ 990.000,00	30	$ 990.000,00		
27	DESINSTALACION E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO	ML	6	$ 80.000,00				0	$ -		
28	PAÑETE PARA MUROS DEMOLIDOS INC. FILOS Y DILATACIONES	M2	6	$ 92.000,00		6	$ 552.000,00	6	$ 552.000,00		
29	PROTECCION VIDRIOS PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL CON LAMINA POLARIZADA 5%	M2	47,52	$ 59.000,00		47,52	$ 2.803.680,00	47,52	$ 2.803.680,00		
30	INSTALACION DE MIDROPERFORADO EN VINILO	M2	56,76	$ 69.000,00		56,76	$ 3.916.440,00	56,76	$ 3.916.440,00		

	PARA VIDRIOS 1, 2 Y 3 NIVEL CON IMÁGENES AMAZONICAS										
31	PUERTA CORREDIZA GALVANIZADA	UND	2	$ 1.255.000,00		2	$ 2.510.000,00	2	$ 2.510.000,00		
							$ 17.276.220,00		**$ 17.276.220,00**		
1.1 SUBACTIVIDADES											
SUBTOTAL ACTIVIDADES					**$ 46.153.500,00**		**$ 58.456.220,00**		**$ 21.686.220,00**		**-$ 9.383.500,00**
TOTAL COSTO					**$ 46.153.500,00**		**$ 58.456.220,00**		**$ 21.686.220,00**		**-$ 9.383.500,00**
ADMINISTRACIÓN 26%					$ 11.999.910,00		$ 15.198.617,20		$ 5.638.417,20		-$ 2.439.710,00
UTILIDAD 4%					$ 1.846.140,00		$ 2.338.248,80		$ 867.448,80		-$ 375.340,00
VALOR TOTAL					**$ 59.999.550,00**		**$ 75.993.086,00**		**$ 28.192.086,00**		**-$ 12.198.550,00**

OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 004-CONTOP-2024

.

1. Que en virtud del artículo 84 de la ley 1474 de 2011, en el cual determina las facultades y deberes de los supervisores y los interventores así: *"La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente…".* Además, se trae a colación los principios de la contratación estatal, en especial el principio de economía, eficacia y principio de celeridad.

2. Que, la modificación de los contratos bien sea para adicionar obras, bienes o servicios, prorrogar el plazo o alterar la forma de su ejecución, debe constar por escrito y haber sido suscrita por las partes, para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez[1.]

3. Que, de conformidad con el concepto del Consejo de Estado, Sala de Servicio de Consulta y servicio civil, Consejero ponente: ÓSCAR DARÍO AMAYA NAVAS, Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil diecinueve (2019), Radicación número: 11001-03-06-000-2018-00117-00(2385), en el cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo consulta a la Sala acerca de la viabilidad jurídica de la modificación del contrato de arrendamiento celebrado entre el Ministerio de Comercio Exterior y el Usuario Operador de la Zona Franca de Palmaseca. Establece: *"Más allá de la cláusula excepcional de modificación unilateral y los límites cuantitativos para el contrato adicional, no existe un desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la modificación del contrato estatal. Al no existir una regulación expresa sobre la modificación de los contratos estatales -en el ejercicio del "ius variandi" o surgido por mutuo acuerdo-, han sido los aportes de la jurisprudencia, de la función consultiva del Consejo de Estado y de la doctrina comparada, los que han permitido estructurar los límites y requisitos de la modificación que deben ser respetados por la entidad contratante, en especial cuando el contrato está precedido de un proceso de selección o de elegibilidad".*

4. Que los contratos podrían ser modificados no solo en cuanto a su valor, sino en sus demás estipulaciones: la forma en que se va a ejecutar, materiales más idóneos que emplear, alterando las especificaciones técnicas previstas para la prestación, la forma de pago, su duración, y aún su naturaleza. Lo anterior, pone en cuestión si una vez perfeccionado el contrato, la Administración o las partes tendrían plena libertad de configuración para alterar lo pactado, o si está sometido a límites o restricciones[2] que obligarían a revisar los criterios esbozados por las fuentes del derecho.[3]

5. Que es viable realizar las presentes modificaciones, dado que no afectará los derechos que le asiste al contratista ni el núcleo esencial del objeto contractual, y el supervisor emite por parte suya, su viabilidad a la presente adición en plazo de ejecución. Teniendo en cuenta lo anterior, las partes establecen lo siguiente**:**

---

[1] Consulta realizada en la página web: http://www.contratacionenlinea.co/index.php?section=747&module=navigationmodule#_ftn2

[2] El Estatuto de Contratación no menciona los contratos modificatorios y solo alude a la limitación del contrato adicional.

[3] Consulta realizada en la página web: http://www.contratacionenlinea.co/index.php?section=747&module=navigationmodule#_ftn2

OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 004-CONTOP-2024

.

RESUELVE

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA SEGUNDA OBJETO DEL CONTRATO, quedando de la siguiente manera:

Cláusula 2 – Objeto del contrato
*El objeto del contrato es el **"MEJORAMIENTO, Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"** e incluye, las siguientes especificaciones:*

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ALCALDIA Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO ALBANIA					
ÍTEM	***DESCRIPCIÓN***	***UNIDAD***	***CANTIDAD***	***VALOR UNITARIO CONTRACTUAL***	***VALOR TOTAL CONTRACTUAL***
ALCALDIA MUNICIPAL					
1	*DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE*	*M2*	*170,00*	*$ 12.500,00*	*$ 2.125.000,00*
2	*INSTALACION DE MORTERO PARA SELLADO DE CUBIERTA Y MAMPOSTERIA*	*M2*	*30,00*	*$ 99.500,00*	*$ 2.985.000,00*
3	*INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INC. INSTALACION DE LAMPARAS*	*M2*	*170,00*	*$ 60.000,00*	*$ 10.200.000,00*
4	*PINTURA EN VINILO 2 MANOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES*	*M2*	*1650,00*	*$ 12.500,00*	*$ 20.625.000,00*
5	*CAMBIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS OFICINA DE ALMACEN Y HACIENDA*	*Gl*	*1,00*	*$ 1.700.000,00*	*$ 1.700.000,00*
6	*DEMOLICION Y RETIRO MURO EXISTENTE 3 NIVEL*	*M2*	*27,00*	*$ 85.000,00*	*$ 2.295.000,00*
7	*PLACA EN BLOQUELON PARA 3 NIVEL*	*M2*		*$ 130.000,00*	
8	*MALLA ELECTROSOLDAD 6 MM*	*M2*		*$ 48.000,00*	
9	*MORTERO DE NIVELACION INC. CERAMICA*	*M2*		*$ 135.000,00*	
10	*DEMOLICION MURO PARA PUERTA BAÑO*	*M2*	*2,00*	*$ 65.000,00*	*$ 130.000,00*
11	*DESMONTE E INSTALACION TAZA BAÑO*	*UND*	*1,00*	*$ 320.000,00*	*$ 320.000,00*
12	*SELLADO MURO BAÑOS INC. PAÑETE*	*M2*		*$ 85.000,00*	

OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 004-CONTOP-2024

.

13	*ENCHAPE BAÑO ALCALDE*	*M2*		*$ 95.000,00*	
14	*DESINSTALACION E INSTALACION PUERTA EXISTENTE*	*UND*		*$ 350.000,00*	
15	*SELLADO DE GOTERAS CUBIERTA ALCALDIA*	*GL*	*1,00*	*$ 800.000,00*	*$ 800.000,00*
	SUBTOTAL				***$ 41.180.000,00***
	CASA DE LA CULTURA				
16	*INSTALACION DE BARANDA EN TUBO EXISTENTE*	*ML*		*$ 484.000,00*	
17	*CUBIERTA EN TEJA DE ZINC CON ENTRAMADO METALICO*	*ML*		*$ 480.000,00*	
					$ 0,00
	ACTIVIDADES ADICIONALES Y/O NO PREVISTAS				
18	*MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS 3 PISO*	*GL*	*1*	*$ 970.000,00*	*$ 970.000,00*
19	*LAVADO Y MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3 PISO*	*UND*	*1*	*$ 150.000,00*	*$ 150.000,00*
20	*MANTENIMIENTO BAÑOS 3 PISO*	*UND*	*1*	*$ 150.000,00*	*$ 150.000,00*
	ANCLAJE EN PORTICO DE VIGAS EN TUBO CUADRADO CAL 12 INC. PLATINA 3/16 Y PINTURA	*ML*	*16,4*	*$ 169.000,00*	*$ 2.771.600,00*
	LIMPIEZA E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO ESPECIAL PARA ZONAS HUMEDAS	*M2*	*60*	*$ 15.500,00*	*$ 930.000,00*
	DEMOLICION VIGA AEREA	*ML*	*2,5*	*$ 85.000,00*	*$ 212.500,00*
	INSTALACION DE GRANITO PULIDO PARA ZONAS DE DEMOLICION MURO	*ML*	*20*	*$ 48.000,00*	*$ 960.000,00*
	CAMBIO DE PUNTOS ELECTRICOS EXISTENTES EN MUROS A DEMOLER	*UND*	*8*	*$ 45.000,00*	*$ 360.000,00*
	LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL EN CONCRETO SIKA 1	*ML*	*30*	*$ 33.000,00*	*$ 990.000,00*
	DESINSTALACION E INSTALACION DE BARANDAS EN ACERO	*ML*		*$ 80.000,00*	
	PAÑETE PARA MUROS DEMOLIDOS INC. FILOS Y DILATACIONES	*M2*	*6*	*$ 92.000,00*	*$ 552.000,00*
	PROTECCION VIDRIOS PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL CON LAMINA POLARIZADA 5%	*M2*	*47,52*	*$ 59.000,00*	*$ 2.803.680,00*

OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 004-CONTOP-2024

.

	INSTALACION DE MIDROPERFORADO EN VINILO PARA VIDRIOS 1, 2 Y 3 NIVEL CON IMÁGENES AMAZONICAS	*M2*	*56,76*	*$ 69.000,00*	*$ 3.916.440,00*
	PUERTA CORREDIZA GALVANIZADA	*UND*	*2*	*$ 1.255.000,00*	*$ 2.510.000,00*
					$ 17.276.220,00
SUBTOTAL ACTIVIDADES					***$ 58.456.220,00***
				TOTAL COSTO	***$ 58.456.220,00***
				ADMINISTRACIÓN 26%	*$ 15.198.617,20*
				UTILIDAD 4%	*$ 2.338.248,80*
				VALOR TOTAL	***$ 75.993.086,00***

CLAUSULA SEGUNDA: como consecuencia de lo anterior, **ADICIONAR** el valor de **QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 15.993.536,00) MCTE** y, por tanto, **MODIFICAR** la **CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO,** quedando de la siguiente manera:

> ***Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago***
> *El valor del presente Contrato corresponde a la suma de **SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS ($75.993.086)**, incluye los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.*
>
> ***IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** La inversión se ampara con el certificado de disponibilidad:*
> - *No. 2024-251 del 09 de septiembre de 2024*
> - *No. 2024-353 del 17 de diciembre de 2024*
>
> *El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.*

CLÁUSULA TERCERA: GARANTIAS- el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías exigidas en el contrato inicial y realizar la modificación por la presente adición para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la compañía aseguradora y allegar a la entidad la respectiva ampliación de las garantías conforme el respectivo contrato modificatorio.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demás cláusulas del contrato de obra pública No. 005-CONTOP-2024, suscrito entre las partes, que no se adicionaron o modificaron, continuarán vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las mismas, en cuanto no se opongan a la presente modificación.

OTRO SI MODIFICATORIO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No 004-CONTOP-2024

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO- el presente contrato modificatorio se perfecciona con suscripción por las partes.

Para constancia se firma en Albania Caquetá, a los 23 días de diciembre de 2024.

Por el Municipio	Por el Contratista
CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO Alcalde Municipal	**R.L. JOHN JAIRO GARCIA CALDERON** C.C. 11.221.644 de Girardot

FUNCIONARIOS	NOMBRE	FIRMA
Proyecto:	Maria Paula Obando Marín	
Aval Técnico:	Yeremith Valentina Ramos Muñoz	
Reviso PJ:	Bustos Ortega Consultores Jurídicos S.A.S	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a los hechos reales, normas y disposiciones legales vigentes y por tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		