OBJETO:REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME DE SUPERVISION

LINO RODRIGEZ OCHOA

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TAURAMENA 2024-2027

FECHA:24/12/2024

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO:REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

INFORME DE SUPERVISION **FECHA:24/12/2024**

CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S" R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA
CONTRATO	541 de 2024

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

3. PROGRAMACION DE INTERVENTORIA

4. CUADRO CONPARATIVO DE CANTIDADES

5. GRAFICO COMPARATIVO DE CANTIDADES

6. INFORME FOTOGRAFICO

7. INDICADORES

8. ANEXOS

   a. Pago de seguridad Social y aportes parafiscales (Sena, ICBF Y Caja de compesación familiar)
   b. Copia de Cancelación de la Cuenta conjunta
   c. Certicado de personeria que no tiene ninguna queja

REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNIIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE				
CONTRATO DE CONSULTORÍA No	541		**FECHA DE CONTRATO**	09 DE NOVIEMBRE DE 2023	
VALOR	$ 36,400,000.00		**VALOR ANTICIPO**	$ 0.00	
CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S" R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN		**NIT O C.C.**	844002476-3	
R/L	R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN		**C.C.**	74.180.496	
PLAZO CONTRACTUAL	TRES (03) MESES		**No Y FECHA DE RESOLUCION DE APERTURA**	RESOLUCION 790 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024	
PLAZO (DIAS)	90		**PUBLICACION OFICIAL**	23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
No Y FECHA DE DISPONIBILIDAD	849 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		**No Y FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION**	RESOLUCION 885 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023	
No Y FECHA DE DESIGNACION DE INTERVENTORÍA	N.A		**INTERVENTOR**	N.A	
ACTA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2024		**FECHA DE TERMINACION**	25 DE ENERO DE 2025	

GARANTIAS INICIALES

ASEGURADORA	CONDOR S.A.	**FECHA DE APROBACION**	**VEGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
POLIZAS No	**AMPARO**		**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	
	DE CUMPLIMIENTO	13 DE NOVIEMBRE DE 2024	13-Nov-2024	23-Jun-2025	$ 3,640,000.00
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13 DE NOVIEMBRE DE 2024	13-Nov-2024	23-Feb-2028	$ 1,820,000.00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	13 DE NOVIEMBRE DE 2024	13-Nov-2024	25-Feb-2025	$ 260,000,000.00

CONTROL ADMINISTRATIVO

2. INFORMACION DURANTE LA EJECUCION

FECHAS DE ACTAS Y/O MODIFICATORIOS			VALORES DE ACTAS	
ACTA DE INICIO	25 DE ENERO DE 2025		VALOR DEL ANTICIPO	$ 0.00
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL	N.A		VALOR ACTA PARCIAL	$ 29,120,000.00
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA Y ACTA FINAL DE EJECUCION	N.A		VALOR ACTA DE RECIBO FINAL	N.A
ACTA DE LIQUIDACION	18 DE DICIEMBRE DE 2024		VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 29,120,000.00

CONDICIONES FINAL DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 29,120,000.00
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
VALOR EJECUTADO	$ 29,120,000.00

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	OBJETO:REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S" R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1 *INTERVENTORÍA TÉCNICA*

Revisión del proyecto (Diseños, especificaciones, planos, etc)
Entrega del proyecto al contratista
Replanteo del proyecto
Cambios, aclaraciones o modificaciones al diseño en caso de ser necesario
Control de calidad (verificación especificaciones de materiales, supervisión métodos constructivo)
Control y verificación de cantidades de materiales
Inspección permanente en la obra, Recibo final del contrato de Obra

2 *INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA*

Estudio del contrato de obra, pliegos de condiciones y demás documentos precontractuales, en donde se realiza el control de los tiempos de ejecución, revisión de cumplimiento de las pólizas y pagos de prestaciones sociales.
Revisión organigrama del constructor
Verificación del equipo y personal existente en la obra
Revisión de aportes de seguridad social y parafiscales
Elaboración de informes parciales y final

3 *INTERVENTORÍA FINANCIERA*

Verificación del cumplimiento de las funciones financieras
Evaluación de pagos parciales y final

4 *INTERVENTORÍA CONTABLE*

Verificación del cumplimiento de las funciones contables

5 *INTERVENTORÍA JURÍDICA*

Verificación del cumplimiento de las funciones legales

6 *INTERVENTORÍA AMBIENTAL*

Verificación del cumplimiento de las funciones ambientales

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S" R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA
FECHA PRESENTE INFORME	24 DE DICIEMBRE DE 2024

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula SEPTIMA del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
Reportar a la de infraestructura del Municipio, el avance de ejecución física y financiera del contrato 595 de 2023	se lleva el seguimiento y control de las actividades ejecutadas dentro del desarrollo del contrato 583 de 2023, el cual se ejecuto en un 100%

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	**10**	**PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL:**	**100**

2. INDICADORES

INDICADOR DE PRODUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO
Redes de alumbrado público ampliadas	m	1000	100

INDICADOR DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACION ATENDIDA	
			UNIDAD DE	CANTIDAD
Cobertura total en energía	%	97.5	%	97.5
REEVALUACION DEL PROVEEDOR	n.a	PUNTAJE: n.a		

3. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

No se materializaron los riesgos estipulados en la matriz de riesgos durante la ejecución del contrato

Como constancia de la ejecución, el Contratista hace entrega de: Informe PARCIAL 01 con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros), los originales dedichos informes con sus respectivos soportes, reposan en el expediente del contrato en la oficina Asesora Jurídica del Municipi

4. ANEXOS

1. Anexo 1. Informe Final

LINO RODRIGUEZ OCHA
Secretario de Infraestructura

GABRIEL CARDENAS PERILLA
Prof. Apoyo S.I

ANEXO
INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURICA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S" R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
	INTERVENTORÍA TÉCNICA	%	40.00	37.00	40%	37%	0.0	$ 12,235,294.10	$ 12,235,294.10	$ 11,317,647.05
	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA	%	20.00	18.00	20%	18%	0.0	$ 6,117,647.05	$ 6,117,647.05	$ 5,505,882.35
	INTERVENTORÍA FINANCIERA	%	10.00	8.00	10%	8%	0.0	$ 3,058,823.52	$ 3,058,823.52	$ 2,447,058.82
	INTERVENTORÍA CONTABLE	%	10.00	7.00	10%	7%	0.0	$ 3,058,823.53	$ 3,058,823.53	$ 2,141,176.47
	INTERVENTORÍA JURÍDICA	%	10.00	5.00	10%	5%	0.0	$ 3,058,823.53	$ 3,058,823.53	$ 1,529,411.76
	INTERVENTORÍA AMBIENTAL	%	10.00	5.00	10%	5%	0.0	$ 3,058,823.53	$ 3,058,823.53	$ 1,529,411.76

COSTO DIRECTO TOTAL	**$ 30,588,235**	**$ 24,470,588**
IVA 19 %		**$ 4,649,412**
TOTAL		**$ 29,120,000**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ -6,117,647

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S" R/L EDGAR JAVIER LOPEZ
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA


TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
NOVIEMBRE	1					
	2					
	3	Revision de Documentos		Acta de Inicio	Seguimiento	
	4				Seguimiento	
DICIEMBRE	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3			Acta parcial N°1	Seguimiento	inform de interventoría
	4					

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S" R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S" R/L EDGAR JAVIER LOPEZ
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRAFICO

INFORME FOTOGRAFICO














ANEXO

INFORME DE SUPERVISION


OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S" R/L EDGAR JAVIER LOPEZ
SUPERVISOR	LINO RODRIGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRAFICO









Factura Electrónica De Venta No. FEVI 127
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 24/12/2024 04:56 PM
Fecha de Generación: 24/12/2024 04:56 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
Razón Social: INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S
NIT: 844002476
Teléfono: + (57) 6 321543
Correo Electrónico: ingenare_sas@yahoo.es
Dirección: CARRERA 11A # 6-53
Departamento: CASANARE
Municipio: TAURAMENA

Receptor : MUNICIPIO DE TAURAMENA
Razón Social MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT: 800012873
Teléfono: +(57) 6 247110
Correo Electrónico: facturacionelectronica@tauramena-casanare.gov.co
Dirección: CALLE 5 # 14-34
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: CASANARE
Municipio: TAURAMENA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	541-2024	CONTRATO DE CONSULTORIA 541 DE 2024	CONTRATO DE CONSULTORIA 541 DE 2024	1.00	unidad	24,470,588.24	24,470,588.24	19	4,649,411.77	**29,120,000.01**

Detalles:
Son: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS CON UNO CENTAVOS
ACTA PARCIAL 1 CONTRATO DE CONSULTORIA 541 DE 2024 OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

CUFE :
4e8a5f28c0d26dd0bcedc67efc0a905e352b3f460beb93ae9ebc18ab6aceadce98a5698d4020a8c3747169bbf6fed29d

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 24,470,588.24
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 24,470,588.24
Monto IVA :	COP 4,649,411.77
Total Venta:	COP 29,120,000.01
Total:	COP 29,120,000.01

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764065911952 entre los rangos de Facturación del 101 al 200 usando el prefijo FEVI con vigencia entre las fechas 2024-02-21 al 2025-02-21.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0