Denominación del bien o servicio	Apoyo Psicológico Especializado

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, detallada en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación", fuent
enero de 2016.

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto despue tratamiento	
													Probabilidad	Impacto
Numeración consecutiva desde	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable
1	General	Externo	Contratac	Riesgos O	Riesgo de que no se firme el contrato	Demora para el ICBF en contar con los servicios requeridos	1=Raro	3= Modera	4	Riesgo Bajo	Contratista	permanente con la entidad contratista para que este al tanto del	1=Raro	1= Insignif
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos O	Riesgo de que el contratista no cumpla con la ejecucion del contrato	Falta de servicios para atender a la poblacion objeto de su mision	1=Raro	1= Insignif	2	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer seguimiento permanente al plazo de ejecucion del contrato	1=Raro	1= Insignif
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos E	Riesgo de que el contratista no sostenga los precios acordados para el servicio a contratar	Dificultades para la ejecucion del contrato	1=Raro	1= Insignif	2	Riesgo Bajo	Contratista	Hacer seguimiento permanente al plazo de ejecucion del contrato	1=Raro	1= Insignif
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos O	Riesgo de que los servicios prestados no cumplan los requisitos tecnicos exigidos	mala atencion a los usuarios de sus cervicios	1=Raro	1= Insignif	2	Riesgo Bajo	Contratista	servicios prestados por la entidad contratista, con el apoyo de los	1=Raro	1= Insignif
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos F	Riesgo de que el ICBF una vez entregadosprestados los servicios, no disponga de PAC para el pago a la entidad contratista	perjuicios para el contratista al no disponer de los recursos pactados en el tiempo	1=Raro	1= Insignif	2	Riesgo Bajo	ICBF	necesaria para contar con los servicios en el tiempo determiando en	1=Raro	1= Insignif
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos E	Riesgo de que el contratista no asuma el pago de salarios y prestacion sociales.	perjuicios para el ICBF por posibles demandas del personal contratado para la	2=Improb	4= Mayor	6	Riesgo Alto	Contratista	incluir el riesgo en la garantia a exigir	1=Raro	2= Menor
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgos O	Riesgo de que durante la ejecucion del contrato se presenten situaciones de responsabilidad civil extracontractual	Perjuicios en la ejecucion del contrato	2=Improb	2= Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	incluir el riesgo en la garantia a exigir	1=Raro	2= Menor

						Anexo #		
						Fecha	23/12/2024	

te: http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo, disponible en internet, fecha de consulta 23 de

és del						Monitoreo y revisión	
Valoración del riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Digitar
2	Riesgo bajo	Si	ICBF y Contratista	vez se conozca la	Una vez se termine el proceso de contratacion	Mantener contacto permanente con al futuro contratista	Diario
2	Riesgo bajo	Si	ICBF y Contratista	vez firmado o	Una vez el contratista firme el contrato	Mantener contacto permanente con al futuro contratista	Diario
2	Riesgo bajo	Si	Contratista	vez legalizado el	Una vez termine el contrato	Mantener contacto permanente con al futuro contratista	Diario
2	Riesgo bajo	No	Contratista	vez el contratista	Una vez termine el contrato	con la labor permanente de supervision	una semana
2	Riesgo bajo	Si	ICBF	vez entregado los	Una vez se realice el desembolso de los recursos pactados	manteniendo control permanente de la disponibilidad de PAC en	Mensual
3	Riesgo bajo	No	Contratista	de la ejecucion del	una vez terminado el contrato	con la labor permanente de supervision	Mensual
3	Riesgo bajo	No	Contratista	de la legalizacion	Una vez legalizado el contrato y este en proceso de ejecucion	con la labor permanente de supervision	Mensual