ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL						
CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: _X_ No.: _9_					
___ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SERVICIOS	Nº:	473	AÑO:	2024	

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	E&T DESARROLLOS SAS		
	NIT O CC:	NIT: 830510377		
	DIRECCIÒN:	CL 46 16 24 OF 802 CENTRO EMPRESARIAL SAN JUAN PLAZA – Álamos norte	TEL:	3174409787
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	YUDERLY REINA TOVAR		
	CC:	36307930 de Neiva – Huila		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO A LA EXTRANET CORPORATIVA — PLATAFORMA DE APLICACIONES DASHA© Y SISTEMA DE COMUNICACIONES OFICIALES© DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 1474 Secretaría General FECHA: Febrero 29 de 2024 No. 1475 Secretaría de Salud FECHA: Febrero 29 de 2024 No. 8091 Secretaría de Salud FECHA: Noviembre 29 de 2024			
CUENTA BANCARIA	**No.** 076069996098 **Banco.** DAVIVIENDA **Tipo de Cuenta:** CORRIENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$399.907.830.oo** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**$** **Valor en Letras:**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1** $ **Nº2** $			
VALOR TOTAL	**$399.907.830.oo** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS			
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1** _____ (Días / Meses) **Nº2** _____ (Días / Meses)			
PLAZO TOTAL:	**DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**01/03/2024**			

FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	DD___MM___AÑO____
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO____
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	31/12/2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	06/12/2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL DD_01__MM_11_AÑO_2024_ AL DD_30__MM_11_AÑO_2024_		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	MARÍA LILIANA QUIMBAYA BAHAMÓN	
	EN CALIDAD DE:	Secretario General	
	NOMBRE:	SERGIO MAURICIO ZÚÑIGA RAMÍREZ	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Salud	
	NOMBRE:	YUDERLY REINA TOVAR	
	EN CALIDAD DE:	REP. LEGAL E&T DESARROLLOS SAS	
	NOMBRE:	YESINITH VARERLA BONILLA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN		FECHA	VALOR ACTAS	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR CONTRATO	SECRETARÍA GENERAL	27–Feb–2024		$ 351.919.533	$351.919.533
	SECRETARÍA DE SALUD	27–Feb–2024		$ 47.988.297	$ 47.988.297
VALOR TOTAL CONTRATO				**$399.907.830**	**$399.907.830**
Pago Acta Parcial N° 1	SECRETARÍA GENERAL	04–Abr–2024	$ 18'318.146,00		$333'601.387,00
	SECRETARÍA DE SALUD	04–Abr–2024	$ 4'798.829,70		$ 43'189.467,30
	VALOR ACTA 1		**$ 23'116.975,70**		**$ 376'790.854,30**
Pago Acta Parcial N° 2	SECRETARÍA GENERAL	09–Mayo–2024	$ 107'568.146,00		$226.033.241,00
	SECRETARÍA DE SALUD	09–Mayo–2024	$ 4'798.829,70		$38.390.637,60
	VALOR ACTA 2		**$ 112.366.975,70**		**$ 264'423.878,60**
Pago Acta Parcial N° 3	SECRETARÍA GENERAL	05–Junio–2024	$ 18'318.146,00		$207.715.095,00
	SECRETARÍA DE SALUD	05–Junio-2024	$ 4'798.829,70		$33.591.807,90
	VALOR ACTA 3		**$ 23.116.975,70**		**$ 241'306.902,90**
Pago Acta Parcial N° 4	SECRETARÍA GENERAL	05–Julio–2024	$ 81'503.219,00		$126.211.876,00
	SECRETARÍA DE SALUD	05–Julio-2024	$ 4'798.829,70		$28.792.978,20
	VALOR ACTA 4		**$86.302.048,70**		**$ 155'004.854,20**
Pago Acta Parcial N° 5	SECRETARÍA GENERAL	06–Agosto–2024	$ 18.318.146,00		$ 107.893.730,00
	SECRETARÍA DE SALUD	06–Agosto–2024	$ 4.798.829,70		$ 23.994.148,50
	VALOR ACTA 5		**$ 23'116.975,70**		**$ 131.887.878,50**
Pago Acta Parcial N° 6	SECRETARÍA GENERAL	03–Septie–2024	$ 34.621.146,00		$ 73.272.584,00
	SECRETARÍA DE SALUD	03–Septie–2024	$ 4.798.829,70		$ 19.195.318,80
	VALOR ACTA 6		**$ 39'419.975,70**		**$ 92.467.902,80**
Pago Acta Parcial N° 7	SECRETARÍA GENERAL	01–Oct–2024	$ 18'318.146,00		$ 54.954.438,00
	SECRETARÍA DE SALUD	01–Oct–2024	$ 4'798.829,70		$ 14.396.489,10
	VALOR ACTA 7		**$ 23'116.975,70**		**$ 69.350.927,10**

Pago Acta Parcial N° 8	SECRETARÍA GENERAL	06-Dic-2024	$ 18'318.146,00		$ 36.636.292,00
	SECRETARÍA DE SALUD	06-Dic-2024	$ 4.798.829,70		$ 9.597.659,40
	VALOR ACTA 8		**$ 23'116.975,70**		**$ 46.233.951,40**
Pago Acta Parcial N° 9	SECRETARÍA GENERAL	06-Dic-2024	$ 18'318.146,00		$ 18'318.146,00
	SECRETARÍA DE SALUD	06-Dic-2024	$ 4.798.829,70		$ 4.798.829,70
	VALOR ACTA 9		**$ 23'116.975,70**		**$ 23'116.975,70**
TOTALES			**$ 376.790.854,30**	**$399.907.830,00**	**$ 23'116.975,70**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la Empresa (a) E&T DESARROLLOS SAS en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. del mes octubre y noviembre de 2024.

Ingreso Base de Cotización	Tipo de Aportes	Valor
E&T DESARROLLOS SAS Planilla No. 9477622937 PERIODO: octubre y noviembre $ 4.413.900.	Salud 4%	$806.200
	Pensión 4%	$2.782.800
	ARL 0.522%-6.960%	$91.600
	Caja	$683.700

Se anexa Certificación de pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y demás aportes a que haya lugar – Artículo 50 de la ley 789 de 2002, firmada por el contador de E&T DESARROLLOS SAS.

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración (02/12/2024) Quien suscribe: GINNA ESPERANZA GARCIA QUINTERO, con Tarjeta Profesional N°.181.205 - T, en calidad de Contador de la empresa E&T DESARROLLOS SAS.

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN)

1. Que el contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: ***Del 01 al 30 de noviembre de 2024*** por valor de **$23'116.975,70**

DEPENDENCIA	RP N°	VALOR CONTRATO	VALOR ACTA 9	SALDO
Secretaría General	1474	$ 351.919.533,00	$ 18.318.146,00	$ 18.318.146,00
Secretaría de Salud	1475	$ 28.792.978,20		0
	8091	$ 19.195.318,80	$ 4.798.829,70	$ 4.798.829,70
TOTALES		**$ 399,907,830**	**$ 23.116.975,70**	**$ 23.116.975,70**

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Parcial del Contrato N°.473 de 2024.

Las partes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente Acta Parcial para lo cual se deja la presente constancia.

Para el efecto firman los que en ella participaron.

MARÍA LILIANA QUIMBAYA BAHAMÓN
SECRETARIO GENERAL

SERGIO MAURICIO ZÚÑIGA RAMÍREZ
SECRETARIO DE SALUD

YUDERLY REINA TOVAR
REP. LEGAL E&T DESARROLLOS SAS

YESINITH VARERLA BONILLA
SUPERVISORA