| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. 205 DE 2023** | |
| **ANEXO MODIFICACIÓN No. 02** | |
| **CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA** | |
| **PROCESO DE SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA No. 11 DE 2023** | |
| **ORDENADOR DEL GASTO/ DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL** | **NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO**, mayor de edad y vecina de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.750.926, actuando en nombre y representación de la **NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**, con NIT. 800.093.816-3, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración Judicial, nombrada para ejercer el cargo mediante Resolución No. PCSJSR22-167 del 19 de julio de 2022, nombramiento confirmado mediante Resolución No. PCSJSR22-201 del 4 de agosto de 2022, posesionada según acta del 9 de agosto de 2022 con efectos a partir del 10 de agosto de 2022, debidamente facultada para contratar por el Numeral 3º del Art. 99 de la Ley 270 de 1996. |
| **I. DATOS DEL CONTRATO PRINCIPAL** | |
| **OBJETO** | Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia – UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional. |
| **CONTRATISTA** | **DISICO S.A.** |
| **NIT** | 860.074.186-9 |
| **PLAZO INICIAL** | Tres (3) días calendario |
| **VALOR INICIAL** | $9.975.347.600 |

| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | **FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA** | **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** |
|---|---|---|
| 28/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 |
| **NÚMERO TOTAL DE MODIFICACIONES** | **PLAZO ACTUAL CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES** | **VALOR ACTUAL CON ADICIONES** |
| 1 | 31/03/2024 | $9.975.347.600 |

**II. DATOS DE LA ACTUAL MODIFICACIÓN**

**JUSTIFICACIÓN**

Mediante memorando DEAJTDIFM24-195 del 19 de marzo de 2024 la Directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática solicita prorrogar el Contrato 205 de 2023 allegando justificación en los siguientes términos:

*"(…)*

***Información General del Contrato***

| | |
|---|---|
| Fecha de suscripción | 28 de diciembre de 2023 |
| Fecha de inicio | 29 de diciembre de 2023 |
| Fecha inicial de terminación | 31 de diciembre de 2023 |
| Prórroga 01 | 3 meses desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024 |
| Fecha de terminación actual | 31 de marzo de 2024 |

***Informe Financiero del Contrato***

| Concepto | Valores |
|---|---|
| Valor Inicial del contrato | $9.975.347.600 |
| Valor total adiciones | $0 |
| Valor ejecutado con corte 18/03/2024 | $0 |
| Valor sin ejecutar | $9.975.347.600 |
| Porcentaje de ejecución | 3,5% |
| Porcentaje de ejecución financiera | 0% |

*Con relación a la ejecución financiera del contrato, informamos que, de acuerdo con la forma establecida en el Anexo de Condiciones Contractuales, el primer pago no ha sido*

| CONTRATO No. 205 DE 2023 |
|---|
| ANEXO MODIFICACIÓN No. 02 |
| CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA |
| PROCESO DE SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA No. 11 DE 2023 |

*efectivo debido a que se encuentran en trámite los ingresos a almacén de la totalidad de las UPS y Aires Acondicionados.*

***Descripción de la necesidad de la modificación***

*La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, requiere dar continuidad al contrato 205 de 2023 que tiene por objeto "Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia - UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional" suscrito con DISICO S.A., con el fin de garantizar la modernización de la infraestructura tecnológica en las sedes propias de la Rama Judicial.*

*A pesar de que el contratista DISICO S.A, a la fecha ha entregado 60 UPS y 44 Aires Acondicionados en las sedes judiciales, el proveedor LEGRAND COLOMBIA S.A., no ha cumplido con las entregas previstas para los transformadores que hacen parte de las UPS, debido a la escasez de materias primas, como lo son las láminas de silicio, situación que repercute en el suministro y puesta en funcionamiento de los equipos.*

*De otra parte, el contratista manifiesta que el fabricante LEGRAND presentó demoras en el transporte de insumos, por lo que actualmente está en proceso de importación 5 UPS de 50 KVA y 6 UPS de 80 KVA y DPS para culminar con la totalidad de los equipos contratados.*

*Cabe resaltar que es importante culminar con la totalidad de la adquisición e instalación de las UPS debido a que su uso es indispensable en las sedes judiciales, puesto que estos equipos son los encargados de garantizar la continuidad operativa de la red regulada y brindar protección a los equipos y dispositivos que pueden estar expuestos a apagones repentinos, picos y variaciones de frecuencia en la energía eléctrica comercial contratada.*

***Solicitud – aceptación del contratista / Propuesta económica***

*A través de documento de fecha 15 de marzo de 2024, DISICO S.A., solicitó prorrogar el contrato 205 de 2023 desde el 01 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024 para la culminación de las actividades de adquisición e instalación de UPS y Aires Acondicionados, argumentando los siguientes inconvenientes:*

1. *La fabricación de los transformadores de aislamiento para la instalación de las UPS, han tenido inconvenientes en la entrega por parte de LEGRAND, debido a la escasez global de silicio, que es un material esencial para la fabricación de este elemento. Estos retrasos han ocasionado que la mayoría de las UPS de 40, 50, 60 y 80 KVA no se hayan podido instalar, por lo que el fabricante manifiesta mediante comunicado con referencia "SUMINISTRO DE UPS Y ACCESORIOS – CONTRATO CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA" de fecha 10 de marzo de 2024 que los transformadores serán entregados así:*

| Transformadores | Fecha Estimada de Entrega |
|---|---|
| 40 KVA | Segunda semana de abril de 2024 |
| 50 KVA | Segunda semana de mayo de 2024 |
| 60 KVA | Entre la segunda y tercera semana de mayo de 2024 |
| 80 KVA | Entre la tercera y cuarta semana de mayo de 2024 |

2. *Debido a la vacancia en China que terminó en la última semana de febrero de 2024, se han presentado retrasos en la entrega de las UPS, sin embargo, la casa matriz confirmó el despacho de las UPS faltantes de la siguiente manera:*

| CONTRATO No. 205 DE 2023 |
|---|
| ANEXO MODIFICACIÓN No. 02 |
| CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA |
| PROCESO DE SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA No. 11 DE 2023 |

| Cantidad | UPS | Fecha Estimada de Entrega |
|---|---|---|
| 5 | 50 KVA | Segunda y tercera semana de mayo de 2024 |
| 6 | 80 KVA | Tercera y cuarta semana de mayo de 2024 |

3. *Los 96 DPS faltantes serán enviados en la primera semana de abril de 2024 para la instalación y puesta en servicio de las UPS., es importante mencionar que los DPS protegen contra cortocircuitos y sobretensiones, siendo esencial en la instalación de las UPS.*
   *Es preciso mencionar, que el contratista en su propuesta indica que la solicitud realizada está orientada en extender el tiempo de ejecución, lo que no implicará costo adicional para la Entidad.*

***Justificación del Supervisor / Coordinador del proyecto***

*Conocida la necesidad que tiene la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de continuar con la instalación de UPS y aires acondicionados, que se ejecuta mediante el contrato 205 de 2023 a fin de garantizar la continuidad operativa de la red eléctrica regulada para brindar protección a los equipos y dispositivos eléctricos frente a apagones repentinos o variaciones en el fluido de la energía eléctrica comercial contratada para las oficinas o edificios judiciales, la Unidad de Transformación Digital e Informática como encargada, se permite mencionar las siguientes situaciones que motivan la presente modificación contractual:*

*El contratista DISICO S.A., emitió documento con asunto "Solictud de prórroga No. 2 del Contrato" 205 de 2023" con fecha 15 de marzo de 2024 argumentando la afectación de las entregas de los transformadores que conforman los equipos de UPS, la importación de UPS de 50 KVA y 80 KVA y la importación de DPS por las siguientes razones:*

- *Escasez global de silicio y otros insumos que han afectado el aprovisionamiento al proveedor LEGRAND COLOMBIA en la fabricación de los transformadores de aislamiento, componente que hace parte del conjunto de elementos que integran las UPS.*
- *Retrasos en las entregas de 5 UPS de 50 KVA y 6 UPS de 80 KVA por vacaciones en China, país desde donde la casa matriz realiza el despacho a LEGRAND COLOMBIA S.A.*
- *El atraso de las entregas de los DPS por tiempos de importación ha llevado a modificar la programación de envío para la primera semana de abril de 2024.*

*Ante lo solicitado por el contratista DISICO S.A., nos permitimos manifestar que dicha prórroga es necesaria para atender las actividades planteadas por el contratista y permitir la entrega e instalación a satisfacción de todas las UPS y aires acondicionados adquiridos. Adicionalmente, consideramos que el plazo de prórroga solicitado es acorde con el tiempo estimado para la realización de las actividades faltantes, salvo imprevistos no atribuibles a las partes.*

***Cronograma***

*En el período solicitado para la prórroga, el contratista tiene previsto realizar la instalación de las UPS y Aires Acondicionados, y los componentes que conforman el conjunto de los equipos, así como la entrega de la documentación de los cumplidos de instalación, cronogramas de mantenimiento preventivos y actas de entrega finales de los equipos, suscrito entre el contratista y la supervisión*

*Para mayor detalle de las actividades a ejecutar, se anexa cronograma de actividades emitido por el contratista para la instalación de las UPS y Aires Acondicionados en los edificios judiciales.*

***Resumen de la solicitud***

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. 205 DE 2023** | |
| **ANEXO MODIFICACIÓN No. 02** | |
| **CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA** | |
| **PROCESO DE SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA No. 11 DE 2023** | |
| | 1. *Prorrogar el contrato 205 de 2023 en tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.*<br>***Recomendación***<br>*Los supervisores del contrato con el aval del Director Administrativo de Servicios Tecnológicos y la Directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática, encuentran oportuno, pertinente y razonable recomendar a la ordenadora del gasto prorrogar el contrato 205 de 2023 en 3 meses, contados a partir del 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024".*<br><br>Atendiendo la justificación y recomendación realizada por los supervisores del contrato con el aval del Director Administrativo de Servicios Tecnológicos y de la Directora de la Unidad de Transformación Digital e Informática a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial de suscribir una prórroga al contrato No. 205 de 2023, y considerando que se cumplen los dos requisitos para que la misma proceda, a saber, que el contrato esté en ejecución y que se encuentre soportada la conveniencia[1] de la modificación, resulta viable jurídicamente, la suscripción de la prórroga. |
| **VALOR DE LA ADICIÓN** | **PRÓRROGA: PLAZO DE EJECUCIÓN** |
| **VALOR DE ESTA ADICIÓN**: N/A | **PLAZO ADICIONAL:** Tres (3) meses |
| **NUEVO VALOR:** N/A | **NUEVO PLAZO TOTAL:** Seis (6) meses y dos (2) días |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** 30/06/2024 | |

| **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL** | **CDP No.** | **FECHA DE EXPEDICIÓN** | **RUBRO** | **UNIDAD** | **RECURSO** | **VALOR CDP** | **VALOR A AFECTAR** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | | | N/A |

| **CLASE DE MODIFICACIÓN** | **ADICIÓN** | | **PRÓRROGA** | **X** | **OTROSÍ** | |
|---|---|---|---|---|---|---|

**PRIMERO**: Prorrogar el contrato No. 205 de 2023, por 3 meses contados a partir del 1 de abril de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.

**SEGUNDO:** La presente prórroga no genera costo alguno para la Nación-Consejo Superior de la Judicatura.

**TERCERO:** Las cláusulas y condiciones del contrato principal, no modificadas por este documento permanecen vigentes y son de obligatorio cumplimiento, en particular, se mantienen las condiciones técnicas y económicas inicialmente contratadas.

**III. ESTIPULACIONES DEL CONTRATO**

1. **GARANTÍAS:** El contratista debe modificar la garantía de cumplimiento y anexar en la plataforma SECOP II el certificado modificatorio correspondiente, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de la modificación

[1] *Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 28.205, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.*

| **CONTRATO No. 205 DE 2023** |
|---|
| **ANEXO MODIFICACIÓN No. 02** |
| **CLASE DE CONTRATO: COMPRAVENTA** |
| **PROCESO DE SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA No. 11 DE 2023** |
| a través de dicha plataforma, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por incumplimiento contractual. |
| **Elaboró**: María Alejandra Montoya Mejía<br>División de Contratos |