F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0 Adopción: resolución 458/28/12/2021

Datos generales

Asunto:	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
Fecha:	06 de diciembre de 2024
Clase de contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO
No. de contrato:	N° 218-CMNC-2024
Fecha de celebración:	30 de octubre de 2024
CDP:	No. 437 del 02 de octubre de 2024
RP:	No. 1.665 del 06 de noviembre de 2024
Objeto:	**"SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA ATENDER PUNTOS CRITICOS DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ"**
Cuantía:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS **($36.248.000,00)** M/CTE.
Forma de pago:	El Municipio cancelarà el valor de la aceptación de oferta mediante UN (01) UNICO PAGO correspondiente al cien (100%) del valor aceptado, dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la correspondiente facturación, previo cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a quehaya lugar y de los siguientes requisitos y disponibilidad PAC- Programa Anual Mensualizado de Caja. a) Certificaciòn Bancaria, con fecha de expedición no mayora treinta (30) días, que contenga los siguientes datos: • Nombre o Razòn Social • Nùmero de Nit. • Entidad Financiera • Nùmero de cuenta • Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) b) Factura Electronica con cumplimiento de los requisitos señalados en los Articulos 621 774 del Còdigo de Comercio y Articulo 617 del Estatuto Tributario Nacional y demás normas especificas que rijan la materia. c) Certificaciòn de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es UT o Cconsorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados,

F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0 Adopción: resolución 458/28/12/2021

	a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal,cuando este existade acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. d) Certificaciòn de paz y salvo de obligacione laborales. Si es UT o Cconsorcio se deben anexar igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal,cuando este existade acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. e) Planilla de pago de seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensaciòn Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.
Póliza:	SEGUROS MUNDIAL Nº PÒLIZA CHU-100033319 ANEXO 0
Aprobación de la póliza:	05 de noviembre de 2024
Contratista:	**APOLO & AGREGADOS S.A.S.**
C.C. o NIT:	901.379.145-5
Rep. legal	**FANOR TROCHES SANCHEZ**
C.C.	96.354.945 del Doncello - Caquetá
Dirección del contratista:	Calle 10 Nº 2-67 El Doncello – Caquetà.
Celular del contratista:	3124775092 - 3188354638
Correo electrónico:	apoloyagregados@gmail.com
Supervisor o interventor:	JOSÉ HERNANDO MALLUNGO FLÓREZ
Cargo:	Profesional Universitario en Infraestructura

Plazo del contrato

F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0 Adopción: resolución 458/28/12/2021

Plazo inicial	El plazo de ejecución de la presenta contratación deberá efectuarse por el término de UN(01) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista.				**Fecha del acta de inicio:**	06 de noviembre de 2024				
					Fecha de terminación:	06 de diciembre de 2024				
Suspensión 1	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	**Suspensión 2**	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	
Suspensión 1	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	**Suspensión 2**	**Desde**	N/A	**Hasta**	N/A	

Ítems del contrato

1. Cantidades iniciales.

CONDICIONES INICIALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 218-CMNC-2024					
ITEM	**DESCRIPCIÒN Y/O ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Material de rio (mixto) todo incluido (con descargue en sitios a intervenir)	M3	920	$ 39.400,00	$ 36.248.000,00
SUBTOTAL					$30.460.504,00
IVA					$5.787.496,00
COSTO TOTAL					**$ 36.248.000,00**

2. Cantidades finales, autorizadas, ejecutadas, verificadas y sus valores.

CONDICIONES FINALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 218-CMNC-2024					
ITEM	**DESCRIPCIÒN Y/O ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Material de rio (mixto) incluido IVA 19%	M3	920	$ 39.400,00	$ 36.248.000,00
SUBTOTAL					$30.460.504,00
IVA					$5.787.496,00
COSTO TOTAL					**$ 36.248.000,00**

Nota: Se hace una aclaración que el material de rio (mixto) que suministró el contratista los 920 M3, solamente fue en boca de mina **EL DIVISO**, donde los vehículos del municipio (tres volquetas) se encargaron de transportar el material a los diferentes sitios críticos en las vías que conducen a las veredas: La Esmeralda, Holanda Alta, Los Alpinos, El Carmen, Agua Blanca, El Edén, San Isidro, Miramar, La Argentina, Los Andes.

F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0 Adopción: resolución 458/28/12/2021

Verificación de cumplimiento de las obligaciones con el SGSS y parafiscales

REPRESENTANTE LEGAL APOLO & AGREGADOS S.A.S..

LIQUIDACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2024		
1	Valor riesgos profesionales	$ 285.400,00
2	Valor Salud	$164.000,00
3	Valor Pensión	$656.000,00
4	Caja de compensación familiar	$164.000,00
	Valor total de la seguridad	**$1.269.400,00**

El contratista presento las siguientes planillas de seguridad social:

PERIODO DE PAGO	No. PLANILLA	PIN DE PAGO	VALOR
NOVIEMBRE 2024	31435984	31435984	$1.269.400,00
TOTAL			**$1.269.400,00**

Periodo: mes de noviembre de 2024	**SS**	Si	X	No		**PF**	SI	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en salud:						SI	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en pensión:						Si	X	No	
	Presenta planilla pagada de aportes en riegos profesionales:						Si	X	No	
	Presenta paz y salvo de parafiscales						Si	X	No	

Amortización del anticipo

Inversión según plan	Valor	Se invirtió?		Soportes de la inversión	Acta en la que se amortiza	Valor pendiente de amortización
		Si	No			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Saldo por amortizar						N/A

F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0 Adopción: resolución 458/28/12/2021


Estado financiero del contrato


Cuantía definitiva del Contrato	**$36.248.000,00**	
Pagos Realizados		$ 0,00
Valor por pagar		**$36.248.000,00**
Saldo a favor del **Municipio**	**$ 00,00**	

Consideraciones del supervisor


Una vez finalizada las actividades por parte del Contratista, se recibe a satisfacción de acuerdo a las cantidades autorizadas y ejecutadas, cumpliendo en su totalidad con el objeto del presente contrato de suministro. Así mismo, se verificó los documentos necesarios para su liquidación, donde se deja constancia que en tanto no alleguen la totalidad de la documentación no se procederá a liquidar el contrato, por tanto, queda pendiente.


Para una mejor comprensión, **ver registro fotográfico aportado por el Contratista a la supervisión.**






F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021






F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021



Avancemos MONTAÑITA
Alcaldía 2024-2027

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
NIT 800.095.770-2

F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021






F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021









F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021










F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021







F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021






F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021













Avancemos MONTAÑITA
Alcaldía 2024-2027

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
NIT 800.095.770-2

F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021







Avancemos MONTAÑITA
Alcaldía 2024-2027

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
NIT 800.095.770-2

F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021









Avancemos MONTAÑITA
Alcaldía 2024-2027

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
NIT 800.095.770-2

F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021







Avancemos MONTAÑITA
Alcaldía 2024-2027

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA
NIT 800.095.770-2

F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021




F51 – INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	Versión 2.0
	Adopción: resolución 458/28/12/2021



Conclusión: El contratista ejecutó a satisfacción las actividades previstas en el conttrato de suministro.

JOSE HERNANDO MALLUNGO FLOREZ
Supervisor



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	APOLO Y AGREGADOS SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901379145
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-12-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-11
FECHA DE PAGO:	2024-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31748721
TOTAL COTIZANTES:	3
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31748721
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.000	$ 164.000
Subtotal Salud		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.000	$ 164.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.000	$ 240.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
Subtotal Pensión		2	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.000	$ 656.000
14-11	890903790	ARL SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.400	$ 285.400
Subtotal ARL		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.400	$ 285.400
CCF13	891190047	COMFACA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.000	$ 164.000
Subtotal CCF		1	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.000	$ 164.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.269.400	$ 1.269.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/01/2025

N.F.G

NOLBERTO FIERRO GALVIS
Contador Público Titulado
T.P. 199216-T

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

NOLBERTO FIERRO GALVIS

CERTIFICA:

Que la Sociedad ***APOLO & AGREGADOS SAS,*** *identificada con NIT No. 901.379.145-5, ubicada en la Calle 10 # 1 A – 23 Barrio Abas Turbay de El Doncello – Caquetá, representada por* ***FANOR TROCHES SÁNCHEZ,*** *identificado con cédula de ciudadanía No. 96.354.945, de la cual soy su asesor, se encuentra a Paz y Salvo con seguridad social y aportes parafiscales, correspondientes al personal que se encuentra vinculado laboralmente en la empresa a 30 de noviembre del 2024.*

Dada en El Doncello, el día dos (02) de diciembre del año 2.024, con destino a quien interese.

Nolberto Fierro Galvis
Asesoría Contable y Tributaria
CONTADOR PÚBLICO TITULADO
T.P. 199216-T

EL REPRESENTANTE LEGAL,

EL CONTADOR,

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6EAFB1ECA8D4DCBD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **NOLBERTO FIERRO GALVIS** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 17775351 de SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 199216-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





VALIDADO PARA ABOGADOS SAS

CERTIFICACION

La suscrita Secretaria de Hacienda del Municipio de la Montañita Caquetá, se permite certificar que **APOLO & AGREGADOS S.A.S** identificados con NIT 901.379.145-5; canceló el valor total correspondiente al porcentaje estipulado en el estatuto tributario de estampillas por un valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($3.807.500,00) M/CTE** para dar acta de inicio al **contrato 218-CMNC-2024.**

Lo anterior, se expide a los 05 días de noviembre del 2024.

Atentamente,

GINNA MISLEY TORO TRUJILLO
Secretaria de Hacienda
La Montañita Caquetá