Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE PAGO CONTRATO ÚNICA, PARCIAL O FINAL	Código: AR-F-056
		Versión: 01
		Página **1** de **8**

COPIA CONTROLADA

Alcaldía de Envigado
0081979-0000007-20241218
0900 - 2024/12/18 15:36:32

ACTA NUMERO 03

18 de diciembre de 2024

1. CONTRATO

CONTRATISTA:	DEPOSITO Y FERRETERÍA LA 39 S.A.S
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.419.904-1
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA:	02900000877
CONTRATO Nº :	ENV-09-30-1430-24
FECHA DEL CONTRATO:	4 de octubre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de materiales para los programas que adelanta la administración municipal de entrega de subsidios de mejoramiento de habitabilidad y locativo, mejoramiento de vivienda para personas con discapacidad y construcción en sitio propio, plan Lotes y terrazas
PLAZO:	45 DIAS
FECHA DE INICIO:	10 de octubre de 2024
VALOR CONTRATO VIGENCIA:	$806.722.689
VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:	N/A
VALOR IVA:	$ 153.277.311
VALOR TOTAL:	$960.000.000
FORMA DE PAGO:	El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja) de la siguiente manera: Mediante pagos parciales según el material entregado y recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato, conforme a los valores unitarios del proponente seleccionado; lo anterior, de conformidad con la Circular 20240000008 expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2024 y con la presentación de la cuenta debidamente legalizada, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de factura y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal: PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. PERSONA JURÍDICA; Salud, Pensión

	y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica). Parágrafo: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de la factura, para realizar cada pago.
PERIODO A PAGAR:	OCTUBRE - DICIEMBRE
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
ACTA DE ADICION:	1
FECHA DE ACTA ADICIÓN:	21 de noviembre de 2024
VALOR ADICION:	N/A
PRORROGA:	37 DIAS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)	$960.000.000

2. RESPONSABILIDAD

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

Persona Natural	
Planilla numero	**N/A**
Periodo de cotización	**N/A**
Fecha de pago	**N/A**
Valor base de cotización	**N/A**
Valor pagado en salud	**N/A**
Valor pagado en pensión	**N/A**
Valor pagado ARL según tipo de riesgo	**N/A**
Persona Jurídica	
Tipo de documento	**Presentó**
Certificado de Representante Legal	☐
Certificado de Revisor Fiscal	☒

4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

5. VALOR A PAGAR

1	Valor Cuota pactada contrato antes de IVA			**$ 105.649.001**
2	Glosa(+)(-)			**$**
3	Subtotal (1+2)			**$ 105.649.001**
4	IVA	BASE 19%	$ 19.942.210	**$19.942.210**
		BASE 5%	$	
5	Impuesto al consumo		XX%	**$**
6	Valor Total Cuota (3+4+5)			**$ 125.591.211**
7	Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo)		XX%	**$**
8	Valor a Pagar del Acta (6-7)			**$125.591.211**
Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación				
9	Tipo de Impuesto			**N/A**
10	Número de Factura			**$**
11	Valor de la Factura			**$**
Valor total a pagar al contratista (8-11)				**$125.591.211**

6. ENDOSO DEL PAGO

DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO

	Beneficiario Pago (1)	**Beneficiario Pago (2)**
Nombre	N/A	
Número Identificación	N/A	
Entidad Bancaria	N/A	
Tipo de Cuenta	N/A	
Número de Cuenta	N/A	
Valor endosado a Pagar	N/A	

Nota: En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

Certificado de disponibilidad presupuestal	Fecha de certificado	Registro de disponibilidad presupuestal	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Sec RDP	Valor a ejecutar
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	2320201003000000000400103237 44002093000010010605	1	$5.492
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	2320201004000000000400103241 24101093000010010605	3	$ 39.466
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	2320201003000000000400103237 35001093000010010605	5	$ 690.000
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	2320201003000000000400103231 10102093000010010605	6	$ 17.287.150

01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103237 44001093000010010605	7	$ 9.384.564
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010040000000400103242 12006093000010010605	8	$4.043.392
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103231 60012093000010010605	9	$18.178.314
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010010000000400103215 3200209300010010605	10	$1.739.229
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103237 35004093000010010605	11	$277.389
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010040000000400103242 94307093000010010605	12	$1.208.077
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103236 3200109300010010605	13	$657.535
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103236 95004093000010010605	14	$ 106.184
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103237 54007093000010010605	15	$ 939.344
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010040000000400103241 26103093000010010605	16	$ 894.256
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103235 51004093000010010605	17	$ 442.632
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010010000000400103215 3120109300010010605	19	$ 7.311.528
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103231 60003093000010010605	20	$ 1.619.995
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103235 11001093000010010605	22	$ 1.825.672
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010040000000400103242 12001093000010010605	23	$ 1.907.998
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103237 33001093000010010605	24	$ 2.889.172
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103237 2100509300010010605	25	$ 1.025.228
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103235 49934093000010010605	27	$ 1.063.336
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010010000000400103215 3200109300010010605	29	$ 3.666.597
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010020000000400103227 92106093000010010605	30	$ 10.033.261
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010040000000400103242 91105093000010010605	33	$ 745.000
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103237 3200209300010010605	35	$ 34.669.397
01-110- 20241674	29/08/2024	01-111-20243204	8/10/2024	23202010030000000400103237 21001093000010010605	36	$ 2.941.003

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:
(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)

Registro de Disponibilidad presupuestal	Rubro presupuestal	Valor total registro por cada rubro (A)	Valor ejecutado incluyendo este acta (B)	Valor ajuste (C) (C = A - B)	Autoriza ajuste	
					SI	NO
01-111-20243200	23202010040000000400103242 91107093000010010605	$9.097.345	$5.246.492	$3.850.853	☒	☐

01-111-20243200	232010100300000000400103237 32002093000010010605	$ 11.009.398	$ 7.193.946	$3.815.452	☒	☐
01-111-20243200	232020100300000000400103235 11001093000010010605	$982.623	$ 961.281	$ 21.342	☒	☐
01-111-20243200	232020100400000000400103242 94307093000010010605	$ 2.134.886	$ 1.476.539	$658.347	☒	☐
01-111-20243200	232020100300000000400103237 44001093000010010605	$2.431.038	$ 2.390.408	$ 40.630	☒	☐
01-111-20243200	232020100300000000400103231 10102093000010010605	$ 316.279	$87.858	$ 228.421	☒	☐
01-111-20243200	232020100400000000400103241 24101093000010010605	$ 23.002	$ 7.893	$ 15.109	☒	☐
01-111-20243200	232020100300000000400103231 60003093000010010605	$4.614.803	$2.887.495	$1.727.308	☒	☐
01-111-20243200	232020100400000000400103242 19014093000010010605	$2.419.537	$1.526.847	$892.690	☒	☐
01-111-20243200	232020100300000000400103237 33001093000010010605	$2.321.059	$1.632.386	$688.673	☒	☐
01-111-20243200	232020100400000000400103242 94408093000010010605	$30.910	$15.500	$ 15.410	☒	☐
01-111-20243200	232020100300000000400103237 21001093000010010605	$848.204	$294.100	$ 554.104	☒	☐
01-111-20243200	232020100300000000400103236 32001093000010010605	$167.990	$ 123.482	$ 44.508	☒	☐
01-111-20243200	232020100100000000400103215 32001093000010010605	$73.318	$ 50.634	$ 22.684	☒	☐
01-111-20243200	232020100400000000400103241 26103093000010010605	$221.610	$120894	$100.716	☒	☐
01-111-20243200	232020100400000000400103242 91102093000010010605	$1.288.120	$671.995	$616.125	☒	☐
01-111-20243200	232020100100000000400103215 31201091000010010605	$ 2.019.878	$ 1.546.804	$ 473.074	☒	☐
01-111- 20243206	232020100300000000400103235 11001093000010010582	$ 5.982.000	$ 5.559.928	$ 422.072	☒	☐
01-111- 20243206	232020100300000000400103237 44002093000010010582	$ 1.443.300	$ 1.426.296	$ 17.004	☒	☐
01-111- 20243206	232020100300000000400103237 44002093000010010582	$ 357.494	$ 191.829	$ 165.665	☒	☐
01-111- 20243206	232020100300000000400103235 51004093000010010582	$ 1.344.000	$ 1,327.897	$ 16.103	☒	☐
01-111- 20243206	232020100300000000400103231 10102093000010010582	$72.365.500	$ 34.407.455	$ 37.958.045	☒	☐
01-111- 20243206	232020100100000000400103215 32002093000010010582	$7.770.000	$6.773.839	$ 996.161	☒	☐
01-111- 20243206	232020100400000000400103242 12001093000010010582	$ 5.760.000	$5.246.996	$ 513.004	☒	☐
01-111- 20243206	232020100300000000400103237 21001093000010010582	$ 3.540.000	$3.529.202	$ 10.798	☒	☐
01-111- 20243206	232020100300000000400103237 35004093000010010582	$ 21.367.500	$8.506.596	$ 12.860.904	☒	☐
01-111- 20243206	232020100400000000400103242 12006093000010010582	$ 22.125.000	$21.974.957	$ 150.043	☒	☐
01-111- 20243206	232020100300000000400103235 49936093000010010582	$300.000	$289.146	$ 10.854	☒	☐
01-111- 20243206	232020100300000000400103236 95004093000010010582	$1.720.645	$1.720.002	$643	☒	☐
01-111- 20243206	232020100400000000400103242 94408093000010010582	$ 645.000	$644.992	$ 8	☒	☐

01-111- 20243206	23202010030000000400103231 60012093000010010582	$ 18.560.000	$ 13.727.662	$ 4.832.338	☒	☐
01-111- 20243206	23202010040000000400103242 91105093000010010582	$ 5.550.000	$ 2.737.500	$ 2.812.500	☒	☐
01-111- 20243206	23202010040000000400103241 24101093000010010582	$ 960.000	$ 947.192	$ 12.808	☒	☐
01-111- 20243206	23202010030000000400103237 33001093000010010582	$ 6.265.000	$ 3.954.150	$ 2.310.850	☒	☐
01-111- 20243206	23202010040000000400103243 24002093000010010582	$ 480.000	$ 419.982	$ 60.018	☒	☐
01-111- 20243206	23202010030000000400103237 21005093000010010582	$ 1.542.000	$ 1.537.842	$ 4.158	☒	☐
01-111- 20243206	23202010040000000400103241 26103093000010010582	$ 54.964.820	$ 54.940.967	23.853	☒	☐
01-111- 20243206	23202010030000000400103237 56007093000010010582	$ 1.440.000	$ 719.998	$ 720.002	☒	☐
01-111- 20243206	23202010030000000400103237 54001093000010010582	$ 3.332.000	$ 3.298.000	$ 34.000	☒	☐
01-111- 20243206	23202010030000000400103237 44001093000010010582	$ 65.593.000	$ 61.220.998	$ 4.372.002	☒	☐
01-111- 20243206	23202010030000000400103237 32002093000010010582	$ 54.768.000	$ 48.492.964	$ 6.275.036	☒	☐
01-111- 20243206	23202010020000000400103227 92106093000010010582	$ 12.600.000	$ 10.901.738	$ 1.698.262	☒	☐
01-111- 20243206	23202010040000000400103243 24004093000010010582	$ 414.000	$379.492	$ 34.508	☒	☐
01-111- 20243206	23202010040000000400103246 94002093000010010582	$ 410.036	$ 410.003	$ 33	☒	☐
01-111- 20243206	23202010040000000400103246 21303093000010010582	$ 1.500.000	$ 623.048	$ 876.952	☒	☐
01-111- 20243206	23202010030000000400103236 32001093000010010582	$ 14.462.635	$ 11.016.312	$ 3.446.323	☒	☐
01-111- 20243206	23202010030000000400103237 54007093000010010582	$ 30.550.000	$ 8.385.830	$ 22.164.170	☒	☐
01-111- 20243206	23202010030000000400103237 37005093000010010582	$ 1.995.000	$ 1.978.308	$ 16.692	☒	☐
01-111- 20243206	23202010040000000400103242 94307093000010010582	$ 51.801.095	$ 7.144.222	$ 44.656.873	☒	☐
01-111- 20243206	23202010030000000400103237 55001093000010010582	$ 5,987.855	$ 2.109.415	$ 3.878.440	☒	☐
01-111- 20243206	23202010010000000400103215 31201093000010010582	$ 35.400.100	$ 34.969.645	$ 430.455	☒	☐
01-111- 20243206	23202010030000000400103237 35001093000010010582	$ 66.114.000	$ 53.728.500	$ 12.385.500	☒	☐
01-111- 20243206	23202010010000000400103215 32001093000010010582	$ 7.900.020	$ 7.839.542	$ 60.478	☒	☐
01-111- 20243206	23202010030000000400103231 60003093000010010582	$ 12.690.000	$ 11.879.960	$ 810.040	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 44002093000010010605	$ 357.494	$ 5.492	$ 352.002	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 54001093000010010605	$ 1.568.000	$ 0	$ 1.568.000	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103241 24101093000010010605	$ 160.000	$ 39.466	$ 120.534	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103246 21303093000010010605	$ 750.000	$ 0	$ 750.000	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 35001093000010010605	$ 8.955.000	$ 690.000	$ 8.265.000	☒	☐

01-111-20243204	23202010030000000400103231 1010209300001001060 5	$ 48.283.967	$ 17.287.150	$ 30.996.817	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 4400109300001001060 5	$ 22.250.000	$ 9.384.564	$ 12.865.436	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103242 1200609300001001060 5	$ 8.850.000	$4.043.392	$ 4.806.608	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103231 6001209300001001060 5	$ 18.560.000	$18.178.314	$ 381.686	☒	☐
01-111-20243204	23202010010000000400103215 3200209300001001060 5	$ 1.850.000	$1.739.229	$ 110.771	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 3500409300001001060 5	$ 13.875.000	$277.389	$ 13.597.611	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103242 9430709300001001060 5	$ 7.410.000	$1.208.077	$ 6.201.923	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103236 3200109300001001060 5	$ 6.048.690	$657.535	$ 5.391.155	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103236 9500409300001001060 5	$ 1.720.645	$ 106.184	$ 1.614.461	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 5400709300001001060 5	$ 21.582.500	$ 939.344	$ 20.643.156	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103241 2610309300001001060 5	$ 14.073.425	$ 894.256	$ 13.179.169	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103235 5100409300001001060 5	$ 448.000	$ 442.632	$ 5.368	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103243 2400209300001001060 5	$ 240.000	$ 0	$ 240,000	☒	☐
01-111-20243204	23202010010000000400103215 3120109300001001060 5	$ 23.000.060	$ 7.311.528	$ 15.688.532	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103231 6000309300001001060 5	$ 8.640.000	$ 1.619.995	$ 7.020.005	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 5600709300001001060 5	$ 720.000	$ 0	$ 720,000	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103235 1100109300001001060 5	$ 4.788.000	$ 1.825.672	$ 2.962.328	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103242 1200109300001001060 5	$ 4.800.000	$ 1.907.998	$ 2.892.002	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 3300109300001001060 5	$ 3.465.000	$ 2.889.172	$ 575.828	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 2100509300001001060 5	$ 1.542.000	$ 1.025.228	$ 516.772	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103242 9440809300001001060 5	$ 322.500	$ 0	$ 322,500	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103235 4993409300001001060 5	$ 1.309.550	$ 1.063.336	$ 246.214	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 3700509300001001060 5	$ 1.425.000	$ 0	$ 1,425,000	☒	☐
01-111-20243204	23202010010000000400103215 3200109300001001060 5	$ 4.760.012	$ 3.666.597	$ 1.093.415	☒	☐
01-111-20243204	23202010020000000400103227 9210609300001001060 5	$ 15.000.000	$ 10.033.261	$ 4.966.739	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103243 2400409300001001060 5	$ 207.000	$ 0	$ 207,000	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103246 9400209300001001060 5	$ 228.770	$ 0	$ 228,770	☒	☐
01-111-20243204	23202010040000000400103242 9110509300001001060 5	$ 5.000.000	$ 745.000	$ 4.255.000	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 5500109300001001060 5	$ 5.001.387	$ 0	$ 5,001,387	☒	☐

01-111-20243204	23202010030000000400103237 32002093000010010605	$ 59.268.000	$ 34.669.397	$ 24.598.603	☒	☐
01-111-20243204	23202010030000000400103237 21001093000010010605	$ 3.540.000	$ 2.941.003	$ 598.997	☒	☐

8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

Firma	espacio para firma
Nombre del Ordenador del Gasto Cargo	**JUAN JOSE OROZCO VALENCIA** **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**

Elaboró	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Revisó y aprobó	espacio para firma	Nombre completo: Cargo: Dependencia:	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

Nombre Supervisor Contrato	HERNANDO DE JESÚS CHAVARRIA MUÑOZ
Correo electrónico:	Hernando.chavarria@envigado.gov.co

9. NOTAS

Notas.	• *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.*
	• *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.*
	• *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.*
	• *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-053*

10. REPORTE BIENES

Registro de Entradas y Salidas de Bienes

Nombre de Funcionario que Reporta	**JOHN ARLEY RODAS SERNA**	**Número Documento Entrada**	2024 00 241
		Número Documento de Salida	2024 00 241

Aplica para contratos de obra y compras

DEPOSITO Y FERRETERIA

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35631

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	**10 Dias**	**11/12/2024 11:28:15 AM**

ACTA SUMINISTRO 3 - MEJORAMIENTO
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
21/12/2024

Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ARENA PEGA * M3	33.00	116,031		19.00	3,829,023
ARENA REVOQUE (POTRERITO) * M3	5.20	148,879		19.00	774,171
ARENA CONCRETO * M3	9.50	162,205		19.00	1,540,948
TRITURADO 1.1/2" * M3	10.00	152,100		19.00	1,521,000
TRITURADO 3/4"-1" * M3	11.00	141,834		19.00	1,560,174
PIEDRA * M3	9.50	153,846		19.00	1,461,537
ML RUANA ALUMBAND(33CMX1.1MM)	30.00	12,440		19.00	373,200
PERMOTEL * ROLLO(1.20*20ML)	32.00	251,816		19.00	8,058,112
ALA PUERTA 0.61-0.80	5.00	153,501		19.00	767,505
LARGUERO CHANU 2"*4"*4V	40.00	48,094		19.00	1,923,760
LARGUERO CHANU 2"*4"*5V	45.00	60,246		19.00	2,711,070
LARGUERO CHANU 2"*5"*4V	50.00	60,246		19.00	3,012,300
LARGUERO CHANU 2"*5"*5V	62.00	80,285		19.00	4,977,670
CARGUERA CHANU 4"*6"*5V	1.00	180,608		19.00	180,608
PILAR CHANU 10CM x 10CM x 4 VARAS	8.00	96,186		19.00	769,488
TABLA MADERA COMUN 1"	8.00	23,077		19.00	184,616
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.61-0.80	4.00	226,890		19.00	907,560
PUERTA TRIPLEX CON MARCO 0.81-1.00	2.00	226,890		19.00	453,780
TABLILLA TECHO PINO * M2	629.00	24,286		19.00	15,275,894
VINILO CORONA T1-1a MANO * CUÑETE	4.00	250,407		19.00	1,001,628
VINILO CORONA T1-1a MANO * BALDE	2.00	161,764		19.00	323,528
VINILO CORONA T1-1a MANO * GALON	3.00	69,674		19.00	209,022
SIKA 1 UNIVERSAL * 4KG	10.00	89,356		19.00	893,560
ML GEOTEXTIL 1600S NT (2ML)	40.00	9,299		19.00	371,960
ML TUBO DRENAJE SIN FILTRO 2.1/2"	50.00	11,051		19.00	552,550
TEJA CRISTAL No. 6(1.80ML) AJOVER	2.00	44,615		19.00	89,230
SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA)	10.00	247,143		19.00	2,471,430
LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS Y LLAVE)	8.00	107,692		19.00	861,536
BALDOSA CERAMICA NACIONAL TRAFICO4 * M2	593.00	41,371		19.00	24,533,003
BALDOSA CERAMICA NACIONAL PARED * M2	91.00	38,785		19.00	3,529,435
BALDOSA CERAMICA NAL ANTIDESLIZANTE * M2	25.90	41,371		19.00	1,071,509

SON: ***** CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	105,649,001
Descuento	0
Sub Total	105,649,001
IVA	19,942,210
Total Factura	125,591,211

CUFE:d0a51e6f906d091034597a0567409d4265b8841c7f629f5d63bfdefc293d2a7627030048be5e6b281ff7d63112a04cf8

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

DEPOSITO Y FERRETERIA

DEPOSITO Y FERRETERIA LA 39 S.A.S.
N.I.T: 901.419.904-1
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 39 No. 35 SUR 34
Teléfonos 604 322 9597
ENVIGADO ANTIOQUIA

www.depositola39.com.co
info@depositola39.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE35631

Señores
MUNICIPIO DE ENVIGADO

CR 43 38 SUR 35

3394000

N.I.T	COND PAGO	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
890907106	10 Dias	11/12/2024 11:28:15 AM

ACTA SUMINISTRO 3 - MEJORAMIENTO
CONTRATO ENV-09-30-1430-24

Fecha vencimiento
21/12/2024

Descripción	Cantidad	Vlr Unitario	Dcto	IVA	Total
ADHESIVO ENCHAPES BASE CEMENTO * 25 KG	70.00	24,786		19.00	1,735,020
CONCOLOR * 5KG	24.00	28,869		19.00	692,856
ADOBE 10	300.00	2,300			690,000
TEJA MAQUINA	150.00	1,554		19.00	233,100
CEMENTO GRIS (HOLCIM) * BTO	212.00	37,199		19.00	7,886,188
CEMENTO BLANCO 2KG MPIO	1.00	4,615		19.00	4,615
TEJA FC No. 4 (1.20ML)	5.00	29,191		19.00	145,955
TEJA FC No. 6 (1.80ML)	15.00	42,894		19.00	643,410
ALAMBRE RECOCIDO X KG	5.00	6,633		19.00	33,165
VARILLA HIERRO 1/2" * 6ML CORRUGADA	14.00	32,310		19.00	452,340
VARILLA HIERRO 3/8 * 6ML CORRUGADA	16.00	18,696		19.00	299,136
PUERTA METALICA	4.00	400,840		19.00	1,603,360
VENTANA * M2	13.80	246,218		19.00	3,397,808
MESON ACERO INOX (1.20X60) CON POZUELO	2.00	313,025		19.00	626,050
MALLA ELECTROSOLDADA D-84 (15X15)	9.00	112,799		19.00	1,015,191

SON: ***** CIENTO VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ONCE *****

Recibida por:

Impuesto Bolsa	0
Total Bruto	105,649,001
Descuento	0
Sub Total	105,649,001
IVA	19,942,210
Total Factura	125,591,211

CUFE: d0a51e6f906d091034597a0567409d4265b8841c7f629f5d63bfdefc293d2a7627030048be5e6b281ff7d63112a04cf8

ESTA FACTURA DE VENTA NO ES NEGOCIABLE SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO REGULADA EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DE LOS BIENES O BENEFICIARIO DEL SERVICIO HACE CONSTAR CON SU FIRMA QUE ACEPTA DE MANERA EXPRESA EL CONTENIDO DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCIA O SERVICIO.
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN 18764084407381 VIGENCIA: 24 MESES FECHA DE FORMALIZACIÓN 2024-11-30 RANGO AUTORIZADO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FE 35001 AL 50000

CUENTA BANCOLOMBIA
CTE 02900000877

FAVOR ANUNCIAR EL PAGO AL EMAIL:
auxiliarcontable@depositola39.com.co
contabilidad@depositola39.com.co
Tel 6043583497 WAPP 3001715977

Alcaldía Municipal de Envigado	PLANTILLA CARGUE CUENTAS POR PAGAR PMDC	Código: AR-F-033
		Versión: 01
		Página 1 de 1

NRO DOC SOPORTE	NRO DE ACTA	VALOR MVTO. SIN IVA	RUBRO PPTO.	TIPO DOCUMENTO RP	NRO DOCUMENTO RP	ITEM O SECUENCIA DOCUMENTO RP
ENV-09-30-1430-24	3	5492	2320201003000000004001032374400209300001001060 5	01-111	20243204	1
ENV-09-30-1430-24	3	39466	2320201004000000004001032412410109300001001060 5	01-111	20243204	3
ENV-09-30-1430-24	3	690000	2320201003000000004001032373500109300001001060 5	01-111	20243204	5
ENV-09-30-1430-24	3	17287150	2320201003000000004001032311010209300001001060 5	01-111	20243204	6
ENV-09-30-1430-24	3	9384564	2320201003000000004001032374400109300001001060 5	01-111	20243204	7
ENV-09-30-1430-24	3	4043392	2320201004000000004001032421200609300001001060 5	01-111	20243204	8
ENV-09-30-1430-24	3	18178314	2320201003000000004001032316001209300001001060 5	01-111	20243204	9
ENV-09-30-1430-24	3	1739229	2320201001000000004001032153200209300001001060 5	01-111	20243204	10
ENV-09-30-1430-24	3	277389	2320201003000000004001032373500409300001001060 5	01-111	20243204	11
ENV-09-30-1430-24	3	1208077	2320201004000000004001032429430709300001001060 5	01-111	20243204	12
ENV-09-30-1430-24	3	657535	2320201003000000004001032363200109300001001060 5	01-111	20243204	13
ENV-09-30-1430-24	3	106184	2320201003000000004001032369500409300001001060 5	01-111	20243204	14
ENV-09-30-1430-24	3	939344	2320201003000000004001032375400709300001001060 5	01-111	20243204	15
ENV-09-30-1430-24	3	894256	2320201004000000004001032412610309300001001060 5	01-111	20243204	16
ENV-09-30-1430-24	3	442632	2320201003000000004001032355100409300001001060 5	01-111	20243204	17
ENV-09-30-1430-24	3	7311528	2320201001000000004001032153120109300001001060 5	01-111	20243204	19
ENV-09-30-1430-24	3	1619995	2320201003000000004001032316000309300001001060 5	01-111	20243204	20
ENV-09-30-1430-24	3	1825672	2320201003000000004001032351100109300001001060 5	01-111	20243204	22
ENV-09-30-1430-24	3	1907998	2320201004000000004001032421200109300001001060 5	01-111	20243204	23
ENV-09-30-1430-24	3	2889172	2320201003000000004001032373300109300001001060 5	01-111	20243204	24
ENV-09-30-1430-24	3	1025228	2320201003000000004001032372100509300001001060 5	01-111	20243204	25
ENV-09-30-1430-24	3	1063336	2320201003000000004001032354993409300001001060 5	01-111	20243204	27
ENV-09-30-1430-24	3	3666597	2320201001000000004001032153200109300001001060 5	01-111	20243204	29
ENV-09-30-1430-24	3	10033261	2320201002000000004001032279210609300001001060 5	01-111	20243204	30
ENV-09-30-1430-24	3	745000	2320201004000000004001032429110509300001001060 5	01-111	20243204	33
ENV-09-30-1430-24	3	34669397	2320201003000000004001032373200209300001001060 5	01-111	20243204	35
ENV-09-30-1430-24	3	2941003	2320201003000000004001032372100109300001001060 5	01-111	20243204	36