ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

TERCER MODIFICATORIO (PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCION Y ADICIÓN PRESUPUESTAL) DEL CONTRATO No. 077-ARC-DISAN-DHONAC-2024, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y ANESTIGAL S.A.S

El Señor **Capitán de Navío GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.98.396.664 de Pasto (Nariño), en nombre y calidad de DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, según consta en la Resolución No.1742 del 20 de Diciembre de 2023 Y Acta de Posesión No. 007 de 2024 expedida por El Director General de Sanidad Militar, y quien en consecuencia representa al HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, el cual está debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 modificada por la Resolución No. 4213 del 13 de octubre de 2023 y artículo 12 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias y quien representa por encargo conferido por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES -DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL-HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA, identificado con NIT. 901.541.021-4, Entidad que en el curso de este documento se denominará **EL CONTRATANTE**; por una parte, **ANESTIGAL S.A.S** registrada con Nit. 901055905-5 representada legalmente por el señor **JONATHAN TIPON GALVIS** identificado con cedula de ciudadanía N° 1047374845 y quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO** al Contrato **No. 077-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Contrato No. **077-ARC-DISAN-DHONAC-2024,** se suscribió el día **21 DE FEBRERO DE 2024**, y tiene como objeto **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ANESTESIOLOGO PARA EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA."** **b)** Que el valor para esta contratación es de **SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($75.600.000,00)** amparados en el **CDP** No. **49724 DEL 25 DE ENERO DE 2024,** y **CRP** No. **32824 DEL 01 DE MARZO DE 2024**, expedido por el Jefe de Presupuesto del Hospital Naval Nivel III de Cartagena. **c)** El plazo de ejecución será de (6) meses a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y/o hasta agotar el presupuesto lo que primero ocurra **d)** que mediante primer modificatorio de fecha **19 DE SEPTIEMBRE DE 2024** se prorrogo el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto asignado, y se adiciono la suma de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.600.000,00)** para un valor total del contrato de **OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($88.200.000,00) e)** que mediante segundo modificatorio de fecha **28 NOVIEMBRE DE 2024** se prorrogo el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar presupuesto o lo primero que ocurra **f)** Que mediante ponencia de fecha **19 DE DICIEMBRE DE 2024,** la señora **Capitán de Navío IRINA CONSUELO GONZALEZ GOMEZ,** Gerente del proyecto, justificó la necesidad que sustenta la realización del presente modificatorio acuerdo documento anexo. En virtud de lo anterior las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del Contrato No. **077-ARC-DISAN-DHONAC-2024** hasta el **31 DE MARZO DE 2025** y/o hasta agotar presupuesto o lo primero que ocurra. **CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR** la suma de **VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($25.200.000,00)** para un valor total del contrato de **CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($113.400.000,00) CLÁUSULA TERCERA: AMPLIAR** las garantías inicialmente pactadas en el contrato teniendo en cuenta la prórroga al plazo de ejecución y la adición presupuestal. **CLÁUSULA CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: La presente modificación se perfecciona con la firma del Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena y la firma del contratista, aprobación del contratante a través de la plataforma electrónica SECOP II y aprobación de pólizas. **CLÁUSULA QUINTA: DOCUMENTOS:** Hacen parte de la presente modificación los siguientes documentos: **a)** Oficio No. 20240031673916953/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-DHONAC-RENOR-DHONAC-DIVSSS-SEMA-JGAQ-JSCX-29.27 de fecha **19 DE DICIEMBRE DE 2024** suscrito por el DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA. **b)** Oficio No. 20240031673917063/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-DHONAC-RENOR-DHONAC-DIVSSS-SEMA-JGAQ-JSCX-29.25 De fecha **19 DE DICIEMBRE DE 2024**, suscrito por el supervisor del contrato en referencia. **c)** Ponencia de fecha 19 DICIEMBRE DE 2024, suscrito por la señora **Capitán de Navío IRINA CONSUELO GONZALEZ GOMEZ**, Gerente del Proyecto. **CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No. **077-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

Para constancia se firma el presente Modificatorio en Cartagena de Indias D. T. y C., 23 DIC 2024

POR EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Capitán de Navío GABRIEL EFRAIN VALLEJO LOPEZ
Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena
Delegatario del Gasto

POR EL CONTRATISTA:

JONATHAN TIPON GALVIS
CC: 1047374845
Representante Legal de ANESTIGAL S.A.S
Nit. 901055905-5

Vo. Bo: CF Stella Patricia Diazgranados Santamaría
Jefe División Administrativa y Financiera HONAC

Reviso.: CC Francisco Andrés Ospina Martínez Aparicio
Jefe Sección de Contrato HONAC

Proyecto: MA2 Perez Garizabal Jhonatan
Jefe Poscontractual HONAC

Reviso: C.I Gina Cardozo
Asesora Jurídica Sección de Contratos HONAC