Medellín, diciembre 10 de 2024

Señores:
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
Att.
Supervisora
ADRIANA MARCELA SALDARRIAGA FACIO INCE

Asunto: Solicitud de ampliación del contrato No 4600102989 de 2024 para DESARROLLAR LAS ETAPAS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Cordial saludo:

El contrato inicio su ejecución el 1 de noviembre del 2024, como bien lo dice la cláusula **SEXTA DURACIÓN DEL CONTRATO. "**El contrato tendrá una duración de **CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS CALENDARIO, sin exceder la presente vigencia**, esto es sin superar la vigencia del 31 de diciembre del 2024, contados a partir de la fecha del inicio de ejecución que efectúe la supervisión, previo registro presupuestal y aprobación de la garantía única por parte de la Secretaría de Suministros y Servicios".

Como se puede apreciar en el siguiente cronograma las actividades a realizar son difíciles de cumplir al 31 de diciembre de 2024.

SINERGIA
Asesoría Integral

PLAN DE TRABAJO

PROYECTO: ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

SINERGIA Y ASESORIA INTEGRAL S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: DESARROLLAR LAS ETAPAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA | **NUMERO DE CONTRATO: 4600102989 DE 2024**

ACTIVIDAD	SUB ACTIVIDAD	TIEMPO	EVIDENCIA	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	% DE PESO DE LA ACTIVIDAD	% DE EJECUCION	% POR EJECUTAR	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6	
		DIAS HABILES								NOVIEMBRE 2024				DICIEMBRE 2024				ENERO 2025				FEBRERO 2025				MARZO 2025				ABRIL 2025	
										1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
	Acta de inicio	1	aprobada en secopII	DCTI - Sinergia	1/11/2024	1/11/2024	1	1	0																						
	Socializacion del programa por parte del Distrito	1	Reunion de las partes. acta	DCTI - Sinergia	5/11/2024	5/11/2024	1	1	0																						
	Entregar al Contratista, los recursos necesarios a fin de poder atender el alcance planteado.	1	ACTA Reunión DCTI-SINERGIA, Formatos a emplear	DCTI - Sinergia	5/11/2024	5/11/2024	1	1	0																						
	Presentacion del plan de comunicaciones	5	Documento plan de comunicaciones	Sinergia	5/11/2024	12/11/2024	3	3	0																						
	Aprobacion del plan de comunicaciones	4	Documento de aprobacion, medios electronicos	DCTI	12/11/2024	15/11/2024	1	1	0																						
	Diseño de Piezas Publicitarias	2	Documentos	Sinergia	15/11/2024	16/11/2024	2	2	0																						
	Aprobacion de Piezas Publicitarias	2	Documento de aprobacion, medios electronicos	DCTI	12/11/2024	19/11/2024	1	1	0																						
	impresion de piezas Publicitarias	1	piezas impresas	Sinergia	29/11/2024	29/11/2024	2	2	0																						
	Contratación de Personal	1	Contratos	Sinergia	1/11/2024	31/12/2024	1	1	0																						
	Socialización con el equipo de trabajo	1	Acta de reunion- lista de asistencia - registro fotografico, Alistamiento y Planeación	Sinergia	19/11/2024	28/11/2024	1	1	0																						
SENSIBILIZACION	Publicidad por Diferentes Medios de Comunicación	4	Documento de avances, logros y experiencias de trabajo. Presentación de campaña y plan de trabajo a supervisión. Concepto y plan de medios	Sinergia	29/11/2024	13/12/2024	3	1	2																						
	Socialización, convocatoria e inscripción	4	Acta de reunion- lista de asistencia - registro fotografico	Sinergia	5/11/2024	13/12/2024	2	2	0																						
PROCESO DE SELECCIÓN	Filtro1 Validacion de la informacion del formulario (tendrá 3 días hábiles para revisar la documentación y en caso de faltar algún documento que sea subsanable, se podrán destinar 3 días hábiles para ser subsanados.	1	Actas de comité, listas de asitencia y registro fotografico, listas de chequeo	Sinergia	4/12/2024	18/12/2024	3	0	3																						
	Subsanar requisitos por el empresario	1	correos electronicos, llamadas y mensajes por WhatsApp y SMS	Sinergia	6/12/2024	19/12/2024	1	0	1																						
	Informe de preselección a presentación de PITCH		Se envían correos electrónicos con la información de preseleccionados.	Sinergia	20/12/2024	20/12/2024	1		1																						
	Filtro 2 Presentacion ante el jurado de calificacion estará conformado por un número impar, en este caso,	1	instrumentos con los criterios de evaluacion, hojas de vida de los	Sinergia	13/01/2025	17/01/2025	2	0	2																						
	Filtro3 Visita por parte del Jurado Evaluador: A los emprendimientos que pasen el comité evaluador con	1	Formato de visita, lista de asistencias, acta y registro fotografico	Sinergia	20/01/2025	22/01/2025	3	0	3																						
	Verificación y revisión de las evidencias tomadas en las visitas.	1		Sinergia	23/01/2025	24/01/2025	2	0	2																						
	Notificacion a los ganadoras y a los no ganadores	1	Correos electronicos, llamadas y mensajes por WhatsApp y SMS	Sinergia	28/01/2025	28/01/2025	1	0	1																						
DIAGNOSTICO INICIAL	Diagnostico inicial empresarial a los 8 ganadores con su respectiva socialización	2	Formato de diagnostico,Acta y su respectivo listado de	Sinergia	31/01/2025	4/02/2025	3	0	3																						
MODELO DE NEGOCIO	Implementacion de Modelo de Negocio con su socialización	2	Actas de Asesoría, con su respectivo	Sinergia	4/02/2025	15/03/2025	3	0	3																						
PROTOTIPADO	Implementacion del proceo de Prototipado	2	Actas y su respectivo listado de asistencia,	Sinergia	10/02/2025	15/03/2025	3	0	3																						
ACOMPAÑAMIENTO TECNICO - ADMINISTRATIVO - OPERATIVO Y COMERCIAL	Acompañamiento Técnico-Administrativo-Operativo	10	Actas, listado de asistencia y registro	Sinergia	4/02/2025	15/03/2025	3	0	3																						
	Acompañamiento Comercial mínimo de cuatro (4) horas in situ por emprendimiento.	10	Actas, listado de asistencia y registro fotográfico de cada	Sinergia	10/02/2025	15/03/2025	5	0	5																						
TALLERES GRUPALES	(3) Tres charlas motivacionales 1- En mejoramiento de calidad de vida. 2-Cohesión grupal 3- liderazgo empresarial a los ocho (8) emprendedores, con una duración mínima de cuatro (4) horas cada charla.	10	En mejoramiento de calidad de vida: listas	Sinergia	10/02/2025	15/03/2025	3	0	3																						
			Cohesión grupal: listas de asitencias,	Sinergia			2	0	2																						
			Liderazgo empresarial: listas de	Sinergia			2	0	2																						
			Informe de Gestion Charlas motivacionales	Sinergia			2	0	2																						
	Talleres grupales :1. Coach empresarial (liderazgo), 2. Estructura financiera, 3. Gestión de innovación y	10	Actas, listados de asistencia, registro fotográfico de cada uno de los talleres.	Sinergia	10/02/2025	15/03/2025	3	0	3																						
ASESORIAS ESPECIALIZADAS	Asesorias especializadas (28 h por empresario, 2 horas por sesión) 1. Asesoría en Economía Social y	10	Listas de asistencia, actas de asesoria, registro fotografico,	Sinergia	4/02/2025	15/03/2025	3	0	3																						
PLAN DE INVERSION	Elaboración plan de inversion	2	Listas de asistencia, actas, registro	Sinergia	17/02/2025	21/02/2025	4	0	4																						
	Validacion del plan de inversion	1	Actas de comité, listas de asistencia, registro	Sinergia	24/02/2025	26/02/2025	2	0	2																						
	Socializacion plan de inversion	1	Actas de comité, listas de asistencia, registro	Sinergia	27/02/2025	27/02/2025	1	0	1																						
	Proceso de compras de incentivos a los emprendedores y Entrega de	10	Revision de proveedores, copia de	Sinergia	3/03/2025	31/03/2025	4	0	4																						
DIAGNOSTICO FINAL	Diagnostico de Salida del Emprendimiento	1	Informe comparativo diagnostico de salida	Sinergia	2/04/2025	4/04/2025	3	0	3																						
	Socializacion del diagnostico	1	Informe comparativo diagnostico de salida	Sinergia	8/04/2025	10/04/2025	2	0	2																						
	Medición de satisfaccion del empresario con la intervencion	1	Encuesta, informe tabulado con los	Sinergia	2/04/2025	4/04/2025	3	0	3																						
EVENTO DE CIERRE	Invitacion al evento de cierre	1	Invitaciones, correos electronicos, lista de	DCTI - Sinergia	17/03/2025	4/04/2025	1	0	1																						
	Evento de Cierre y Rueda de negocios	1	Desarrollo del evento de cierre con relacionamiento	Sinergia	4/04/2025	4/04/2025	2	0	2																						
	Informe de evento de cierre, rueda de negocios y resultados alcanzados	1	Informe del proceso, listado de asistencia, registro fotografico	Sinergia	7/04/2025	7/04/2025	3	0	3																						
	Consolidado Final de la intervencion	1	Informe tecnico, formato 209,	Sinergia	7/04/2025	7/04/2025	3	0	3																						
SOCIALIZACION FINAL	Socializacion Final del proceso	1	Presentacion de resultados del	DCTI - Sinergia	7/04/2025	7/04/2025	2	0	2																						
COMITES DE SEGUIMIENTO	Comites de seguimiento	1	Actas, listas de asistencia, registro	DCTI - Sinergia	5/11/2024	7/04/2025	2	0	2																						
	Entrega de informes	1	Infomes de ejecucion fisica y financiera, de	Sinergia	3/12/2024	7/04/2025	2	0	2																						
						TOTAL	100	17	83																						

Correo electrónico: sinergiaysas@gmail.com Dirección: cra 41 59 – 57 Medellín Colombia
Teléfono: 3202714159 - 3105019726 - Página web https://sinergiayasesoriaintegral.com/

Por ello solicitamos con base en el PARÁGRAFO ÚNICO de la cláusula Sexta, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas que rigen la materia, siempre y cuando sea conveniente y favorable para el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN. ampliar el contrato hasta el 7 de abril del 2025.

La solicitud de ampliación del plazo se fundamenta en las siguientes razones clave, orientadas a garantizar el cumplimiento óptimo de los objetivos del proyecto y el impacto positivo en los emprendedores beneficiarios:

1. Tiempo en la formalización del contrato:

El proceso de firma y formalización del contrato requirió un tiempo considerable, lo cual impactó directamente en los plazos disponibles para la planeación y ejecución de las actividades programadas. Este tiempo es necesario para asegurar que todos los procesos y desarrollos de actividades establecidos en el anexo técnico se cumplan a cabalidad.

2. Preparación adecuada para los emprendedores:

Es fundamental garantizar que los emprendedores dispongan del tiempo necesario para prepararse y participar de manera efectiva en las actividades programadas. Esto incluye la comunicación previa, la gestión de expectativas y la adecuación de los contenidos a sus necesidades específicas, aspectos esenciales para el éxito del proyecto.

3. Cuidar la experiencia de usuario del emprendedor:

Un componente clave del programa es ofrecer una experiencia enriquecedora y de calidad a cada emprendimiento. Para lograrlo, es indispensable disponer del tiempo suficiente para planificar actividades que sean no solo educativas, sino también memorables y significativas, asegurando que cada emprendedor sienta el impacto positivo de la iniciativa en su desarrollo personal y profesional.

En conclusión, esta ampliación no solo es necesaria, sino estratégica, para asegurar que los objetivos del proyecto se cumplan en su totalidad, maximizando el impacto en la comunidad emprendedora y garantizando la calidad y el alcance esperados por la Alcaldía de Medellín

La ampliación no genera erogaciones presupuestales, su propósito es garantizar la culminación exitosa del proyecto, cumpliendo con los objetivos en condiciones de calidad, eficiencia e impacto social

En espera de la aprobación de esta solicitud. Se anexa cronograma ajustado al 7 de abril del 2025.

Atentamente.

DOLFARY YORLENY RUIZ OSPINA
Representante legal
SINERGIA Y ASESORIA INTEGRAL SAS
Nit 900.542.831-4

JUAN DIEGO GOMEZ GARCIA
Coordinador del proyecto.
Sinergia y Asesoría Integral SAS