CORCUMVI NIT 822001245-4	**ACTA DE TERMINACIÓN**	**Código: FR – 045**
		Versión 003
		Fecha: Diciembre de 2017

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO NIT. 822.001.245-4**
CONTRATISTA:	**INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E SAS. NIT. 901.598.072-5 REP. LEGAL HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO C.C. N° 1.121.871.450 de Villavicencio**
CONTRATO DE OBRA N°:	**238 DE 2024**
OBJETO:	**"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA GERMAN ARCINIEGAS Y SU SEDE EN EL CENTRO CULTURAL DEL 13 DE MAYO, DE LA CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO"**
VALOR INICIAL:	**TREINTA MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE ($ 30'129.108)**
PLAZO INICIAL:	**VEINTE (20) DÍAS**
ACTA DE INICIO:	**06 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**25 DE DICIEMBRE DE 2024**
MODIFICACIONES AL CONTRATO	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**XXX O N/A**
TIEMPO DE SUSPENSIÓN:	**XXX O N/A**
FECHA DE REINICIO:	**XXX O N/A**
VALOR TOTAL FINAL:	**TREINTA MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE ($ 30'129.108)**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**20 DE DICIEMBRE DE 2024**

En la ciudad de Villavicencio (Meta), se reunieron en la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio, la Supervisora del contrato y directora de CORCUMVI, **LUCILA GOMEZ TORREZ**; el representante legal de INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E SAS. el ingeniero **HENRY MAURICIO RODRIGUEZ** MOSCOSO y el ingeniero **DARIO ALEXANDER MIRAMAG TOBAR** como apoyo a la supervisión del contrato 238 de 2024, a fin de suscribir el acta de terminación anticipada del contrato anteriormente citado, dado que el contratista finalizó las actividades del objeto contractual.

Es de compromiso del CONTRATISTA presentar la información para el acta de entrega y recibo final de la obra, dentro de los ocho días siguientes a la suscripción de la presente acta.

CORCUMVI NIT 822001245-4	**ACTA DE TERMINACIÓN**	**Código: FR – 045**
		Versión 003
		Fecha: Diciembre de 2017

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener y actualizar las garantías con el acta de recibo final de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Se suscribe por los que en ella intervinieron el día 20 de diciembre de 2024.

LUCILA GÓMEZ TORRES
DIRECTORA CORCIUMVI
C.C. N° 40.399.561 de Villavicencio
SUPERVISOR

HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
R/L INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E SAS.
C.C. N° 1.121.871.450 de Villavicencio
CONTRATISTAS

DARIO ALEXANDER MIRAMAG
APOYO A LA SUPERVISIÓN
C.C. N° 1.121.878.998 de Villavicencio

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMAS
Revisó: Camilo Rey	Asesor Juridico	
Elaboró: Dario Alexander Miramag Tobar	Profesional CPS	