Alcaldía Municipal de
TABIO

ACTA DE AVANCE No. 01
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. DAMC-025-2024
SUSCRITA ENTRE EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA
Y MACH INGENIERÍA SAS

OBJETO:	**"ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARRÓN DEL MUNICIPIO DE TABIO.".**
CONTRATISTA:	**MACH INGENIERIA SAS** **NIT. No. 900.982-134-6** **R/L MANUEL ALEJANDRO CHISCO LEGUIZAMON** **C.C. No 11.236.116 EXPEDIDA EN TABIO**
SUPERVISIÓN:	**ING. DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA.** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA TABIO CUND.**
FECHA INICIACIÓN:	**30 DE OCTUBRE DE 2024**
PLAZO EJECUCIÓN:	**DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**
VALOR CONTRATO:	**$ 35.700.000,00**
ACTA AVANCE No. 1:	**$ 10.710.000,00 (30% acumulado)**

En el Municipio Tabio-Cundinamarca, se reunieron los abajo firmantes a saber **DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA** como Secretaria de Infraestructura por parte del Municipio de Tabio, **MANUEL ALEJANDRO CHISCO LEGUIZAMON** con Cédula de Ciudadanía No. 11.236.116 expedida en Tabio representante legal de **MACH INGENIERÍA SAS** NIT No. 900.982-134-6 como contratista de la Consultoría, con el objeto de dejar constancia de los siguientes hechos:

SUSCRIBIR ACTA DE AVANCE No. 01 DEL 30% DEL CONTRATO No. DAMC-025-2024., PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN DICHO CONTRATO.

Para constancia se firma la presente Acta en Tabio - Cundinamarca a los doce (12) días del mes de Diciembre del año Dos Mil veinticuatro (2024).

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Secretaria de infraestructura
Supervisor

MACH INGENIERÍA SAS
R/L. MANUEL ALEJANDRO CHISCO LEGUIZAMON
Contratista

	Digitalizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma:			
Nombre:	Yeimy Lorena Vanegas Contreras	Diana Cristina Borrego Espitia	Diana Cristina Borrego Espitia
Cargo:	Contratista	Secretaria de Infraestructura	Secretaria de Infraestructura
Fecha:	12 de Diciembre de 2024	12 de Diciembre de 2024	12 de Diciembre de 2024