EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DEL NUQUÍ

CERTIFICA

Que, **EL CONSORCIO INGENIERÍAS PRONUQUÍ,** identificado con NIT. 901514312-8, representada legalmente por el señor **JESÚS WILMER BASURTO SÁNCHEZ,** identificado con cedula de ciudadanía número 94644637 de Bello-Antioquía, y conformado por las empresas **INGENIERÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES SAS (90%)** e **INGENIERÍA Y PREFABRICADOS AYF SAS (10%),** realizó la ejecución del siguiente contrato:

MUNICIPIO	NUQUÍ – CHOCÓ
NIT	891.680.076-9
NUMERO DE CONTRATO	080 DE 2021
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NUQUÍ.
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS	MIL DOSCIENDOS VEINTI OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.228.692.346)
ADICIÓN EN PESOS	SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($77.632.749)
TOTAL COTRATO EN PESOS	MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI CINCO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.306.325.095)
VALOR DEL CONTRATO EN SALARIOS MINIMOS	1.438
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍAS PRONUQUÍ
REPRESENTANTE LEGAL	JESÚS WILMER BASURTO SÁNCHEZ
CONSORCIADO 1	INGENIERÍA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES SAS
PARTICIPACIÓN EN PORCENTAJE	90%
PARTICIPACIÓN EN PESOS	$1.175.692.586
PARTICIPACIÓN EN SALARIOS MINIMOS	1.294

CONSORCIADO 2	INGENIERÍA Y PREFABRICADOS AYF SAS
PARTICIPACIÓN EN PORCENTAJE	10%
PARTICIPACIÓN EN PESOS	$130.632.510
PARTICIPACIÓN EN SALARIOS MINIMOS	144
FECHA DE INICIO	04DE NOVIEMBREDE 2021
FECHA DE RECIBO FINAL	30 DE JULIO DE 2022
TIEMPO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
SUSPENSIONES TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	60 DÍAS
TIEMPO CONTRATO ADICIONAL 1 (DÍAS CALENDARIO)	60 DÍAS
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

La presente se expide a solicitud del interesado a los veintidós (22) días de diciembre de 2023.

JHORDYN MOSQUERA MOSQUERA
Secretario de Planeación e infraestructura