INFORME DE EJECUCIÓN #08

CONTRATO 6892-2024
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. SDIS-SMC-002-2024

"CONTRATAR EL SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL"

Subdirección de Investigación e Información
Secretaria Distrital de Integración Social

2024

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha Versión	Autor del Cambio, observaciones o Aprobación	Descripción
1.0	09/12/2024	HLIT SAS	Primera entrega para validación de la SDIS.
1.1	10/12/2024	SDIS	Ajuste en el periodo del informe
1.2	10/12/2024	HLIT SAS	Documento aprobado
2.0			

CONTENIDO

1. PERIODO DEL INFORME 4
2. DATOS DEL CONTRATO 4
3. ALCANCE DEL CONTRATO 4
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5
5. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 5
6. SEGUIMIENTO RIESGOS DEL CONTRATO 5
7. ESTADO DE PEDIDOS Y ENTREGAS DE ELEMENTOS 5
8. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS DEL CONTRATO 6

1. PERIODO DEL INFORME

N° de informe mensual: 08
Fecha de inicio del contrato: 22/04/2024
Fecha fin del contrato: 31/12/2024
Periodo del Informe: Del 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024

2. DATOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	6892-2024
FECHA DE CONTRATO	26/03/2024
CONTRATISTA	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS
NIT	900.981.709-6
REPRESENTANTE LEGAL	MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE
CÉDULA REPRESENTANTE	52423455
VALOR	SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($70.993.000)
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. El plazo se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el Supervisor del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
FECHA DE INICIO	22/04/2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2024
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
ADICIÓN	N/A
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	

3. ALCANCE DEL CONTRATO

El objeto contractual comprende los siguientes aspectos:

El cumplimiento del objeto implica que la Secretaría Distrital de Integración Social contará con el suministro, de acuerdo con lo demandado por la Entidad, de repuestos, componentes y accesorios de apoyo tecnológico relacionados con el Hardware de los equipos de cómputo, impresoras, portátiles, video beam, escáneres; redes y demás relacionados a la infraestructura tecnológica de la SDIS, junto con las garantías que respalden cada uno de estos activos. Todo lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el Anexo Técnico

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Valor Total del Contrato	$ 70.993.000
Valor para Facturar en el Periodo	0
Valor Pagado del Contrato	$ 54.796.479
Saldo del Contrato	$ 16.196.251

A continuación, se describen las facturas del período

- No se tienen facturas para presentar en este período

Relación de facturación a la fecha y relación de pago

No. Factura	Fecha de Factura	Valor Factura	Estado
HL 756	06/05/2024	$ 16.421.240	Pago Realizado
HL 771	04/06/2024	$ 12.230.820	Pago Realizado
HL 795	03/07/2024	$ 362.355	Pago Realizado
HL 843	03/10/2024	$ 15.548.064	Pago Realizado
HL 863	05/11/2024	$ 10.234.000	Pago Realizado

5. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

El seguimiento a las obligaciones del contrato se diligencia en el archivo Anexo 2:

- Anexo 2_20241209_MATRIZ DE SEGUIMIENTO_FOR-TI-001_CTO 6892-2024.xlsx, pestaña “Seguimiento Obligaciones”.

6. SEGUIMIENTO RIESGOS DEL CONTRATO

El seguimiento de los riegos y materialización de alguno durante la ejecución del contrato se diligencia en el archivo Anexo 2:

- Anexo 2_20241209_MATRIZ DE SEGUIMIENTO_FOR-TI-001_CTO 6892-2024.xlsx, pestaña “Matriz de Riesgos”.

7. ESTADO DE PEDIDOS Y ENTREGAS DE ELEMENTOS

Durante el periodo del presente informe, presentó el siguiente estado de pedidos:

No se presentaron pedidos en el período

El estado de pedidos y entregas de elementos se diligencia en el archivo Anexo3:

- Anexo 3_20241209_Consolidado Histórico de Pedidos CTO 6892-2024.xlsx

8. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS DEL CONTRATO

Durante el periodo se realizó el análisis de los ANS, de la siguiente manera:

Criterio	ANS (Tiempo de respuesta)	Fecha/hora notificación SDIS	Fecha/hora de entrega	Días transcurridos	Aplica ANS (Si/No)
Tiempo de entrega de los elementos incluidos en la primera solicitud de elementos.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la solicitud del primer requerimiento.	24/04/2024	03/05/2024	6	NO
Tiempo de entrega para las subsiguientes solicitudes de elementos.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la solicitud del requerimiento.	N/A	N/A	N/A	NO
Tiempo de entrega para elementos que requieren importación.	Para elementos de difícil consecución nacional y respecto de los cuales no sea posible cumplir con los tiempos de respuesta, porque el fabricante los importa bajo pedido, EL CONTRATISTA deberá sustentar mediante carta suscrita por el fabricante y/o distribuidor mayorista para entregar el elemento máximo dentro de los 30 días calendario siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud.	N/A	N/A	N/A	NO
Tiempo de entrega para elementos solicitados en garantía.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud.	N/A	N/A	N/A	NO

Criterio	ANS (Tiempo de respuesta)	Fecha/hora notificación SDIS	Fecha/hora de entrega	Días transcurridos	Aplica ANS (Si/No)
Tiempo de entrega para elementos devueltos por no cumplir con las especificaciones técnicas.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud.	N/A	N/A	N/A	NO
Tiempo de entrega de elementos no previstos en el listado contractual.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud (una vez definido el precio y siguiendo el procedimiento previsto en el numeral 3.1.1. REPUESTOS, ELEMENTOS, PARTES Y ACCESORIOS NO PREVISTOS del Anexo Técnico).	N/A	N/A	N/A	NO
Tiempo de entrega de elementos descontinuados.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud (una vez definido el precio y siguiendo el procedimiento previsto en el numeral 3.1.2. REPUESTOS, ELMENTOS, PARTES Y ACCESORIOS DESCONTINUADOS del Anexo Técnico).	N/A	N/A	N/A	NO
Tiempo de entrega y calidad de documentos del contrato.	Dentro de los 8 primeros días hábiles de cada mes, debe entregar Informe de gestión del periodo y los soportes de la facturación.	01/12/2024	09/12/2024	6	NO

Acorde con el Principio de la Autonomía de la voluntad en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes aceptan de mutuo acuerdo en caso de configurasen los incumplimientos en los tiempos de entrega, señalados en el presente numeral, la SDIS podrá aplicar los respetivos descuentos, hasta en un máximo del dos por ciento (2%) del valor total de la facturación del periodo.

De acuerdo con lo anterior, el histórico de penalizaciones es:

Criterio	% ANS Corte #1	% ANS Corte #2	% ANS Corte #3	% ANS Corte #4	% ANS Corte #5	% ANS Corte #6	% ANS Corte #7	% ANS Corte #8	% ANS Total
Tiempo de entrega de los elementos incluidos en la primera solicitud de elementos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo de entrega para las subsiguientes solicitudes de elementos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo de entrega para elementos que requieren importación.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo de entrega para elementos solicitados en garantía.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo de entrega para elementos devueltos por no cumplir con las especificaciones técnicas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo de entrega de elementos no previstos en el listado contractual.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo de entrega de elementos descontinuados.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo de entrega y calidad de documentos del contrato.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Firmas:



Gerente – Representante Legal
HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS
NIT 900.981.709-6

INFORME DE EJECUCIÓN #09

CONTRATO 6892-2024
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. SDIS-SMC-002-2024

"CONTRATAR EL SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL"

Subdirección de Investigación e Información
Secretaria Distrital de Integración Social

2024

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha Versión	Autor del Cambio, observaciones o Aprobación	Descripción
1.0	10/12/2024	HLIT SAS	Primera entrega para validación de la SDIS.
1.1	10/12/2024	HLIT SAS - SDIS	Documento aprobado
1.2			
2.0			

CONTENIDO

1. PERIODO DEL INFORME 4
2. DATOS DEL CONTRATO 4
3. ALCANCE DEL CONTRATO 4
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 5
5. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 5
6. SEGUIMIENTO RIESGOS DEL CONTRATO 5
7. ESTADO DE PEDIDOS Y ENTREGAS DE ELEMENTOS 5
8. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS DEL CONTRATO 6

1. PERIODO DEL INFORME

N° de informe mensual: 09
Fecha de inicio del contrato: 22/04/2024
Fecha fin del contrato: 31/12/2024
Periodo del Informe: Del 01 de diciembre al 10 de diciembre de 2024

2. DATOS DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	6892-2024
FECHA DE CONTRATO	26/03/2024
CONTRATISTA	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS
NIT	900.981.709-6
REPRESENTANTE LEGAL	MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE
CÉDULA REPRESENTANTE	52423455
VALOR	SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($70.993.000)
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. El plazo se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el Supervisor del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.
FECHA DE INICIO	22/04/2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2024
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
ADICIÓN	N/A
OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	

3. ALCANCE DEL CONTRATO

El objeto contractual comprende los siguientes aspectos:

El cumplimiento del objeto implica que la Secretaría Distrital de Integración Social contará con el suministro, de acuerdo con lo demandado por la Entidad, de repuestos, componentes y accesorios de apoyo tecnológico relacionados con el Hardware de los equipos de cómputo, impresoras, portátiles, video beam, escáneres; redes y demás relacionados a la infraestructura tecnológica de la SDIS, junto con las garantías que respalden cada uno de estos activos. Todo lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el Anexo Técnico

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Valor Total del Contrato	$ 70.993.000
Valor para Facturar en el Periodo	$ 16.065.000’
Valor Pagado del Contrato	$ 54.796.479
Saldo del Contrato	$ 131.521

A continuación, se describen las facturas del período

No. Factura	Fecha de Factura	Valor Factura
HL 883	09/12/2024	$ 16.065.000

Relación de facturación a la fecha y relación de pago

No. Factura	Fecha de Factura	Valor Factura	Estado
HL 756	06/05/2024	$ 16.421.240	Pago Realizado
HL 771	04/06/2024	$ 12.230.820	Pago Realizado
HL 795	03/07/2024	$ 362.355	Pago Realizado
HL 843	03/10/2024	$ 15.548.064	Pago Realizado
HL 863	05/11/2024	$ 10.234.000	Pago Realizado

5. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

El seguimiento a las obligaciones del contrato se diligencia en el archivo Anexo 2:

- Anexo 2_20241210_MATRIZ DE SEGUIMIENTO_FOR-TI-001_CTO 6892-2024.xlsx, pestaña “Seguimiento Obligaciones”.

6. SEGUIMIENTO RIESGOS DEL CONTRATO

El seguimiento de los riegos y materialización de alguno durante la ejecución del contrato se diligencia en el archivo Anexo 2:

- Anexo 2_20241210_MATRIZ DE SEGUIMIENTO_FOR-TI-001_CTO 6892-2024.xlsx, pestaña “Matriz de Riesgos”.

7. ESTADO DE PEDIDOS Y ENTREGAS DE ELEMENTOS

Durante el periodo del presente informe, presentó el siguiente estado de pedidos:

SOLICITUDES SDIS									ENTREGAS Proveedor												
N° Solicitud	Fecha Solicitud SDIS	Anexo Técnico (Si/No)	N° Ítem	Descripción del Repuesto Solicitado	Descripción del Elemento	Valor Precio	Cantidad Solicitada	Fecha de respuesta o cotización Proveedor	N° Cotización	Descripción del Repuesto Entregado	Marca	Referencia	Serie	Valor Unitario Antes de IVA (DE ACUERDO CON LO OFERTADO EN PROCESO)	IVA	Valor Unitario con IVA	Cantidad Cotizada	Valor Total con IVA	Observaciones
6	28/12/2024 05/12/2024	SI	7	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	Disco Duro Externo 1 TB ADATA AHD710P-1TU31	$ 297.500	2	6/12/2024	N/A	AHD710P-1TU31-CBK	ADATA	AHD710P	1O3521909328, 1O3521909413	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500	2	$ 595.000	
		SI	31	UNIDAD QUEMADORA CD/DVD (EXTERNA)	Unidad Quemadora Cd/Dvd (Externa) Dell	$ 200.000	32	6/12/2024	N/A	Unidad Óptica De DVD USB DW316 Dell-RKR9T	Dell	RKR9T	MY08J15VHLMD042604Z5A08, MY08J15VHLMD042604Z6A08, MY08J15VHLMD042604Z7A08, MY08J15VHLMD042604Z8A08, MY08J15VHLMD042604Z9A08, MY08J15VHLMD042604ZAA08, MY08J15VHLMD042604ZBA08, MY08J15VHLMD042604ZCA08, MY08J15VHLMD042604ZDA08, MY08J15VHLMD042604ZEA08, MY08J15VHLM003CG0564A08, MY08J15VHLM003CG0563A08, MY08J15VHLM003CG0562A08, MY08J15VHLM003CG0561A08, MY08J15VHLM003CG0560A08, MY08J15VHLM003CG0562A08, MY08J15VHLM003CG0560A08, MY08J15VHLM003CG055Z4A08, MY08J15VHLM003CG055Y4A08, MY08J15VHLM003CG055X4A08, MY08J15VHLM003CG055X4A08, MY08J15VHLM003CG055V4A08, MY08J15VHLM042606G7A08, MY08J15VHLM042606G6A08 MY08J15VHLM003CG055BA08, MY08J15VHLM003CG055C4A08, MY08J15VHLM003CG055DA08, MY08J15VHLM003CG055EA08, MY08J15VHLM003CG055FA08, MY08J15VHLM003CG055GA08, MY08J15VHLM003CG055HA08, MY08J15VHLM003CG055IA08, MY08J15VHLM003CG055JA08, MY08J15VHLM003CG055KA08	$ 200.000	$ 38.000	$ 238.000	32	$ 7.616.000	
		SI	32	DISCO DURO SSD 512 GB CON ADAPTADOR 3.5	Disco Duro SSD de 512 GB Adata ASU650SS-512GT-R con adaptador 3.5	$ 226.100	31	6/12/2024	N/A	Disco Duro SSD de 512 GB Adata ASU650SS-512GT-R con adaptador 3.5	ADATA	ASU650	1O3421308022, 1O3421308184, 1O3421308193, 1O3421308212, 1O3421308221, 1O3421308901, 1O3421309651, 1O3421310112, 1O3421310116, 1O3421310557, 1O3421310716, 1O3421310719, 1O3421310805, 1O3421310806, 1O3421310809, 1O3421310816, 1O3421311275, 1O3421311290, 1O3421311351, 1O3421311359, 1O3421311403, 1O3421311460, 1O3421311883, 1O3421311893, 1O3421311981,1O3421307852, 1O3421307889,1O3421308240, 1O3421308253,1O3421310568, 1O3421310594	$ 190.000	$ 36.100	$ 226.100	31	$ 7.009.100	
		NO		Bateria para Portatil HP G42 CQ42 CQ32 CQ43 CQ56 CQ62 CQ50 CQ72 MU06Numero Parte: MU06, Detalle: NEGRA, Voltaje: No info, Amperaje: 4400mAh	Bateria para Portatil HP G42 CQ42 CQ32 CQ43 CQ56 CQ62 CQ50 CQ72 MU06Numero Parte: MU06, Detalle: NEGRA, Voltaje: No info, Amperaje: 4400mAh	$ 107.100	2	6/12/2024	3082	Bateria para Portatil HP G42 CQ42 CQ32 CQ43 CQ56 CQ62 CQ50 CQ72 MU06Numero Parte: MU06, Detalle: NEGRA, Voltaje: No info, Amperaje: 4400mAh	Follow me	HP G42	287275, 287269	$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100	2	$ 214.200	
		NO		Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 vatios	Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 vatios	$ 541.450	1	6/12/2024	3082	Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 vatios	Apple	MD506E/A	SC0631040B03HF8PAF	$ 455.000	$ 86.450	$ 541.450	1	$ 541.450	
		NO		Cable USB tipo 3,0 a USB a 10 mts	Cable USB tipo 3,0 a USB a 10 mts	$ 89.250	1	6/12/2024	3082	Cable USB tipo 3,0 a USB a 10 mts	Genérico	Genérico	NA	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250	1	$ 89.250	

El estado de pedidos y entregas de elementos se diligencia en el archivo Anexo3:

- Anexo 3_20241210_Consolidado Histórico de Pedidos CTO 6892-2024.xlsx

8. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS DEL CONTRATO

Durante el periodo se realizó el análisis de los ANS, de la siguiente manera:

Criterio	ANS (Tiempo de respuesta)	Fecha/hora notificación SDIS	Fecha/hora de entrega	Días transcurridos	Aplica ANS (Si/No)
Tiempo de entrega de los elementos incluidos en la primera solicitud de elementos.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la solicitud del primer requerimiento.	24/04/2024	03/05/2024	6	NO
Tiempo de entrega para las subsiguientes solicitudes de elementos.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la solicitud del requerimiento.	28/11/2024	06/12/2024	6	NO

Criterio	ANS (Tiempo de respuesta)	Fecha/hora notificación SDIS	Fecha/hora de entrega	Días transcurridos	Aplica ANS (Si/No)
Tiempo de entrega para elementos que requieren importación.	Para elementos de difícil consecución nacional y respecto de los cuales no sea posible cumplir con los tiempos de respuesta, porque el fabricante los importa bajo pedido, EL CONTRATISTA deberá sustentar mediante carta suscrita por el fabricante y/o distribuidor mayorista para entregar el elemento máximo dentro de los 30 días calendario siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud.	N/A	N/A	N/A	NO
Tiempo de entrega para elementos solicitados en garantía.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud.	N/A	N/A	N/A	NO
Tiempo de entrega para elementos devueltos por no cumplir con las especificaciones técnicas.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud.	N/A	N/A	N/A	NO
Tiempo de entrega de elementos no previstos en el listado contractual.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud (una vez definido el precio y siguiendo el procedimiento previsto en el numeral 3.1.1. REPUESTOS, ELEMENTOS, PARTES Y ACCESORIOS NO PREVISTOS del Anexo Técnico).	05/12/2024	05/12/2024	1	NO
Tiempo de entrega de elementos descontinuados.	Dentro de los 8 días hábiles siguientes contados a partir de notificada la respectiva solicitud (una vez definido el precio y siguiendo el procedimiento	N/A	N/A	N/A	NO

Criterio	ANS (Tiempo de respuesta)	Fecha/hora notificación SDIS	Fecha/hora de entrega	Días transcurridos	Aplica ANS (Si/No)
	previsto en el numeral 3.1.2. REPUESTOS, ELMENTOS, PARTES Y ACCESORIOS DESCONTINUADOS del Anexo Técnico).				
Tiempo de entrega y calidad de documentos del contrato.	Dentro de los 8 primeros días hábiles de cada mes, debe entregar Informe de gestión del periodo y los soportes de la facturación.	09/12/2024	10/12/2024	1	NO

Acorde con el Principio de la Autonomía de la voluntad en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes aceptan de mutuo acuerdo en caso de configurasen los incumplimientos en los tiempos de entrega, señalados en el presente numeral, la SDIS podrá aplicar los respetivos descuentos, hasta en un máximo del dos por ciento (2%) del valor total de la facturación del periodo.

De acuerdo con lo anterior, el histórico de penalizaciones es:

Criterio	% ANS Corte #1	% ANS Corte #2	% ANS Corte #3	% ANS Corte #4	% ANS Corte #5	% ANS Corte #6	% ANS Corte #7	% ANS Corte #8	% ANS Corte #9	% ANS Total
Tiempo de entrega de los elementos incluidos en la primera solicitud de elementos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo de entrega para las subsiguientes solicitudes de elementos.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo de entrega para elementos que requieren importación.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo de entrega para elementos solicitados en garantía.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo de entrega para elementos devueltos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Criterio	% ANS Corte #1	% ANS Corte #2	% ANS Corte #3	% ANS Corte #4	% ANS Corte #5	% ANS Corte #6	% ANS Corte #7	% ANS Corte #8	% ANS Corte #9	% ANS Total
por no cumplir con las especificaciones técnicas.										
Tiempo de entrega de elementos no previstos en el listado contractual.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo de entrega de elementos descontinuados.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiempo de entrega y calidad de documentos del contrato.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Firmas:




Gerente – Representante Legal
HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS
NIT 900.981.709-6

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO / SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION

EDT - CONTRATO 6892-2024

Estructura Desglosada de Trabajo — 80%



Nota: Si durante un periodo, no se presenta consumo, debe reportarse al 100% dejando el siguiente texto:
"Durante el periodo no se presentó consumo"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**		
	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO / SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	Código	MR
	FICHA RESUMEN DEL PROYECTO / CONTRATO	Fecha	21/08/18
		Versión	001

Proyecto Estratégico:	7741 Fortalecimiento de la gestión de la información y el conocimiento con enfoque participativo y territorial de la Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá.		
Meta	Meta 1 Modernizar y mantener el 100% de la Infraestructura tecnológica de la Entidad para garantizar la operación de la Secretaría		
Contrato No.	6892-2024		
Proveedor	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS		
Objeto Resumen	CONTRATAR EL SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL		
Objeto Detalle	El objeto contractual comprende los siguientes aspectos: El cumplimiento del objeto implica que la Secretaría Distrital de Integración Social contará con el suministro, de acuerdo con lo demandado por la Entidad, de repuestos, componentes y accesorios de apoyo tecnológico relacionados con el Hardware de los equipos de cómputo, impresoras, portátiles, video beam, escáneres; redes y demás relacionados a la infraestructura tecnológica de la SDIS, junto con las garantías que respalden cada uno de estos activos. Todo lo anterior de acuerdo con el numeral 3. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS estipuladas en el Anexo Técnico		
Valor	SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($70.993.000)		
Fecha Firma Contrato	26-mar-24		
Fecha Firma Inicio SECOP II	22-abr-24		
Fecha de Terminacion	31-dic-24		
ROL	**NOMBRE**	**AREA**	**ENTIDAD**
Supervisor (es)	Andrea Eliana Salazar Pérez	Subdirección de Investigación e Información	Secretaría Distrital de Integración Social
Líder Gestión de Procesos contractuales	Paola Díaz Avendaño	Subdirección de Investigación e Información	Secretaría Distrital de Integración Social
Lider Funcional	Adriana Rodríguez (Líder Mesa de Servicios)	Subdirección de Investigación e Información	Secretaría Distrital de Integración Social
Apoyo Supervisión	Adriana Rodriguez- Componente Técnico Diana Patricia Sosa Simbaqueva - Componente Administrativo Ever Andrés Santa Echavez- Componente Jurídico	Subdirección de Investigación e Información	Secretaría Distrital de Integración Social
Gerente Proyecto Proveedor	ANDRES FERNANDO SIMBAQUEBA QUITORA	INFRAESTRUCTURA IT	HLIT SAS

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO / SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION

MATRIZ DE RIESGOS

1. IDENTIFICACIÓN							2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO								5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN			Seguimiento Corte #1 - Abril 2024		Seguimiento Corte #2 - Mayo 2024		Seguimiento Corte #3 -Junio 2024		Seguimiento Corte #4 -Julio 2024		Seguimiento Corte #5 Agosto 2024		Seguimiento Corte #6 Septiembre 2024		Seguimiento Corte #7 Octubre 2024		Seguimiento Corte #8 Noviembre 2024		Seguimiento Corte #9 Diciembre 2024	
N°	Ciclo	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SIDIS	Contratación Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?	Materializado (SI/No)	Tratamiento	Materializado (SI/No)	Tratamiento	Materializado (SI/No)	Tratamiento	Materializado (SI/No)	Tratamiento	Materializado (SI/No)	Tratamiento	Materializado (SI/No)	Tratamiento	Materializado (SI/No)	Tratamiento	Materializado (SI/No)	Tratamiento	Materializado (SI/No)	Tratamiento	Materializado (SI/No)	Tratamiento
1	General	Externo	Ejecución	Contractuales	Demora en el inicio de la ejecución del contrato por retraso en el cierre de los requisitos de ejecución.	Retraso en los cronogramas de ejecución del contrato.	Rara	Mayor	5	Riesgo Medio	X	X	Evitar		Seguimiento permanente del supervisor para garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución en los tiempos requeridos.	Supervisor	A la firma del contrato	Inicio del contrato	Rara	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Verificar que el contratista entregue las garantías del contrato y que el interior de la Entidad se expiden los demás documentos requeridos para dar cumplimiento a los requisitos de ejecución.	Supervisor	Por demanda a la firma del contrato	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Demora en el despacho de los suministros por razones de disponibilidad de elementos en el mercado	Retraso en los días de entrega.	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	X	X	Aceptar		Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato. Ejecutar un esquema de contingencia entre las partes.	Supervisor y Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Mediante la supervisión del contrato, estar enterado de las razones por las cuales se presentan las demoras.	Supervisor y Contratista	Permanente Durante la ejecución del contrato.	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica
3	General	Externo	Ejecución	Sociales	Factores de orden público que impiden el normal desarrollo del contrato.	Retraso en los días de entrega.	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	X	X	Aceptar		Las partes deben aceptar el riesgo y en caso de ocurrencia verificar condiciones del contrato. Ejecutar un esquema de contingencia entre las partes.	Supervisor y Contratista	En la ocurrencia del evento	N/A	Posible	Mayor	7	Riesgo Alto	SI	Mediante la supervisión del contrato, estar enterado de las razones por las cuales se presentan las demoras.	Supervisor y Contratista	Permanente Durante la ejecución del contrato.	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargos parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato	Afectación del presupuesto	Posible	Moderado	5	Riesgo Alto		X	Evitar	Mitigar	Los ajustes que impliquen modificaciones a la ejecución del contrato serán asumidos por la entidad.	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Mayor	6	Riesgo Alto	SI	Supervisión y seguimiento	Supervisor y Contratista	Permanente Durante la ejecución del contrato.	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica
5	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Falla en la logística y organización que afecten la prestación del servicio.	Retraso en los suministros y tiempos de cumplimiento de los cronogramas	Improbable	Moderado	5	Riesgo Alto	X	X	Mitigar	Contingencia	Hacer seguimiento a los cronogramas establecidos, se pena de dar aplicación a los AMS	Supervisor y Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Supervisión y seguimiento	Supervisor y Contratista	Permanente Durante la ejecución del contrato.	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica
6	General	Externo	Ejecución	Financieros	La fluctuación del dólar que afecte los valores proyectados en los estudios previos y estimados a contratar, en el caso en que los bienes sean importados	Afecta el equilibrio económico del contrato	Posible	Moderado	5	Riesgo Alto	X	X	Mitigar	Aceptar	Si durante la ejecución del contrato se establece que desde la fecha de adjudicación se presenta una variación de hasta el 20% en la TRM, el riesgo será asumido por el contratista, cuando la variación sea mayor al 20% las partes contratantes entraran a modificar los precios de común acuerdo	Supervisor y Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Supervisión y seguimiento	Supervisor y Contratista	Permanente Durante la ejecución del contrato.	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica
7	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Hurto, pérdida o daño a la integridad de los elementos a entregar durante el transporte previo a la entrega de los mismos a la Entidad	Retraso en los suministros y tiempos de cumplimiento de los cronogramas	Improbable	Moderado	5	Riesgo Alto	X	X	Mitigar	Contingencia	Hacer seguimiento a los cronogramas establecidos, se pena de dar aplicación a los AMS	Contratista	Acta de inicio	Finalización del contrato	Posible	Moderado	6	Riesgo Alto	SI	Supervisión y seguimiento	Supervisor y Contratista	Permanente Durante la ejecución del contrato.	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica	NO	No aplica

Se deben indicar mensualmente, si se materializó o no un riesgo

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO / SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION
MATRIZ DE RIESGOS

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SOPORTE	FRECUENCIA O MOMENTO EN QUE SE DEBE HACER LA VERIFICACIÓN?	EVIDENCIAS DE LA VERIFICACIÓN	Seguimiento Corte #8 - noviembre 2024	Seguimiento Corte #9 - diciembre 2024
OBLIGACIONES GENERALES					
1. Conocer y cumplir a cabalidad con los documentos del proceso de contratación: Anexo técnico, estudios previos, demás anexos y formatos, así como los demás documentos que hagan parte de la contratación, para realizar la ejecución de este con eficiencia, eficacia y oportunidad.		Al inicio del contrato	1. Informe de Gestión	20241209_INFORME DE GESTIÓN CORTE #08-CTO 6298-2024_v1.0	20241210_INFORME DE GESTIÓN CORTE #09-CTO 6298-2024_v1.0
2. Presentar, previo a la ejecución de la contratación, los documentos necesarios para su legalización y ejecución.	Documentos para la legalización del contrato	Al inicio del contrato	1. Informe de Gestión	20241209_INFORME DE GESTIÓN CORTE #08-CTO 6298-2024_v1.0	20241210_INFORME DE GESTIÓN CORTE #09-CTO 6298-2024_v1.0
3. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación aportes parafiscales suscrita por el Representante Legal	Se adjunta certificación aportes parafiscales suscrita por el Representante Legal
4. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución de la contratación, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación aportes parafiscales suscrita por el Representante Legal	Se adjunta certificación aportes parafiscales suscrita por el Representante Legal
5. Constituir y presentar las garantías exigidas en el presente documento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato en la plataforma	Garantía de cumplimiento	Al inicio del contrato	garantía de cumplimiento	Póliza de Cumplimiento	Póliza de Cumplimiento
6. Mantener vigente las garantías exigidas en el presente documento por el tiempo estipulado, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.	Garantía de cumplimiento	Por demanda	garantía de cumplimiento	Póliza de Cumplimiento	Póliza de Cumplimiento
7. Presentar para el pago al supervisor del contrato, la certificación expedida por el representante legal o el revisor fiscal, cuando aplique, el cumplimiento de las obligaciones del Sistema General de Seguridad Social Integral y parafiscales (cuando	Certificación firmada por el Representante Legal	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20241209_INFORME DE GESTIÓN CORTE #08-CTO 6298-2024_v1.0	20241210_INFORME DE GESTIÓN CORTE #09-CTO 6298-2024_v1.0
8. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor y los señalados en el anexo técnico.	Informe mensual	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20241209_INFORME DE GESTIÓN CORTE #08-CTO 6298-2024_v1.0	20241210_INFORME DE GESTIÓN CORTE #09-CTO 6298-2024_v1.0
9. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago. En todo caso, se deberá cargar en la plataforma SECOP II los informes de ejecución y cada uno de los pagos que se realicen durante la ejecución del contrato.	Documentos soporte facturación	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20241209_INFORME DE GESTIÓN CORTE #08-CTO 6298-2024_v1.0	20241210_INFORME DE GESTIÓN CORTE #09-CTO 6298-2024_v1.0
10. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.		Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20241209_INFORME DE GESTIÓN CORTE #08-CTO 6298-2024_v1.0	20241210_INFORME DE GESTIÓN CORTE #09-CTO 6298-2024_v1.0
11. Pagar a LA SECRETARÍA todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato.		Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20241209_INFORME DE GESTIÓN CORTE #08-CTO 6298-2024_v1.0	20241210_INFORME DE GESTIÓN CORTE #09-CTO 6298-2024_v1.0
12. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a LA SECRETARÍA por el incumplimiento del contrato. Se consideran imputables al contratista, todas las acciones y omisiones de su personal, sub asociados y contratistas, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Entidad por la cual deba responder El		Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20241209_INFORME DE GESTIÓN CORTE #08-CTO 6298-2024_v1.0	20241210_INFORME DE GESTIÓN CORTE #09-CTO 6298-2024_v1.0

13. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.	Informe mensual	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20241209_INFORME DE GESTIÓN CORTE #08-CTO 6298-2024_v1.0	20241210_INFORME DE GESTIÓN CORTE #09-CTO 6298-2024_v1.0
14. Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato y aquellas indicadas en el estudio previo, anexo técnico y las indicadas por el supervisor, para el cabal cumplimiento del objeto de este.	Informe mensual	Mensual	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	20241209_INFORME DE GESTIÓN CORTE #08-CTO 6298-2024_v1.0	20241210_INFORME DE GESTIÓN CORTE #09-CTO 6298-2024_v1.0
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS					
1. Previa a la suscripción del acta de inicio el contratista designará una persona que sirva de enlace, entre la SDIS y el mismo, con el propósito de coordinar todo lo inherente con la ejecución del objeto contratado.		Al inicio del contratp	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se dio cumplimiento en la reunión de inicio se presneto el equipo de HLIT. Soporte: 20240423_ACTA REUNION KICKOFF_CTO 6892-2024_v1.0.Firmado	Se dio cumplimiento en la reunión de inicio se presneto el equipo de HLIT. Soporte: 20240423_ACTA REUNION KICKOFF_CTO 6892-2024_v1.0.Firmado
2. Entregar los repuestos, partes y accesorios, originales, nuevos, no re-manufacturados que sean requeridos en el marco de la ejecución del contrato de conformidad con las especificaciones establecidas en el Anexo Técnico y en concordancia con lo definido en su numeral 4. ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO - ANS Y DEDUCCIONES POR NO CUMPLIMIENTO.	1. Cotizaciones 2. Actas de entrega y recibido a satisfacción	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	No se presentaron entregas en este período	Se dio cumplimiento con las actas de entrega. Soporte: Acta de Entrega 777
3. Entregar al inicio del contrato certificación de originalidad suscrita por el Representante Legal, de los repuestos, partes y accesorios a suministrar durante la ejecución del contrato.	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal	Se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal
4. Mantener y certificar el stock permanente de repuestos y partes, originalmente ofertados y suministrarlos en los términos solicitados por la SDIS.	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal	Se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal
5. Mantener durante toda la ejecución del contrato, los precios de los bienes que fueron ofertados en la propuesta económica.	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal	Se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal
6. Entregar al cierre de cada mes a la SDIS por correo electrónico, un informe detallado que contenga los valores de la ejecución presupuestal del contrato, consolidado de elementos solicitados por la Entidad y suministrados por el contratista, discriminando por fechas de solicitud y entrega.	1. Informe de Gestión (numerales especificos que describan lo solicitado)	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se entrega informe No. 8	Se entrega informe No. 9
7. Otorgar garantía, para todos los elementos adquiridos, por un término mínimo de 12 meses, contados a partir de la fecha de su entrega y recibo a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se da cumplimiento con los elementos entregados cumplen con la garantía, se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal	Se da cumplimiento con los elementos entregados cumplen con la garantía, se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal
8. Entregar los pedidos del contrato en el Nivel Central de la SDIS dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la respectiva solicitud por parte de la supervisión	1. Actas de entrega y recibido a satisfacción	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	No se realizaron entregas este período	Se entrega el ítem # 7, 31 y 32 el día 16 de octubre de 2024 el día 6 de diciembre de 2024 se adjuntan actas de entrega
9. Reemplazar el(los) producto(s) defectuosos con partes nuevas, no re-manufacturadas, de iguales o superiores características, durante el tiempo de la garantía requerida, sin costo alguno para la SDIS, dentro de los ocho (8) días hábiles	1. Actas de entrega y recibido a satisfacción	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	No se presentaron requermienitos de este tipo	No se presentaron requermienitos de este tipo
10. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los productos no cumplan con las especificaciones técnicas requeridas sin que esto implique costo adicional para la SDIS, dentro de los ocho (8) días hábiles después de realizada la solicitud.	1. Actas de entrega y recibido a satisfacción	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	No se presentaron requermienitos de este tipo	No se presentaron requermienitos de este tipo
11. Realizar la entrega de elementos que requiera la Entidad y que no estén incluidos o previstos en el Anexo técnico de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo, numeral 3.1.1. REPUESTOS, ELEMENTOS, PARTES Y ACCESORIOS NO PREVISTOS	1. Actas de entrega y recibido a satisfacción	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	No se presentaron requermienitos de este tipo	Se hizo entrega de elementos no previstos el día 06 de noviembre de 2024 se adjuntan acta de entrega
12. Asumir los costos de transporte, distribución, entrega y seguro de los repuestos, elementos, partes y accesorios hasta el lugar de entrega especificado en el ANEXO TECNICO.	1. Certificación firmada por el Representante Legal	Por demanda	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal	Se adjunta certificación repuestos suscrita por el Representante Legal

13. Certificar que vincula y mantiene un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, según los porcentajes establecidos en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020*.	1. Certificación firmada por el Representante Legal y Revisor Fiscal	Inicio del contrato	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación personal suscrita por el Representante Legal	Se adjunta certificación personal suscrita por el Representante Legal
14. Contratar población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional**, en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%), esto de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.	1. Certificación firmada por el Representante Legal y Revisor Fiscal	Inicio del contrato	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se adjunta certificación personal suscrita por el Representante Legal	Se adjunta certificación personal suscrita por el Representante Legal
15. Asistir a las reuniones que sean programadas por el supervisor del contrato y que tengan relación con el objeto del contrato.		Inicio del contrato	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se asiste a las reuniones citadas y se evidencian las actas	Se asiste a las reuniones citadas y se evidencian las actas
OBLIGACIONES AMBIENTALES					
1. Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en el	Acta PIGA	Inicio del contrato	1. Registrarlo en el Informe de Gestión	Se entrega acta	Se entrega acta
2. Realizar la entrega de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje en materiales reciclables diferentes a los plásticos de un solo uso establecidos en el artículo 3 del Acuerdo 808 de 2021.	revisión en sitio a la entrega de los elementos y/o productos	Por demanda	1. Registro fotográfico de cumplimiento en el Informe de Gestión	Se adjuntan las fotos de los elementos entregados evidencia fotográfica	Se adjuntan las fotos de los elementos entregados evidencia fotográfica
3. Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo a los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la política cero papel de la SECRETARÍA	Documentos Digitales, correos electrónicos.	Mensualmente	1. Informe de Gestión 2. Soportes del periodo	Se entregan los documentos y los respectivos soportes	Se entregan los documentos y los respectivos soportes
4. Presentar el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos que se utilicen en la ejecución del contrato.	certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos	Por demanda	1. Registro fotográfico de cumplimiento en el Informe de Gestión	Se hace entrega de la certificacion técnico - mecánica vehiculo con placa UCU 187 y del vehiculo JVY294 la tarjeta de propiedad del vehículo por tener una vida menor a 6 años no aplica la revisión técnico mecánica	Se hace entrega de la certificacion técnico - mecánica vehiculo con placa UCU 187 y del vehiculo JVY294 la tarjeta de propiedad del vehículo por tener una vida menor a 6 años no aplica la revisión técnico mecánica

SOLICITUDES SDS								ENTREGAS Proveedor											AVAL SDS PARA ENTREGA DE PEDIDOS			AVAL SDS / Proveedor					
N° Solicitud	Fecha Solicitud SDS	Anexo Tecnico (S/No)	N° Item	Descripción del Repuesto Solicitado	Descripción del Elemento	Valor Precio	Cantidad Solicitada	Fecha de respuesta a cotizacion Proveedor	N° Cotizacion	Descripción del Repuesto Entregado	Marca	Referencia	Serie	Valor Unitario Antes de IVA (DESCUENTOS COMO EN COMPRA DIRECTA)	IVA	Valor Unitario con IVA	Cantidad Cotizada	Valor Total con IVA	Observaciones	Cantidad Aprobada para entrega SDS	Valor Total Aprobado con IVA	Observaciones	CANTIDAD RECIBIDA Y APROBADA SDS	Valor TOTAL APROBADO CON IVA	NOMBRE DEL SOPORTE / ACTA	DIAS TRANSCURRIDOS	APLICA ANS (SI / No)	VALOR ANS	OBSERVACIONES
6	28/12/2024 09/12/2024	SI	7	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB	Disco Duro Externo 1 TB ADATA AHD710P-1TU31	$ 297.500	2	6/12/2024	N/A	AHD710P-1TU31-CBK	ADATA	AHD710P	1O3521909328, 1O3521909413	$ 250.000	$ 47.500	$ 297.500	2	$ 595.000		2	$ 595.000		2	$ 595.000	767	6	NO	$ -	Se entregan a satisfacción
		SI	31	UNIDAD QUEMADORA CD/DVD (EXTERNA)	Unidad Quemadora Cd/Dvd (Externa) Dell	$ 200.000	32	6/12/2024	N/A	Unidad Óptica De DVD USB DW316 Dell-RKR9T	Dell	RKR9T	MY0BJ15VHLM00426042SA08, MY0BJ15VHLM00426042KA08, MY0BJ15VHLM00426042TA08, MY0BJ15VHLM00426042BA08, MY0BJ15VHLM00426042GA08, MY0BJ15VHLM00426042AA08, MY0BJ15VHLM00426042RA08, MY0BJ15VHLM00426042CA08, MY0BJ15VHLM00426042DA08, MY0BJ15VHLM00426042EA08, MY0BJ15VHLM003CG0564A08, MY0BJ15VHLM003CG0563A08, MY0BJ15VHLM003CG0562A08, MY0BJ15VHLM003CG0561A08, MY0BJ15VHLM003G0560A08, MY0BJ15VHLM003CG0562A08, MY0BJ15VHLM003CG0560A08, MY0BJ15VHLM003CG0552A08, MY0BJ15VHLM003CG0557A08, MY0BJ15VHLM003CG0555XA08, MY0BJ15VHLM003CG0555XA08, MY0BJ15VHLM003G0555VA08, MY0BJ15VHLM00426060T7A08, MY0BJ15VHLM00426060G8A08 MY0BJ15VHLM003CG0558A08, MY0BJ15VHLM003CG0555CA08, MY0BJ15VHLM003CG0550A08, MY0BJ15VHLM003CG0555EA08, MY0BJ15VHLM003G0555FA08, MY0BJ15VHLM003CG0565GA08, MY0BJ15VHLM003QG0559A08	$ 200.000	$ 38.000	$ 238.000	32	$ 7.616.000		32	$ 7.616.000		32	$ 7.616.000	767	6	NO	$ -	Se entregan a satisfacción
		SI	32	DISCO DURO SSD 512 GB CON ADAPTADOR 3.5	Disco Duro SSD de 512 GB Adata ASU650SS-512GT-R con adaptador 3.5	$ 226.100	31	6/12/2024	N/A	Disco Duro SSD de 512 GB Adata ASU650SS-512GT-R con adaptador 3.5	ADATA	ASU650	1O3421308022, 1O3421308184, 1O3421308193, 1O3421308212, 1O3421308221, 1O3421308901, 1O3421309851, 1O3421310112, 1O3421310116, 1O3421310557, 1O3421310716, 1O3421310719, 1O3421310805, 1O3421310806, 1O3421310859, 1O3421310816, 1O3421311275, 1O3421311290, 1O3421311351, 1O3421311359, 1O3421311403, 1O3421311460, 1O3421311883, 1O3421311893, 1O3421311981,1O3421307852, 1O3421307889,1O3421308240, 1O3421308253,1O3421310568, 1O3421310594	$ 190.000	$ 36.100	$ 226.100	31	$ 7.009.100		2	$ 7.009.100		2	$ 7.009.100	767	6	NO	$ -	Se entregan a satisfacción
		NO		Bateria para Portatil HP G42 CQ42 CQ32 CQ43 CQ56 CQ62 CQ50 CQ72 MU06Numero Parte: MU06, Detalle: NEGRA, Voltaje: No info, Amperaje: 4400mAh	Bateria para Portatil HP G42 CQ42 CQ32 CQ43 CQ56 CQ62 CQ50 CQ72 MU06Numero Parte: MU06, Detalle: NEGRA, Voltaje: No info, Amperaje: 4400mAh	$ 107.100	2	6/12/2024	3082	Bateria para Portatil HP G42 CQ42 CQ32 CQ43 CQ56 CQ62 CQ50 CQ72 MU06Numero Parte: MU06, Detalle: NEGRA, Voltaje: No info, Amperaje: 4400mAh	Follow me	HP G42	287275, 287269	$ 90.000	$ 17.100	$ 107.100	2	$ 214.200		2	$ 214.200		2	$ 214.200	767	1	NO	$ -	Se entregan a satisfacción
		NO		Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 vatios	Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 vatios	$ 541.450	1	6/12/2024	3082	Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 vatios	Apple	MD506E/A	SC0631040B03HF8PAF	$ 455.000	$ 86.450	$ 541.450	1	$ 541.450		2	$ 541.450		2	$ 541.450	767	1	NO	$ -	Se entregan a satisfacción
		NO		Cable USB tipo 3,0 a USB a 10 mts	Cable USB tipo 3,0 a USB a 10 mts	$ 89.250	1	6/12/2024	3082	Cable USB tipo 3,0 a USB a 10 mts	Genérico	Genérico	NA	$ 75.000	$ 14.250	$ 89.250	1	$ 89.250		1	$ 89.250		1	$ 89.250	767	1	NO	$ -	Se entregan a satisfacción
													TOTAL COTIZACIÓN	$ 1.260.000	$ 239.400	$ 1.499.400	69	$ 16.965.000		41	$ 16.965.000		41	$ 16.965.000					
													TOTAL COTIZACIÓN X(a)	$ -	$ -	$ -	0	$ -		0	$ -		0	$ -					

V1.0	Primera entrega de Proveedor
V1.1	Observaciones SDS
V1.2	Ajustes de Proveedor
V2.0	Aprobación SDS / Proveedor

high level information technology

HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS
Calle 70 No. 96 - 34 Ca. 38
Tel.: 871-4508063 - 3183909990
Bogotá-Colombia
www.hlit.com.co

NIT: 900981709-6

ACTA DE ENTREGA

No. 767

CLIENTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
CIUDAD: Bogotá
NIT: 899.999.061
DIRECCIÓN: Cra 7 # 32 - 28 pis 16
Teléfono: 601 3279797
Contacto: Diana Patricia Sosa Simbaqueva
E-mail: [illegible]
FECHA: DIA 6 MES 12 AÑO 2024
Nº ORDEN COMPRA: CTO 6892-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SERIAL
32	RKR9T	Unidad Óptica De DVD USB DW316 Dell - RKR9T	MY08J15VHLM004260425A08, MY08J15VHLM004260426A08, MY08J15VHLM004260427A08, MY08J15VHLM004260428A08, MY08J15VHLM004260429A08, MY08J15VHLM00426042AA08, MY08J15VHLM00426042BA08, MY08J15VHLM00426042CA08, MY08J15VHLM00426042DA08, MY08J15VHLM00426042EA08, MY08J15VHLM003CG0564A08, MY08J15VHLM003CG0563A08, MY08J15VHLM003CG0562A08, MY08J15VHLM003CG0561A08, MY08J15VHLM003CG0560A08, MY08J15VHLM003CG0562A08, MY08J15VHLM003CG0560A08, MY08J15VHLM003CG055ZA08, MY08J15VHLM003CG055YA08, MY08J15VHLM003CG055XA08, MY08J15VHLM003CG055XA08, MY08J15VHLM003CG055VA08,MY08J15VHLM0042606G7A08, MY08J15VHLM0042606G6A08
31	ACC-CXU-0160	CAJA SATA CONV 2.5 A 3.5	MY08J15VHLM003CG055BA08, MY08J15VHLM003CG055CA08, MY08J15VHLM003CG055DA08, MY08J15VHLM003CG055EA08, MY08J15VHLM003CG055FA08, MY08J15VHLM003CG055GA08, MY08J15VHLM003CG055HA08, MY08J15VHLM003CG055IA08, MY08J15VHLM003CG055JA08, MY08J15VHLM003CG055KA08
31	ASU650SS-512GT-R	SSD Ultimate SU650 (SATA III) 512GB 520/	N/A
2	AHD710P-1TU31-CBK	DISCO DURO EXTERNO 1TB HD710P BK	1O3421308022, 1O3421308184, 1O3421308193, 1O3421308212, 1O3421308221, 1O3421308901, 1O3421309651, 1O3421310112, 1O3421310116, 1O3421310557, 1O3421310716, 1O3421310719, 1O3421310805, 1O3421310806, 1O3421310809, 1O3421310816, 1O3421311275, 1O3421311290, 1O3421311351, 1O3421311359, 1O3421311403, 1O3421311460, 1O3421311883, 1O3421311893, 1O3421311981, 1O3421307852,1O3421307889,1O3421308240,1O3421308253,1O3421310568,1O3421310594
2	1825	Bateria para Portatil HP G42 CQ42 CQ32 CQ43 CQ56 CQ62 CQ50 CQ72 MU06Numero Parte: MU06, Detalle: NEGRA, Voltaje: No info, Amperaje: 4400mAh	1O3521909328, 1O3521909413
1	MD506E/A	Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 vatios (para el MacBook Pro con pantalla Retina). Modelos de Mac MacBook Pro (Retina, 15 pulgadas, mediados del 2012 - 2015)	287275, 287269
1	USB3.010M	Cable USB tipo 3.0 a USB a 10 mts	SC0631040B03HF8PAF
			N/A

OBSERVACIONES:
GARANTIA 1 AÑO

ENTREGADO POR: high level information technology NIT:900.981.709-6

RECIBI CONFORME:
Nombre - No. de documento 52364.669

06-12-24
4:15 p.m.

CERTIFICACIÓN

Bogotá D.C., diciembre 10 de 2024

Yo **MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE en representación de HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS – HLIT SAS** de acuerdo a lo establecido en el Contrato No. 6892 – 2024 que tiene por objeto "Contratar el suministro en modalidad de bolsa de repuestos, componentes y accesorios de elementos nuevos y originales para el parque computacional e infraestructura de tecnologías de la información de la Secretaría Distrital de Integración Social", certifico que los repuestos, partes y accesorios son originales, mantendremos stock para cumplir con los tiempos de entrega, se mantendrán los precios establecidos en la propuesta económica durante toda la ejecución, todos los elementos tienen un período de garantía de 12 meses a partir de la entrega a satisfacción y asumiremos los costos de transporte, distribución, entrega y seguro de los repuestos, elementos, partes y accesorios hasta el lugar de entrega especificado en el Anexo Técnico.

Atentamente,



MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE
C.C. No. 52.423.455 de Bogotá
Representante Legal
HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS
NIT: 900.981.709 – 6
Ciudad Bogotá

CERTIFICACIÓN

Bogotá D.C., diciembre 10 de 2024

Yo **MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE en representación de HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS – HLIT SAS** de acuerdo a lo establecido en el Contrato No. 6892 – 2024 que tiene por objeto "Contratar el suministro en modalidad de bolsa de repuestos, componentes y accesorios de elementos nuevos y originales para el parque computacional e infraestructura de tecnologías de la información de la Secretaría Distrital de Integración Social", certifico lo siguiente:

- Que se vincula y mantiene el mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, según los porcentajes establecidos en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020 que corresponde al 49,5% para lo cual se tiene una (1) mujer que sería el 50% de las dos (2) personas que van a ejecutar el contrato.

- Contratar población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional**, en un porcentaje que no será superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por ciento (5%), esto de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, cumpliendo con la vinculación de un (1) adulto mayor no beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, acompañado del documento de identificación del adulto mayor.

Atentamente,

MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE
C.C. No. 52.423.455 de Bogotá
Representante Legal
HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS
NIT: 900.981.709 – 6
Ciudad Bogotá


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.214.042
APELLIDOS AGUIRRE FAJARDO
NOMBRES GUSTAVO
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 09-MAR-1953
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
17-ENE-1975 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL

high level information technology

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Acta de Entrega 767









- Calle 70 # 96 – 34 Ca. 35
- T: 4309063-3153909890
- www.hlit.com.co
- comercial@hlit.com.co
- Bogotá – Colombia

high level information technology





- Calle 70 # 96 – 34 Ca. 35
- T: 4309063-3153909890
- www.hlit.com.co
- comercial@hlit.com.co
- Bogotá – Colombia

REPORTE DE CANTIDAD DE PLÁSTICOS UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6892-2024

PERIODO DE REPORTE: 22/04/2024 a 31/10/2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO 6892-2024

- Número de contrato: 6892-2024

- Objeto del contrato: CONTRATAR EL SUMINISTRO, EN MODALIDAD DE BOLSA DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS, DE ELEMENTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA EL PARQUE COMPUTACIONAL E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

- Fecha de Inicio: 22/04/2024

- Fecha de Finalización: 31/12/2024

- Empresa contratista: HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS – HLIT SAS

El siguiente informe detalla las excepciones al cumplimiento del Acuerdo 808 de 2021, en el cual se dispone la prohibición progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las entidades del Distrito Capital, en el contexto de la preservación de la calidad de los productos. En un esfuerzo por garantizar la integridad y seguridad de nuestros productos, se han identificado situaciones específicas donde el uso controlado de plásticos es necesario para mantener los más altos estándares de calidad y protección. A continuación, se detallan las circunstancias excepcionales en las cuales se ha permitido el uso de plásticos:

Descripción del Plástico Utilizado:

- Tipo de Plástico: Polybag
- Tipo de Material: PET (Tereftalato de Polietileno)
- Cantidad Utilizada: En mayo 33 y septiembre 21
- Descripción del Uso: Para protección contra corrosión o humedad mientras se utiliza el dispositivo en ya que este no se utiliza con este plástico de empaque dado por fábrica de los elementos.

OBSERVACIONES:

Como se evidencia es de un solo uso para proteger el elemento mientras se pone en funcionamiento el mismo.



REPRESENTANTE LEGAL

Fecha: Noviembre 14 de 2024

CERTIFICACIÓN

Bogotá D.C., diciembre 10 de 2024

Yo **MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE en representación de HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS – HLIT SAS** de acuerdo a lo establecido en el Contrato No. 6892 – 2024 que tiene por objeto "Contratar el suministro en modalidad de bolsa de repuestos, componentes y accesorios de elementos nuevos y originales para el parque computacional e infraestructura de tecnologías de la información de la Secretaría Distrital de Integración Social", de acuerdo a las obligaciones ambientales los vehículos que se usan para el transporte de los elementos del contrato son:

- Camioneta Renault Duster Dynamique modelo 2015 con Placa UCU187, para lo cual se anexa revisión técnico mecánica vigente
- Camioneta Citroen C4 Cactus modelo 2022 con Placa JVY294 no requiere aún la revisión tecno mecánica de acuerdo a la normatividad "*Todos los vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, excepto en los siguientes casos:*

  Vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares. Primera revisión a partir del 6° año contado a partir de la fecha de su matrícula…", para lo cual adjuntamos tarjeta de propiedad.

De esta manera estamos dando cumplimiento a esta obligación ambiental del contrato.

Atentamente,

MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE
C.C. No. 52.423.455 de Bogotá
Representante Legal
HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS - HLIT SAS
NIT: 900.981.709 – 6
Ciudad Bogotá

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028217103

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JVY294	CITROEN	C4 CACTUS	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.598	GRIS ALUMINIO NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR
10FJCE2723026

REG N — VIN 935035GYVNB500655

NÚMERO DE SERIE
******

REG N — NÚMERO DE CHASIS 935035GYVNB500655 — REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
SIMBAQUEBA QUITORA ANDRES FERNANDO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 79884150

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
161

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482021000150914

I/E
I

FECHA IMPORT.
15/03/2021

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO FINANDINA S.A. BIC



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
09/04/2021	19/01/2023	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.

LT03005890499

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 170240668

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA TECNIYA ALAMOS LTDA

NIT: 900128498

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-028-001

Fecha de expedición: 2023/12/14

Fecha de vencimiento: 2024/12/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA: UCU187

CLASE: CAMIONETA

MARCA: RENAULT

MODELO: 2015

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: GASOLINA

CILINDRAJE: 1998

NRO. MOTOR: A402C042478

NRO. CHASIS: 9FBHSRAJ6FM679508

VIN: 9FBHSRAJ6FM679508

LÍNEA: DUSTER DYNAMIQUE

COLOR: GRIS ESTRELLA

NOMBRE PROPIETARIO: ANDRES F. SIMBAQUEBA Q.

FIRMA DEL RESPONSABLE

DARIO CUERVO GONZALEZ

CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN PAGO DE APORTES
(ART. 50 LEY 789/02)

HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS – HLIT SAS

CERTIFICACIÓN

Los suscritos **MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE,** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.423.455 de Bogotá en mi calidad de Representante Legal de la empresa **HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS** con NIT. 900.981.709-6 bajo la gravedad de juramento manifestamos, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha, con los pagos a fondos de pensiones y riesgos laborales por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas de Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar.

Por ser contribuyentes exonerados de aportes según el Artículo 114-1 del E.T; se aporta mensualmente por medio de la autorretención sobre ingresos, no se aporta a Entidades Promotoras de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–.

Dado en Bogotá D.C, a los diez (10) día del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

MAGDA JOHANA ROMERO AGUIRRE
C.C. No 52.423.455 de Bogotá
Representante Legal

- Calle 70 # 96 – 34 Ca. 35
- T: 4309063-3153909890
- www.hlit.com.co
- comercial@hlit.com.co
- Bogotá – Colombia



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.423.455

ROMERO AGUIRRE
APELLIDOS

MAGDA JOHANA
NOMBRES

Johana Romero
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-OCT-1977

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

14-FEB-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500100-70170013-F-0052423455-20080402 00333 08092P 01 999371925

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación 502 ENTRADA POR COMPRAS GENERALES **Fecha** 09/12/2024 **Número** 206 **Tipo** Entrada

Proveedor 900981709 HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY SAS **Estado** Aplicado **Valor Total** 16,065,000.00

Centro de Costos : 0 NULO

Sucursal 122 Secretaria Distrital de Integracion Social

Descripción LEGALIZACION CONTRATO 6892-2024

Documento Base :

Tipo Operación NULO **Factura:** HL 889 **Fecha** 12/09/2024

52364669 MARIA VICTORIA MUÑOZ ESCOBAR

	Placa y/o producto	Nombre Producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2010002	Unidad Óptica De DVD USB DW316 Dell - RKR9T	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	32	238,000.00	7,616,000.00
2	2010002	SSD Ultimate SU650 (SATA III) 512GB 520/con adaptador	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	31	226,100.00	7,009,100.00
3	2010002	DISCO DURO EXTERNO 1TB HD710P BK	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	2	297,500.00	595,000.00
4	2010002	Bateria para Portatil HP G42 CQ42 CQ32 CQ43 CQ56 CQ62 CQ50 CQ72 MU06 Numero Parte: MU06, Detalle: NEGRA, Voltaje: No info, Amperaje: 4400mAh 593553-001	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	2	107,100.00	214,200.00
5	2010002	Adaptador de corriente MagSafe 2 de 85 vatios (para el MacBook Pro con pantalla Retina).	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	541,450.00	541,450.00
6	2010002	Cable USB tipo 3,0 a USB a 10 mts	SUBDIRECCION DE INVESTIGACION E INFORMACION	1	89,250.00	89,250.00

Código	Cuenta	Ceco	Tercero	Nombre del Tercero	Débito	Crédito
51111406	Repuestos para Maq. y Equipos	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**16,065,000.00**	**0.00**
24904001	Adquisicion de bienes	0	900981709	HIGH LEVEL INFORMATION TECHNOLO(	**0.00**	**16,065,000.00**

FUNCIONARIO QUE RECIBE

52364669 MARIA VICTORIA MUÑOZ ESCOBAR

C.C.N.o. _____ de _____