CONTRATO:	SAMC-SOP-1500-1327-2024
CONTRATISTA	SAGITARIUS COMPANY S.A.S
NIT:	900803767-1
VALOR CONTRATO:	$ 456.521.021,09 M/CTE
VALOR ADICIONAL	$ 123.000.000,00 M/CTE
VALOR TOTAL:	$ 579.521.021,09 M/CTE
DURACIÓN INICIAL:	SE ESTABLECE COMO PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
OBJETO:	REALIZAR LA OBRA DE CONSTRUCCIÒN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA.

Para todos los efectos, se procede a realizar la aclaración en atención al contrato de la referencia, toda vez que por error involuntario se indicó en el documento anexo de la modificación No. 02 al contrato **SAMC-SOP-1500-1327-2024** en su título **MODIFICACIÓN NO.1 AL CONTRATO DE OBRA SAMC-SOP-1500-1327-2024.**

De acuerdo con lo anterior se procede a **ACLARAR** el título del documento el cual quedará de la siguiente manera, **MODIFICACIÓN NO.2 AL CONTRATO DE OBRA SAMC-SOP-1500-1327-2024.**

Adicionalmente, se procede a realizar la aclaración en atención al contrato de la referencia, toda vez que por error involuntario se indicó en el documento anexo de la modificación No. 02 al contrato **SAMC-SOP-1500-1327-2024** donde se expone el CDP de modificación, **CDP MODIFICACION N°01: 2024.CEN.01.001104 DE 09/09/2024.**

De acuerdo con lo anterior se procede a **ACLARAR** donde se expone el CDP de modificación en el documento el cual quedará de la siguiente manera, **CDP MODIFICACION N°02: 2024.CEN.01.001105 DE 09/09/2024.**

De igual forma, se procede a realizar la aclaración en atención al contrato de la referencia, toda vez que por error involuntario se indicó en el documento anexo de la modificación No. 02 al contrato **SAMC-SOP-1500-1327-2024** en la cláusula **PRIMERA:** Adicionar al valor del contrato principal, **N° SAMC-SOP-1500-1327-2024**, al valor inicialmente pactado **la suma de $ 123.000.000** (Ciento veintitrés millones de pesos M/CTE) que corresponde al **21%**, del valor inicial del contrato. Este valor adicional llevará a que el contrato llegue a un valor total de **$ 579.521.021,09** (Quinientos setenta y nueve millones quinientos veintiún mil

Este documento es propiedad de la Administración Municipal de Guadalajara de Buga. Prohibida su alteración o modificación por cualquiermedio, sin previa autorización del señor Alcalde

veintiún pesos M/CTE), que se garantiza con el **CDP N° 2024.CEN.01.001104** del 09/09/2024, RUBRO: 2.3.2.02.02.005 – Construcción y servicios de la construcción, FUENTES: 2151 – SGP agua potable saneamiento basi, por valor de **$ 123.000.000** y valor a afectar **$ 123.000.000.**

De acuerdo con lo anterior se procede a **ACLARAR** la cláusula **PRIMERA:** del contrato **SAMC-SOP-1500-1327-2024** la cual quedara de la siguiente manera, Cláusula **PRIMERA:** Adicionar al valor del contrato principal, **N° SAMC-SOP-1500-1327-2024**, al valor inicialmente pactado **la suma de $ 123.000.000** (Ciento veintitrés millones de pesos M/CTE) que corresponde al **21%**, del valor inicial del contrato. Este valor adicional llevará a que el contrato llegue a un valor total de **$ 579.521.021,09** (Quinientos setenta y nueve millones quinientos veintiún mil veintiún pesos M/CTE), que se garantiza con el **CDP N° 2024.CEN.01.001105** del **09/09/2024,** RUBRO: 2.3.2.02.02.005 - Construcción y servicios de la construcción, FUENTES: 2151- SGP Agua potable saneamiento basi 11/12 por valor de **$ 670.000.000** y valor a afectar **$ 121.867.719** y RUBRO: 2.3.2.02.02.008 – Servicios prestados a las empresas y servicios de producción, FUENTES: 5606 – RTOS SGP cuenta maestra PG por valor de **$ 5.925.952** y valor a afectar **$ 1.132.281.**

Las demás estipulaciones y Cláusulas de la modificación No. 02 al contrato de obra **SAMC-SOP-1500-1327-2024**, no sufren modificación alguna.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE ENTIENDE FECHADO Y FIRMADO UNA VEZ SEA APROBADO POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO ELECTRONICO A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION PUBLICA SECOP II

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Sebastián Arias Sarria	Contratista	
Revisó	Salomón Henao Caicedo	Secretario de Obras Publicas	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Este documento es propiedad de la Administración Municipal de Guadalajara de Buga. Prohibida su alteración o modificación por cualquiermedio, sin previa autorización del señor Alcalde