ACTA COMITÉ EXTRAORDINARIO No. 1

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Bogotá D.C

FECHA: 17 de diciembre de 2024 **HORA:** 08:37 AM

LUGAR: Plataforma TEAMS

DEPENDENCIA A CARGO: GIT- Emprendimiento

Nota Aclaratoria: Aunque la convocatoria mencionaba el segundo comité extraordinario, esta acta corresponde al primer comité extraordinario del Convenio 789FIP2024.

OBJETIVO:

Presentar los avances técnicos del Convenio 789FIP2024, discutir la solicitud de prórroga del convenio y abordar cualquier comentario o proposición adicional de los participantes.

ASISTENTES:

Blanca Lilia Huertas (Supervisora del Convenio 789FIP2024)

Carmen Constanza Clavijo (Apoyo jurídico)

Flor Carabalí (Seguimiento)

Humberto Tovar (Coordinador del Grupo de Emprendimiento)

Ingrid Dayana Vásquez Valencia

Jessica Viviana Vásquez Valencia

Juan Edilberto García Camargo

Laura Constanza Chía (Apoyo Financiero)

Liliana Vargas Artunduaga (Delegada por la Directora de Inclusión Productiva)

Lina Fernanda Ortiz Díaz (Jurídica)

Luis Hernán Carabalí García (Coordinador del Proyecto ACONC 789FIP2024)

Magda Cecilia Alba (Equipo Financiero)

María José Cansino (Equipo Técnico y Administrativo de ACONC)

Paola Andrea Ararat Nazarit

Roxana Mejía Caicedo (Consejera Mayor de ACONC)

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Saludo y bienvenida	
2	Verificación del quórum	
3	Presentación de avances del Convenio 789FIP2024	
4	Solicitud de prórroga del Convenio	
5	Proposiciones y varios	
6		

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. **Saludo y bienvenida:** La reunión comenzó con un saludo y bienvenida a todos los asistentes por parte de Blanca Lilia Huertas, supervisora del convenio.
2. **Verificación del quórum:** Se verificó la presencia de los miembros necesarios para constituir el quórum deliberatorio y decisorio.
3. **Presentación de avances del Convenio 789FIP2024:** Luis Hernán Carabalí García presentó los avances del convenio, destacando los siguientes puntos:
    - **Contratación del personal:**
        - Se logró la contratación del 100% del personal requerido, aunque hubo dificultades debido a los altos perfiles exigidos y el corto tiempo de ejecución.
        - Se realizaron ocho cambios en los cargos inicialmente propuestos.
        - La selección de personal y el aval de todas las hojas de vida fueron realizados por el supervisor anterior, Johan Sebastián González, y acompañados por la profesional jurídica Carmen Constanza Clavijo.
    - **Identificación de participantes:**
        - Se presentó un listado inicial de 387 personas, de las cuales 267 fueron seleccionadas que cumplen con los criterios de inclusión establecidos

por Prosperidad Social.

- Posteriormente, se presentó un segundo listado con 129 personas, seleccionándose 88 que cumplen con los criterios de inclusión establecidos por Prosperidad Social.
- En total, se han presentado 516 personas como posibles candidatos, de las cuales 355 han sido aprobadas por Prosperidad Social.
- La reducción del número de beneficiarios a 400 participantes, en la etapa precontractual del convenio, generó la necesidad de priorizar y justificar esta reducción en los territorios.

- **Socialización del proyecto:**
  - Se realizaron encuentros en diferentes microcuencas para socializar el proyecto con los participantes.
  - Las reuniones se realizaron de manera simultánea el 14 de noviembre a través de videollamada, apoyándose con altavoces para facilitar la escucha.
- **Caracterización de participantes:**
  - Se han caracterizado 223 personas, representando un avance del 56%.
  - Se han presentado dificultades con el sistema de carga de datos, lo que ha retrasado el proceso.
  - El acceso al sistema RIT se obtuvo el 26 de noviembre, y aún falta cargar 88 personas correspondientes al último listado avalado por el supervisor anterior.

4. **Solicitud de prórroga del Convenio:** Luis Hernán Carabalí García presentó la solicitud de prórroga del convenio por un término de 3 meses, hasta el 31 de marzo de 2025, fundamentada en las siguientes consideraciones:
   - **Dificultades en la vinculación de beneficiarios:** Problemas con la plataforma RIT y la necesidad de priorizar beneficiarios debido a la reducción de cupos.
   - **Situación de seguridad:** Incremento de la violencia y control territorial por grupos armados ilegales en la región.
   - **Temporada de fin de año:** Dificultades en la convocatoria de las comunidades debido a actividades económicas propias de la época.

La solicitud fue aprobada por los miembros con poder de decisión, destacando que no

implica recursos adicionales para Prosperidad Social.

5. **Proposiciones y varios:** No se presentaron proposiciones adicionales.

    - **Cierre:** La reunión concluyó con agradecimientos a todos los participantes y el compromiso de continuar con el proceso del convenio.

Conclusiones:

- Se aprobó la solicitud de prórroga del Convenio 789FIP2024 hasta el 31 de marzo de 2025.
- Se destacó la importancia de realizar actividades de refuerzo para garantizar la participación de todos los beneficiarios.
- Se acordó continuar con el seguimiento y la articulación con el grupo de sistemas para subsanar las dificultades en la carga de datos.

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1				
2				
3				

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: _____no se definió fecha ___

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI _X__NO ____P/

LILIANA VARGAS ARTUNDUAGA
Profesional Especializada
Delegada por la Directora DIP

HUMBERTO TOVAR MARTINEZ
Profesional Especializado
Coordinador GIT Emprendimiento

BLANCA LILIA HUERTAS LAVERDE
Supervisora Convenio 789FIP2024
Git Emprendimiento

ROSANA MEJIA CAICEDO
Representante Legal ACONC

Anexos: lista de asistencia (1 hoja)
Milena R