CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Despacho Dirección Sena Valle
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6241841
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de abril de 2024
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL SENA REGIONAL VALLE
CONTRATISTA	CRISALLTEX S. A
CC o NIT	816007113-6
LUGAR DE EJECUCIÓN	Santiago de Cali
FECHA DE INICIO	13 de junio de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$274.730.959
PRÓRROGA NRO. 1	18 días
FECHA DE TERMINACIÓN	[Incluya la fecha en día, mes y año de terminación del contrato]
ADICIÓN NRO. 1	$16.327.008
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$291.057.967
FORMA DE PAGO	**Consignación en cuenta**
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	UNO
PERIODO DEL INFORME	24 de octubre de 2024

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir a cabalidad el objeto del contrato	Confección de prendas de acuerdo con las características de las fichas técnicos, prendas entregadas con la tela, colores y modelos escogido	Prendas para trabajar, jean, camisas y vestidos de hombre
2. Mantener los precios presentados en la propuesta	Comparación de precios de la subasta	Valor relacionado en la factura, acorde con la propuesta
3. Remitir en las fechas estipuladas las facturas de los bienes entregados	Entrega a tiempo de la factura	Factura entregada
4. Suministrar todos los bienes solicitados en la invitación y ofertadas en la propuesta	Entrega de las prendas a la Entidad	Prendas de vestir como ropa de trabajo
5. Si los bienes no cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad, la entidad realizará la devolución de estas y el proveedor deberá cambiar los bienes teniendo en cuenta las especificaciones técnicas solicitadas en la ficha en el proceso contractual y la muestra presentada	Cambios de prendas si se requiere por tallas no correspondientes	

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO N/A

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
24/10/2024	**FESV-189**	**$291.058.095.65**	**$291.057.967.00**	**-00-**	**100%**
22/10/2024	**FCAR5695-NC**	**$128.65, mayor valor cobrado en la factura FESV-189**	**-**		

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** salud mes de octubre	**Planilla nro.** 9474725506 **del 7 de octubre de 2024**
PENSION	**Septiembre de 2024**	**Planilla nro.** 9474725506 **del 7 de octubre de 2024**

NOTA INTERNA. Se entrego certificación del revisor fiscal

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	580-47-994000085505		
CERTIFICADO O ANEXO	-		
FECHA EXPEDICIÓN	30/04/2024		
FECHA APROBACIÓN	7/06/20242024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	24/04/2024	31/12/2024	$54.946.192
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	24/04/2024	31/12/2024	$137.365.480

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N/A			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
NRO. DE PÓLIZA	580-47-994000085505		
CERTIFICADO O ANEXO	-		
FECHA EXPEDICIÓN	12/07/2024		
FECHA APROBACIÓN	12/07/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	24/04/2024	01/03/2025	$58.217.593.40
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	24/04/2024	01/03/2025	$145.543.983.50

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N/A			
ASEGURADORA			
NRO. DE PÓLIZA			
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN			
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual			

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación N/A

.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

Los documentos soporte enviados para el pago al área financiera podrán ser consultados en secop II

7. OBSERVACIONES

Durante la ejecución del contrato no se presentó ningún inconveniente que pudiera poner en riesgo el cumplimiento de lo establecido en el contrato, el contratista entregó a la Entidad la ropa solicitada dentro de lo establecido en el pliego de condiciones.







Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el 24 de octubre de 2024

Dario Perez Viveros

Dario Pérez Viveros
Profesional Despacho Dirección Regional
Supervisor de Contrato

HOJA EN BLANCO