ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.6262503 del 26 de abril de 2024**
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE BETULIA SANTANDER**
Nit o C.C. No.	890208119
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE BETULIA EN LO REFERENTE AL "APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$23,662,685.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	0.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:	
PLAZO INICIAL:	CIENTO OCHENTA Y UN (181) Días calendario
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	00%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	0
SUPERVISOR:	YENNER URIBE BARON Según Acto Administrativo de designación de supervisión del 26 de abril de 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	04 de junio de 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	
ACTA DE REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 de diciembre de 2024
MUNICIPIO:	BETULIA
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

En Bucaramanga, a los 23 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron, **YENNER URIBE BARON**, en calidad de Supervisor del Departamento **HERLLEY DELGADO MARTINEZ** quien comparece en calidad de Representante legal del municipio de **BETULIA**, quien comparece en nombre propio y/o en calidad de Representante Legal, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo comprendido entre el 21/06/2024 al 01/12/2024, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I. BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$23,662,685.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$0.00	
VALOR EJECUTADO	$0.00	

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$0	
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$0	
VALOR AMORTIZADO		$0
VALOR POR AMORTIZAR		$0
SUMAS IGUALES	**$0**	**$0**

II. PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 0.00
	$0
Menos saldo amortización anticipo	$0
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 0.00

SON: ($ 0.00)

El contratista se compromete a actualizar las pólizas, (si aplica) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 23 días del mes de diciembre de 2024

HERLLEY DELGADO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE BETULIA

YENNER [illegible]RIBE BARON
SUPERVISOR

Revisó: Jonathan Fernando Espinosa Villamizar Abogado DPE-SED
Proyectó: Pedro Gerardo Vega Pinzón Contratista DPE-SED