PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA – CORPORACION NASA KIWE

CRONOGRAMA DE OBRA

CÓDIGO FOR-01-400
VERSIÓN 01
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
30 enero de 2023

Area: SALUD

Contrato No: 075-2024

Contratista: JAIR LOPEZ ROJAS

Supervisor: DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

VALOR(PESOS)	DEFINICIÓN	PLAZO	PRORROGA	SUSPENSIÓN	REINICIO	FECHA FINAL
$ 600.000.000,00	23/08/2024	09/12/2024	7 meses, 22 días	23/08/2024	23/08/2024	30/12/2024
			4 meses (inicial)			23/04/2024
$ 600.000,00						

| OBJETO CONTRACTUAL | REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO MAESTRO Y PTAR DE LA LOCALIDAD DEL BAJO MIGUEL, RESGUARDO DE AWIRMA, MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | | | | | |