DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRÁ
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

ACTA No.	1	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	12/11/2024	CONTRATO No.	CO-526-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA	CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA		
INTERVENTOR:	N/A	SUPERVISOR:	SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO		
		PERÍODO A PAGAR (1):	DEL 26/08/2024	HASTA	25/10/2024
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, VIGENCIA 2024				

En Zipaquira, a los doce (12) días del mes de octubre del año 2024 se reunieron **CRISTIAN CAMILO GOMEZ CASTRO** Representante legal del Contratista y **SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO** Secretaria Obras Públicas y Supervisor , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICATORIO 01				ACTA 01		ACTA 02		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	VUNIT	VITOTAL	CANTIDAD	VIPARCIAL	CANTIDAD	VIPARCIAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	1	**PRELIMINARES**																				
1,10	1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0,02 M	M2	8,96	$ 10.039,00	$ 89.949,44	M2	8,96	$ 10.039,00	$ 89.949,44		$ -					0,00		$ -	$ -	8,96	$ 89.949,44
1,12	1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	3,0	$ 10.820,00	$ 32.460,00	M2	3,0	$ 10.820,00	$ 32.460,00	3,00	$ 32.460,00				3,00	3,00		$ 32.460,00	$ 32.460,00	0,00	$ -
1,13	1,13	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	29,75	$ 11.580,00	$ 344.505,00	M2	29,75	$ 11.580,00	$ 344.505,00	29,75	$ 344.505,00				29,75	29,75		$ 344.505,00	$ 344.505,00	0,00	$ -
1,14	1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	177,57	$ 14.000,00	$ 2.415.980,00	M2	177,57	$ 14.000,00	$ 2.415.980,00	56,18	$ 786.520,00				56,18	56,18		$ 786.520,00	$ 786.520,00	116,39	$ 1.629.460,00
1,16	1,16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	M2	10,64	$ 20.600,00	$ 219.184,00	M2	10,64	$ 20.600,00	$ 219.184,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	10,64	$ 219.184,00
1,32	1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	2,0	$ 31.700,00	$ 63.400,00	UN	2,0	$ 31.700,00	$ 63.400,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	2,00	$ 63.400,00
1,34	1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBIESTO CEMENTO)	M2	425,08	$ 17.000,00	$ 7.226.360,00	M2	425,08	$ 17.000,00	$ 7.226.360,00	136,00	$ 2.312.000,00				136,00	136,00		$ 2.312.000,00	$ 2.312.000,00	289,08	$ 4.914.360,00
1,38	1,38	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	UN	1,0	$ 19.700,00	$ 19.700,00	UN	1,0	$ 19.700,00	$ 19.700,00	1,00	$ 19.700,00			-	1,00	1,00	-	$ 19.700,00	$ 19.700,00	0,00	$ -
1,39	1,39	DESMONTE VENTANAS	M2	2,24	$ 17.200,00	$ 38.528,00	M2	2,24	$ 17.200,00	$ 38.528,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	2,24	$ 38.528,00
1,45	1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE)	M3	9,0	$ 11.500,00	$ 103.500,00	M3	9,0	$ 11.500,00	$ 103.500,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	9,00	$ 103.500,00
2	2	**CIMIENTOS**																				
2,8	2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,19	$ 730.570,00	$ 138.808,30	M3	0,19	$ 730.570,00	$ 138.808,30		$ -				-	0,00		$ -	$ -	0,19	$ 138.808,30
4	4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO																				
4,3	4,3	COLUMINAS 3500 PSI	M3	0,16	$ 1.025.000,00	$ 164.000,00	M3	0,16	$ 1.025.000,00	$ 164.000,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	0,16	$ 164.000,00
4,22	4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	29,12	$ 7.400,00	$ 215.488,00	KG	29,12	$ 7.400,00	$ 215.488,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	29,12	$ 215.488,00
4,27	4,27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	0,21	$ 1.050.000,00	$ 220.500,00	M3	0,21	$ 1.050.000,00	$ 220.500,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	0,21	$ 220.500,00
5	5	**MAMPOSTERÍA**																				
5.17	5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	10,0	$ 55.000,00	$ 550.000,00	M2	10,0	$ 55.000,00	$ 550.000,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	10,00	$ 550.000,00
6	6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**																				
6,3	6,3	FILOS Y DILATACIONES S/MURO	ML	40,86	$ 10.000,00	$ 408.600,00	ML	40,86	$ 10.000,00	$ 408.600,00	40,86	$ 408.600,00				40,86	40,86		$ 408.600,00	$ 408.600,00	0,00	$ -
6,15	6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	102,09	$ 29.400,00	$ 3.001.446,00	M2	102,09	$ 29.400,00	$ 3.001.446,00	28,75	$ 845.250,00				28,75	28,75		$ 845.250,00	$ 845.250,00	73,34	$ 2.156.196,00
6,17	6,17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	131,40	$ 24.500,00	$ 3.219.300,00	M2	131,40	$ 24.500,00	$ 3.219.300,00	25,04	$ 613.480,00				25,04	25,04		$ 613.480,00	$ 613.480,00	106,36	$ 2.605.820,00
6,18	6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	2,40	$ 15.500,00	$ 37.200,00	ML	2,40	$ 15.500,00	$ 37.200,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	2,40	$ 37.200,00
6,19	6,19	PAÑETE LISO MUROS 1:5, E=1.5 CM	M2	74,28	$ 23.800,00	$ 1.767.864,00	M2	74,28	$ 23.800,00	$ 1.767.864,00	54,28	$ 1.291.864,00				54,28	54,28		$ 1.291.864,00	$ 1.291.864,00	20,00	$ 476.000,00
6,23	6,23	PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2.0 CM	M2	1,0	$ 29.500,00	$ 29.500,00	M2	1,0	$ 29.500,00	$ 29.500,00	1,00	$ 29.500,00				1,00	1,00		$ 29.500,00	$ 29.500,00	0,00	$ -
7	7	**CUBIERTAS**															0,00					
7,5	7,5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	8,50	$ 47.800,00	$ 406.300,00	ML	8,50	$ 47.800,00	$ 406.300,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	8,50	$ 406.300,00
7,7	7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	19,0	$ 84.000,00	$ 1.596.000,00	ML	19,0	$ 84.000,00	$ 1.596.000,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	19,00	$ 1.596.000,00
7,18	7,18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=50	ML	26,40	$ 46.000,00	$ 1.214.400,00	ML	26,40	$ 46.000,00	$ 1.214.400,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	26,40	$ 1.214.400,00
7,23	7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	387,65	$ 50.200,00	$ 19.460.030,00	M2	387,65	$ 50.200,00	$ 19.460.030,00	130,00	$ 6.526.000,00				130,00	130,00		$ 6.526.000,00	$ 6.526.000,00	257,65	$ 12.934.030,00
7,26	7,26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	43,43	$ 60.000,00	$ 2.605.800,00	M2	43,43	$ 60.000,00	$ 2.605.800,00	6,00	$ 360.000,00				6,00	6,00		$ 360.000,00	$ 360.000,00	37,43	$ 2.245.800,00
7,31	7,31	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO	M2	173,09	$ 47.800,00	$ 8.273.702,00	M2	134,6973	$ 47.800,00	$ 6.438.532,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	134,70	$ 6.438.532,00
7,32	7,32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	6,0	$ 79.000,00	$ 474.000,00	M2	29,23	$ 79.000,00	$ 2.309.170,00	29,23	$ 2.309.170,00				29,23	29,23	-	$ 2.309.170,00	$ 2.309.170,00	0,00	$ -
7,33	7,33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL .22 DS=20	ML	24,0	$ 29.400,00	$ 705.600,00	ML	24,0	$ 29.400,00	$ 705.600,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	24,00	$ 705.600,00
7,35	7,35	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	47,74	$ 45.600,00	$ 2.176.944,00	M2	47,74	$ 45.600,00	$ 2.176.944,00	12,54	$ 571.824,00				12,54	12,54		$ 571.824,00	$ 571.824,00	35,20	$ 1.605.120,00
9		**CARPINTERÍA EN MADERA**																				
9,13	9,13	HOJA PUERTA ENTABLERADA TABLEX 0,76-1.0 M	UN	3,0	$ 237.000,00	$ 711.000,00	UN	3,0	$ 237.000,00	$ 711.000,00	1,00	$ 237.000,00				1,00	1,00		$ 237.000,00	$ 237.000,00	2,00	$ 474.000,00
9,22	9,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO	UN	3,0	$ 37.100,00	$ 111.300,00	UN	3,0	$ 37.100,00	$ 111.300,00	1,00	$ 37.100,00				1,00	1,00		$ 37.100,00	$ 37.100,00	2,00	$ 74.200,00
9,31	9,31	VIDRIO TRANSPARENTE 5 M/M	M2	5,94	$ 70.000,00	$ 415.800,00	M2	5,94	$ 70.000,00	$ 415.800,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	5,94	$ 415.800,00
10	10	**CARPINTERÍA METÁLICA**																				
10,4	10,4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	3,0	$ 213.000,00	$ 639.000,00	UN	3,0	$ 213.000,00	$ 639.000,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	3,00	$ 639.000,00
10,20	10,20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	5,94	$ 180.000,00	$ 1.069.200,00	M2	5,94	$ 180.000,00	$ 1.069.200,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	5,94	$ 1.069.200,00
11	11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**																				
11.16	11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	3,0	$ 94.000,00	$ 282.000,00	UN	3,0	$ 94.000,00	$ 282.000,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	3,00	$ 282.000,00
11,19	11,19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	3,0	$ 98.500,00	$ 295.500,00	UN	3,0	$ 98.500,00	$ 295.500,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	3,00	$ 295.500,00
11,27	11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	1,50	$ 12.050,00	$ 18.075,00	ML	1,50	$ 12.050,00	$ 18.075,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	1,50	$ 18.075,00
11,31	11,31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	1,50	$ 35.000,00	$ 52.500,00	ML	1,50	$ 35.000,00	$ 52.500,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	1,50	$ 52.500,00
11,36	11,36	REGISTRO 1/2"	UN	1,0	$ 80.000,00	$ 80.000,00	UN	1,0	$ 80.000,00	$ 80.000,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	1,00	$ 80.000,00
11,44	11,44	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT.(INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	1,0	$ 455.000,00	$ 455.000,00	UN	1,0	$ 455.000,00	$ 455.000,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	1,00	$ 455.000,00
12	12	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**																				
12,2	12,2	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	3,0	$ 76.000,00	$ 228.000,00	UN	3,0	$ 76.000,00	$ 228.000,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	3,00	$ 228.000,00
13	13	**PISOS BASES**																				
13,4	13,4	ALISTADO PISOS 1:3, E=0,04	M2	100,24	$ 31.000,00	$ 3.107.440,00	M2	100,24	$ 31.000,00	$ 3.107.440,00	76,26	$ 2.364.060,00				76,26	76,26		$ 2.364.060,00	$ 2.364.060,00	23,98	$ 743.380,00
14	14	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**																				
14,1	14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	67,12	$ 78.000,00	$ 5.235.360,00	M2	67,12	$ 78.000,00	$ 5.235.360,00	20,06	$ 1.564.680,00				20,06	20,06		$ 1.564.680,00	$ 1.564.680,00	47,06	$ 3.670.680,00
14,2	14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	7,0	$ 48.000,00	$ 336.000,00	ML	7,0	$ 48.000,00	$ 336.000,00		$ -			-	0,00	0,00	-	$ -	$ -	7,00	$ 336.000,00
14,17	14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	208,64	$ 14.400,00	$ 3.004.416,00	ML	208,64	$ 14.400,00	$ 3.004.416,00	88,34	$ 1.272.096,00				88,34	88,34	-	$ 1.272.096,00	$ 1.272.096,00	120,30	$ 1.732.320,00
14,33	14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UN	1,0	$ 20.800,00	$ 20.800,00	UN	1,0	$ 20.800,00	$ 20.800,00	1,00	$ 20.800,00				1,00	1,00	-	$ 20.800,00	$ 20.800,00	0,00	$ -
14,41	14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	250,67	$ 85.800,00	$ 21.507.486,00	M2	250,67	$ 85.800,00	$ 21.507.486,00	106,39	$ 9.128.262,00				106,39	106,39	-	$ 9.128.262,00	$ 9.128.262,00	144,28	$ 12.379.224,00
15	15	**CIELO RASO**																				
15,5	15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	369,71	$ 71.000,00	$ 26.249.410,00	M2	369,71	$ 71.000,00	$ 26.249.410,00	67,04	$ 4.759.840,00				67,04	67,04		$ 4.759.840,00	$ 4.759.840,00	302,67	$ 21.489.570,00
16	16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**																				
16,3	16,3	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H= 1.0 M	M3	0,19	$ 42.100,00	$ 7.999,00	M3	0,19	$ 42.100,00	$ 7.999,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	0,19	$ 7.999,00
17	17	**APARATOS SANITARIOS**																				
17,1	17,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,0	$ 393.000,00	$ 393.000,00	UN	1,0	$ 393.000,00	$ 393.000,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	1,00	$ 393.000,00
17,5	17,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,0	$ 262.000,00	$ 262.000,00	UN	1,0	$ 262.000,00	$ 262.000,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	1,00	$ 262.000,00
17,10	17,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA MEZCLADORA SIN SALIDA A BAÑERA	UN	1,0	$ 276.000,00	$ 276.000,00	UN	1,0	$ 276.000,00	$ 276.000,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	1,00	$ 276.000,00
18	18	**PINTURAS**																				
18,1	18,1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	57,50	$ 12.200,00	$ 701.500,00	M2	57,50	$ 12.200,00	$ 701.500,00		$ -				-	0,00		$ -	$ -	57,50	$ 701.500,00
18,12	18,12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	2,0	$ 7.900,00	$ 15.800,00	M2	2,0	$ 7.900,00	$ 15.800,00		$ -				-	0,00	-	$ -	$ -	2,00	$ 15.800,00
18,23	18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	1417,47	$ 10.500,00	$ 14.883.435,00	M2	1417,47	$ 10.500,00	$ 14.883.435,00	460,87	$ 4.839.135,00			-	460,87	460,87	-	$ 4.839.135,00	$ 4.839.135,00	956,60	$ 10.044.300,00
					VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS	137.577.060,74				$ 137.577.060,74		40.673.846								40.673.846		96.903.214
					VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS	45.400.433,81				$ 45.400.433,81		13.422.369								13.422.369		31.978.064
		ADMINISTRACIÓN	25%			34.394.267,44				$ 34.394.267,44		10.168.461,50								10.168.461,50		24.225.805,94
		IMPREVISTOS	3%			4.127.312,09				$ 4.127.312,09		1.220.215,38								1.220.215,38		2.907.096,71
		UTILIDAD	5%			6.878.853,49				$ 6.878.853,49		2.033.692,30								2.033.692,30		4.845.161,19
		IVA 19% SOBRE UTILIDAD	5%			-				$ -												
					VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	182.977.502,75				$ 182.977.502,75		54.096.215,18								54.096.215,18		128.881.287,58

BALANCE PRESUPUESTAL

VR INICIAL CONTRATO:	182.977.502,75		% EJECUCION	30%
VR ADICIONES:			% POR EJECUTAR	70%
VR ACTUAL CONTRATO:	182.977.502,75		% TOTAL	100%

No. ACTA	FECHA PAGO	DESCRIPCIÓN	No. COMPROBANTE	VALOR FACTURADO	% PAGADO
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
					0.00%
TOTAL				-	**0.00%**

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas a dos decimales
c) Todos los valores estarán expresados en pesos con maximo dos decimales
d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.
e) Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.
f) Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad del Contratista quién elaboró y revisó y del Interventor quién verificó y aprobó cuando el contrato tiene interventoría
g) La interventoría certifica que verificó y validó los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales del periodo representado de la presente acta, tanto del personal operativo como del personal ofertado dentro de la propuesta (Anexar Soportes).
h) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con la disponibilidad del personal propuesto en la oferta con los tiempos establecidos para cada perfil.
i) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de salarios, prestaciones y demás componentes de los trabajadores tanto operativos como los ofertados en la propuesta y que a la fecha de la presente acta NO se presentan reclamaciones hacia el contratista por falta de pago a los acreedores y personal operativo y profesional.
j) La interventoría certifica que el contratista ha cumplido con el pago de prestaciones sociales segun la legislación vigente y que se encuentran relacionado en los análisis de precios unitarios APU presentados por el contratista en la propuesta y los demas APUS aprobados por la Interventoría (Anexar Soportes).
k) A la presente acta se debe anexar los formatos que apliquen de acuerdo al proyecto y que se encuentran en el Sistema de Gestión de Calidad, cuando esta aplique o sea exigido por la SUPERVISIÓN.

Nota 2: Instrucciones para la firma:
Elaboró - Representante legal o Director de Obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, el interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

	Elaboró RESIDENTE DE OBRA	Aprobó DIRECTOR DE OBRA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	Verificó RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Firma:			**N/A**
Nombre:	**EDWARD GEOVANNI CASALLAS DIAZ**	**CRISTIAN CAMILO GOMEZ CASTRO**	**N/A**

	Aprobó (Cuando aplique) DIRECTOR DE INTERVENTORIA Y/O REPRESENTANTE LEGAL	VoBo APOYO A LA SUPERVISIÓN	VoBo SUPERVISOR (Director Apoyo Interventoria) APOYO SUPERVISOR (Contratista Interventoria)
Firma:	**N/A**		
Nombre:	**N/A**		**SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO**