Deutsch-Kolumbianische
Industrie- und Handelskammer
Cámara de Industria y Comercio
Colombo-Alemana

Bogotá, septiembre 11 de 2024

Señores

COMITÉ TÉCNICO COORDINADOR
Convenio No. CO1.PCCNTR.6409514
Mujeres Digitales 2024
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Asunto: Primer Informe Técnico Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.6409514 de 2024

Cordial saludo,

En el marco del proyecto "MUJERES DIGITALES 2024", coordinado por la Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana – AHK Colomba y el cual se encuentra asociado al Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.6409514 de 2024, nos permitimos hacer entrega del primer informe técnico de ejecución ante el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Solicitamos muy comedidamente tramitar el primer desembolso correspondiente al 40% del total de la cuantía del convenio en mención, equivalente a SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DE PESOS M/CTE (COP $75.130.257) conforme al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y el cumplimiento de las actividades reportadas en el presente informe.

Agradecemos su atención y esperamos que el contenido de este informe se encuentre acorde a lo solicitado y sea recibido a satisfacción.

Cordialmente,

Mischa Alexander Groh
Representante Legal
AHK Colombia
C.E. 7.466.681

Ana Milena Restrepo Jiménez
Directora DEinternational
AHK Colombia
C.C. 43.267.494

Deutsch-Kolumbianische
Industrie- und Handelskammer
Cámara de Industria y Comercio
Colombo-Alemana

INFORME ADMINISTRATIVO PROYECTO MUJERES DIGITALES 2024

Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.6409514 de 2024

El convenio, que tiene como objeto aunar esfuerzos entre las partes para la capacitación de aprendices del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software -ADSO del SENA con el propósito de fortalecer la adquisición de competencias complementarias en lenguajes de programación y habilidades blandas, inició el pasado 17 de Junio de 2024 con una duración total de cronograma de ejecución de actividades de 26 semanas.

A la entrega de este primer informe técnico, se han desarrollado a cabalidad y en los tiempos estipulados, la totalidad de actividades contempladas en el plan de trabajo, con un porcentaje de avance correspondiente al 50% (13 semanas) del total del cronograma de actividades previsto que contempla las siguientes actividades:

- A1. Evidencia y soportes de realización de convocatoria, diseño y aplicación de prueba de conocimientos, y selección de 120 aprendices del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.
- A2. Evidencia y soportes del diseño y plan de implementación de ruta habilitadora de formación en desarrollo web FRONT-END usando los lenguajes de programación REACT & REDUX para las 120 mujeres aprendices SENA seleccionadas del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.
- A3: Evidencia y soportes del diseño y plan de ejecución del hackathon para diseñar y desarrollar prototipos funcionales de aplicativos innovadores que aborden desafíos en los sectores seleccionados por las aprendices.
- A4: Evidencia y soportes del diseño y plan de ejecución para los siete (7) talleres de habilidades blandas para facilitar la adaptación al contexto laboral.

Adicionalmente, se informa que a la fecha el presente convenio no ha sufrido modificaciones en ninguna de sus cláusulas ni en el POA.

En constancia se firma el 11 de septiembre de 2024.

Mischa Alexander Groh
Representante Legal
AHK Colombia
C.E. 7.466.681

Ana Milena Restrepo Jiménez
Directora DEinternational
AHK Colombia
C.C. 43.267.494

Deutsch-Kolumbianische
Industrie- und Handelskammer
Cámara de Industria y Comercio
Colombo-Alemana

INFORME FINANCIERO PROYECTO MUJERES DIGITALES

Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.6409514 de 2024

1. EJECUCIÓN FINANCIERA DESDE 17 DE JUNIO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En el Plan Operativo de Actividades (POA) se planteó un listado de actividades a ejecutar que se describen a continuación en los ítems A1, A2, A3, A4, A5 Y A6 del presupuesto general:

ITEM	Actividades	Costo Total	Aporte SENA	Aporte Conveniente
A1	Realización de convocatoria de aprendices a cargo del SENA e inscripción de participantes.	$ -	$ -	$ -
A2	Desarrollo Ruta Habilitadora Formación FRONT-END USANDO REACT & REDUX 80 horas	**$ 229.750.920**	$ 160.825.644	$ 68.925.276
A3	Simulación Hackatón (Ejercicio Interno de práctica) - 10 horas	**$ 18.000.000**	$ -	$ 18.000.000
A4	Desarrollo Talleres Habilidades Blandas - 7 talleres de 2 horas c/u	**$ 34.272.000**	$ -	$ 34.272.000
A5	Entrega de Certificados	**$ 1.190.000**	$ -	$ 1.190.000
A6	Gestión Proyecto - (Seguimiento Integral administrativo y académico)	**$ 30.000.000**	$ 27.000.000	$ 3.000.000
TOTAL		**$ 313.212.920**	**$ 187.825.644**	**$ 125.387.276**
			59,97%	40,03%

Actividad A1: Realización de Convocatoria de aprendices a cargo del SENA e inscripción de las participantes (Del 4 de julio al 02 de agosto de 2024)

Esta actividad se completó en su totalidad en los tiempos establecidos, cumpliendo el 100% de las acciones planificadas para su realización. Se seleccionaron las 120 aprendices para participar en el Programa de acuerdo con los criterios y requisitos establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.

Esta actividad no conllevó el desembolso de recursos de ninguna de las partes del Convenio.

Actividad A2: Desarrollo Ruta Habilitadora Formación Front End usando React & Redux (80 horas) (Del 13 de agosto al 14 de noviembre de 2024)

Desde el pasado 13 de agosto de 2024 se inició el proceso de formación de las participantes desarrollando a cabalidad la ruta habilitadora diseñada tal como se encuentra descrito en el informe técnico. A la fecha las aprendices han culminado la cuarta semana de formación en concordancia con el cronograma establecido y dando cumplimiento a los contenidos integrados en el respectivo programa académico.

Esta actividad conlleva el desembolso de recursos de ambas partes del Convenio, como se describe a continuación:

- Aporte SENA: CIENTO SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($160.825.644)
- Aporte Conviniente: SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($68.925.276)

A la fecha no se ha efectuado el desembolso de los recursos descritos.

Actividad A3: Simulación Hackathon – Ejercicio interno de práctica (Noviembre 21 y 22 – Bogotá y Noviembre 28 y 29 - Medellín)

El desarrollo de este ítem, se realizará con aportes por parte del conveniente por un valor de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($18.000.000). A la fecha, esta actividad se encuentra pendiente dada que su ejecución se ha planeado para el mes de noviembre de 2024 como una de las actividades de cierre del proceso formativo, sin embargo, se ha realizado la respectiva planeación y diseño de la agenda y la organización logística requerida para su desarrollo.

En el marco de esta actividad se ha realizado una inversión en horas de trabajo para la organización y gestión en general de las hackathon en Bogotá y Medellín, equivalente al 12,5% del valor total del aporte del conviniente, correspondiente a DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($2.250.000)

Actividad A4: Desarrollo talleres Habilidades blandas (7 talleres de 2 horas cada uno)

Este ítem es desarrollado a lo largo de las 13 semanas de formación mediante sesiones virtuales obligatorias. A la fecha se han impartido tres (3) talleres, dando cumplimiento a lo establecido en el respectivo cronograma.

Esta actividad conlleva el desembolso de aportes por parte del conveniente por un valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($34.272.000).

Con un total de 3 talleres realizados a la fecha, se ha ejecutado un 42,8% del total del aporte para esta actividad correspondiente a CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($14.688.000)

Actividad A6: Gestión del Proyecto (Seguimiento integral, administrativo y académico)

Esta actividad conlleva el desembolso de recursos de ambas partes del Convenio, como se describe a continuación:

- Aporte SENA: VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($27.000.000)
- Aporte Conviniente: TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000)

El desarrollo de esta actividad hasta la fecha ha implicado una inversión en horas de trabajo correspondiente a la gestión integral del Proyecto a lo largo de las 13 semanas ya ejecutadas en el marco del cronograma de actividades, correspondiente al 50% de los recursos aportados por las partes del convenio lo cual equivale a QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE ($15.000.000)

En constancia se firma el 11 de septiembre de 2024.

Mischa Alexander Groh
Representante Legal
AHK Colombia
C.E. 7.466.681

Ana Milena Restrepo Jiménez
Directora DEinternational
AHK Colombia
C.C. 43.267.494