ACTA PARCIAL No. 01

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONSULTORIA	541	13 de noviembre de 2024
Objeto:	**REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍCA Y AMBIENTAL AL SERVICIO DE ALQUILER, DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIOS PARA EL RECORRIDO DE LA RUTA DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO CON ALUSIÓN AL PESEBRE DE BELÉN, EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA**	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S"
NIT	8440024763
R/LEGAL	R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
C.C. No.	74180496
VALOR DEL CONTRATO	$ 36,400,000.00
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	N.A
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	N.A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 36,400,000.00
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°(XXX)	N.A
MODIFICATORIO N°(XXXXXX)	N.A N.A
SUSPENSIÓN N°(XXXXXX)	N.A N.A
REINICIO N° (XXXX)	N.A
PLAZO FINAL	N.A
% AVANCE FINANCIERO	80.00%
% AVANCE FISICO	80.00%
No. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	15
No. DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	1
No. DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3
No.INFORMES DELCONTRATISTA	1
No.INFORMES DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE FEBRERO DE 2025
INTERVENTORIA	N.A N.A
SUPERVISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LINO RODRIGUEZ OCHOA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	GABRIEL ARTURO CARDENAS PERILLA
FECHA PRESENTE ACTA	24 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DE PAGO	N.A

En Tauramena, nos reunimos EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN representante legal de INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S" como contratista, LINO RODRIGUEZ OCHOA supervisor técnico, administrativo y financiero, y GABRIEL ARTURO CARDENAS PERILLA como Profesional de apoyo a la supervisión, con el fin de suscribir la presente acta de ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que las obras o actividades ejecutadas se reciben de acuerdo a los informes presentados y/o a lo relacionado en el cuadro anexo.

2. Que la presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

3. **BALANCE FINANCIERO**

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado Inicial	36,400,000			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (0%)				
Valor Acta No. 1				
Valor presente acta No.1			$ 29,120,000.00	29,120,000
Saldo por ejecutar			7,280,000	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	36,400,000		36,400,000	29,120,000

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
943 30/10/2024	2.3.21.2102 1900 2024854100040	1.2.3.1.05 IMPUESTO / SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PÚBLICO	29,120,000

VALOR A PAGAR:	**$ VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE**	**29,120,000.00**

5. **ANEXOS**
   1. Informe de ejecución.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de infraestructura

Por la interventoria,

GABRIEL CARDENAS PERILLA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Por el contratista,

INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S "INGENARE S.A.S"

R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN.