SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA	
Fecha de solicitud:	**DICIEMBRE 26 DE 2024**
Funcionario Solicitante:	**YUCELIS GARRIDO OCHOA**
Dependencia Solicitante	**ALCALDIA LOCAL LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA**
Objeto de la modificación *(Favor marcar con una X):*	**Prórroga __X____**
	Adición __X____
	Otro _____
	¿Cuál?
DATOS BÁSICOS DE LA ORDEN	
Instrumento de agregación de demanda	**CCE-GS-2022-17**
Orden de compra No.	**138689**
Proveedor:	VEMPELAST LTDA
Objeto:	**ATENCION DE LAS NECESIDADESEN MATERIA DE DOTACION Y EQUIPOS PARA LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE LALOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIACONFORME A LO EXPUESTO EN EL ARTICULI 67DE LA LEY 1617 DE 2013 Y ARTICULO 2.6.6.2.7 DELDECRETO 2388 DE 2015**
Supervisor	YUCELIS GARRIDO OCHOA
Fecha de Emisión Orden de compra:	09/12/2024
Fecha de Acta de Inicio:	09/12/2024
Fecha de Vencimiento Orden de compra:	31/12/2024
Fecha y plazo de Prorroga 1:	NA

DATOS SOLICITUD DE PRÓRROGA	
Plazo de prorroga solicitado	HASTA EL 09 DE FEBRERO DE 2024
Plazo Total de la orden de compra incluyendo la presente solicitud:	2 MESES
INFORMACION PRESUPUESTAL / FINANCIERA	
Valor inicial de la Orden de compra:	$126.055.542
Valor actual de la Orden:	$126.055.542
CDP Inicial (indicar No. y Fecha)	CDP No 13 DEL 22/11/2024
CDP DE ADICIONES	CDP No 13 DEL 22/11/2024
RP	RP No 115 DEL 10/12/2024
SOLICITUD DE ADICION *(señalar valor en letras y números)*	$38.243.200 TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.
Imputación presupuestal de la adición; CDP No 13 del 22/11/2024	

ÍTEMS ADICIONADOS

ITEM	ARTICULO	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	tóner impresora HP MFP4103FDW	20	$ 839.660	$16.793.200
2	micrófono de condensador de cuello de cisne CGN521 con un patrón polar cardioide en un cuello de cisne delgado de 50 cm de largo.	11	$ 1.950.000	$ 21.450.000

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Concepto y aval del Supervisor y/o Interventor:


El anterior estado de orden de compra, (presupuesto no agotado y el plazo Suficiente) y ante la necesidad de adición de mayores cantidades de bienes para dotar el salón de la junta administradora local, se quiere la necesidad de aprobar el Adicional en Dinero para adquirir esta compra y cumplir con las necesidades plasmadas por los ediles para el cumplimiento de sus audiencias y sesiones en el salón de la democracia.

Para satisfacer las necesidades básicas e insatisfecha de la comunidad, se requiere contar con un salón adecuado que reúna las condiciones técnicas requeridas para escuchar y atender a los usuarios que a diario visitan las instalaciones de la JAL en la alcaldía local localidad industrial y de la bahía.

Atendiendo estas necesidades, la alcaldía local, tiene la necesidad de llevar a cabo la adición de esta orden de compra, para comprar cantidades de bienes a las establecidas inicialmente, lo cual justificó técnicamente la de considerar la estimación de mayores cantidades de compras de las inicialmente requeridas, con el fin de asegurar la funcionalidad de los bienes inicialmente adquiridos y contratadas y la satisfacción de la necesidad colectiva, que fue identificada en el correspondiente estudio previo que soportó el proceso de compra inicial.

Que el advenimiento de mayores cantidades de ítems con posterioridad a la celebración de la orden de compra antes referenciado, hacen necesario incrementar algunos ítems particulares del presupuesto que hace parte del alcance del objeto contractual.

Que teniendo en cuenta la especificidad, especialidad, complejidad y cuantía de los bienes a adquirir dentro de la orden de compra de la referencia, se requiere contar con el tiempo necesario para asegurar la ejecución contractual, de tal suerte que, el plazo requerido para la finalización de las compras trasciende la presente vigencia, es así, como mediante **ACUERDO LOCAL No. 007 de fecha 19 de diciembre de 2024**, se autorizó por parte la Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de la Bahía, comprometer vigencias futuras, de tal manera que pueda celebrar contratos y pactar la recepción de las obras y servicios en la vigencia fiscal 2025, por el término de dos meses, sin que ello afecte el marco fiscal de mediano plazo y el presupuesto de la vigencia subsiguiente

Estado de cumplimiento de la orden de compra: *en ejecución*
Anexos: se anexa orden de compra inicial y cdp
Firma del supervisor **YUCELIS GARRIDO OCHOA** **Alcaldesa local localidad Industrial y de la bahía** 

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	**DESCRICPCION DE CAMBIOS**	**VERSION**
23/06/2022	Elaboración de Documento	1.0