JARINOX

Diseño, fabricación y comercialización de maquinaria para procesamiento de alimentos y equipos de pesaje electrónico

Bogotá 20 de diciembre de 2024

SENA - CFP 419116
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 41-1-2024-008187
23/12/2024 4:28:00 p. m.
Destinatario: _____

Señor (es):
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Regional Huila

Atención:
Lina Marcela Trujillo Osso
Supervisor

REF. SOLICITUD DE PRORROGA DEL CONTRATO **No. CO1.PCCNTR.7137119**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, y en mi calidad de representante legal de **JARINOX SAS**, me permito solicitar formalmente una prórroga del contrato No. **CO1.PCCNTR.7137119**, celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y Jarinox SAS, debido a circunstancias externas que han afectado los tiempos previstos para la ejecución del mismo.

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, hemos realizado de manera diligente todas las gestiones necesarias para garantizar la adquisición de los equipos contemplados en el contrato. **CO1.PCCNTR.7137119,** no obstante, se han presentado dificultades logísticas y operativas que han generado demoras inevitables en los tiempos de entrega.

En primer lugar, una parte significativa de los equipos incluidos en el contrato corresponde a productos de fabricación nacional. Sin embargo, en esta época del año, muchas empresas proveedoras en el país cierran temporalmente sus operaciones por la temporada de fin de año, lo cual ha limitado la capacidad de producción y despacho. Esto implica que, aunque los pedidos ya han sido realizados, los proveedores no estarán en condiciones de reiniciar sus actividades hasta el mes de enero de 2025, retrasando así el cronograma inicialmente establecido.

Por otro lado, el contrato incluye equipos de procedencia extranjera, los cuales requieren un proceso más complejo que involucra la gestión del pedido internacional directamente con el país fabricante. Este procedimiento no solo depende de la confirmación del pedido y el tiempo de producción, sino también del transporte marítimo, la llegada a puerto en el país y los trámites de nacionalización. Estos pasos son esenciales para garantizar la legalidad y seguridad en la entrega, pero lamentablemente extienden los plazos de recepción de los equipos.

A pesar de estas limitaciones, queremos enfatizar que **Jarinox**, en calidad de contratista, ha realizado oportunamente todos los pedidos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales. Sin embargo, dadas las circunstancias antes mencionadas, consolidar la totalidad de los equipos requeridos será posible únicamente a partir del año 2025.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos la ampliación del plazo contractual hasta el **20 de febrero de 2025**. Este tiempo adicional es indispensable para garantizar que los equipos puedan ser entregados a satisfacción del SENA, cumpliendo con los estándares de calidad y los objetivos establecidos en el contrato.

Reiteramos nuestro compromiso con la ejecución del contrato y con la satisfacción de los requerimientos establecidos por el SENA. Quedamos atentos a cualquier documentación adicional que sea necesaria para formalizar esta solicitud y agradecemos de antemano su comprensión frente a esta situación.

CORDIALMENTE,

ING. RUBEN DARIO JARAMILLO S.
REPRESENTANTE LEGAL
JARINOX SAS
TEL 3115233511

NIT.901.232.593-1

Ciudad

Chía

20 de dic. de 24

Señores Jarinox SAS:

Por medio del presente, queremos informarle que, debido al cierre de actividades de nuestra empresa por la temporada de fin de año, así como a la suspensión de operaciones de algunos de nuestros terceros proveedores, no será posible realizar la entrega de los equipos correspondientes a su pedido realizado de los equipos para fabricación nacional durante el presente año.

Nuestras operaciones se retomarán el próximo 10 de enero de 2025, y hemos proyectado que la entrega de los equipos se llevará a cabo a inicios de febrero de 2025. Este cronograma considera tanto la reactivación de nuestras actividades como los tiempos necesarios para completar la fabricación, despacho y logística relacionados.

Agradecemos mucho su comprensión frente a esta situación, que responde a factores propios de la temporada. Quedamos atentos a cualquier inquietud o requerimiento adicional que pueda surgir en relación con este proceso

OSCAR CASTILLO MORENO
CC 80.009.653 de BOGOTA
3235027204

GUAUDA14@GMAIL.COM
3235027204
CRA 4 ESTE #11-00

Gmail

Ventas Jarinox <ventasjarinox@gmail.com>

PRESENTACION SERVICIOS SINOMAG S.A.S SU AMIGO EN CHINA -VENTAS

Sergio Juzga / SINOMAG SAS <sergio.juzga@sinomagsas.com> 20 de diciembre de 2024, 18:03
Para: "ventasjarinox@gmail.com" <ventasjarinox@gmail.com>, Ruben Dario Jaramillo MAQ IND ALIMENTOS <jarinox.eu@gmail.com>


Estimada Karen

Dando alcance a su solicitud aqui puede encontrar los aspectos importantes de este negociacion:

1) El presente presupuesto incluye el valor final de las sillas a la TRM del dia de hoy

			FCL
			MARITIMO
	470	USD 10,50	$4.935,00
	VALOR FOB TIANJIN		$4.935,00
TRANSPORTE INTERNACIONAL	FLETE INTERNACIONAL		$3.250,00
	MANEJO NAVIERA		$0,00
	RADICACION		$400,00
	THC DESTINO		$60,00
	GASTOS DESTINO		$65,00
	SEGURO		$120,00
	VALOR CIF BUN		$8.830,00
	ARANCEL 9403700000	15%	$1.324,50
	IVA	19%	$1.929,36
	USO DE INSTALCAIONES		$300,00
	BODEGAJES		$300,00
	ALMACENAJE		$300,00
	SERVICIO DE ELEVADOR		$0,00
	PRE INSPECCION		$45,00
	INSPECCION DIAS		$25,00
	FORMULARIOS		$25,00
	GASTOS CONSOLIDADOS		$25,00
	PRESINTOS		$0,00
	SERVICIO DE NACIONALIZACION		$280,00
	iva		$47,50
	VALOR DDP BUN		$4.601,36
TRANSPORTE BUN-BOG	PESO KG SIN TARA		$967,52
	TRAMITE NORMA TECNICA VITROCERAMICA		$0,00
	VALOR TOTAL OPERACIÓN		$14.398,87
	COMISION SINOMAG COORDINACION	i.v.a	$ 431,97
	ENVIO MUESTRAS		$ 0,00
	VALOR TOTAL OPERACIÓN		$14.830,84
RESUMEN		ENTREGA	$ 64.280.677,42
ESQUEMA DE PAGOS	TRM:	4341	
PRIMER PAGO APROX	VALOR PRODUCTOS	USD	USD 1.480,50
2DO PAGO			USD 3.454,50
3ER PAGO	NACIONALIZACION Y TRANS. A BUC	60 dias	USD 9.463,87
4TO PAGO	COMISION SINOMAG		USD 431,97
	TOTAL		USD 14.830,84
		COMEDOR	$ 136.980,16

El color aprobado es el de pantone: 39a900



3) El tiempo de produccion es de 12 dias despues de recibir el primer pago
4) Tiempo aproximado de transporte a Buenaventura 28 dias
NOTA: CHINA Comienza festivos a partir del 28 de enero por lo que hay que tener esto presente dado que de pagar la orden en enero se tendria que jugar con esta fechas.

Adjunto puede encontrar factura correspondiente

Sergio Juzga
Shanghai Office - Sinomag Limited
上海市虹口区四平路198号 轻工国际大厦2001-2002
Room 2001-2002, Shanghai Light Industry International Building (NO.198 Siping Road, Hongkou, Shanghai)
Email: sergio.juzga@sinomagsas.com
sinomag.china@hotmail.com
skype : Sergio-Juzga
QQ: 2538442743
wechat ID: SinomagSAS

Bogota Office - Sinomag S.A.S.
Cra 13 # 90 - 17 Edificio Emprendu
Phone: (571) 6381062
Mobile/whatapp: +57 3016881936

Visítenos:

https://linktr.ee/sinomagsas

http://www.sinomagsas.com

Síguenos en nuestras Redes Sociales:

Facebook: @sinomagsas

LinkedIn: sino-machinery-group-sas

Instagram: @sinomagsa

Aviso de confidencialidad:
Este mensaje de correo electrónico contiene información estrictamente confidencial no susceptible de ser distribuida.Si usted no es el destinatario de este mensaje, por favor no publicarlo, copiarlo o tomar cualquier otro tipo de acción sobre esta transmisión. Si recibió este mensaje por error, por favor notifíquenlo y elimínelo lo antes posible.

Warning of confidentiality:
This message of electronic mail contains strictly confidential information nonsusceptible to be distributed.If you are not the adressee of this message, please do not publish it, copy it or take any other kind of action on this transmission. If you got this message by mistake, please notify it to us and eliminate it as soon as possible

P Evite imprimir, piense en su compromiso con el Medio Ambiente / Avoid printing, think about your responsability with the Environment

[El texto citado está oculto]

PI ZK20241127.pdf
136K