Guaduas, 26 de diciembre de 2024

Señores (a):
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
ATN. ING. GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA
CRA 128 N°. 17-15
FONTIBÓN

REFERENCIA: Contrato 4388 de 2024 "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA VIA CODIGO 40CNB PUENTE REAL-CAQUEZA-EL TABLON".

ASUNTO: Solicitud de Prórroga al CONTRATO No. 4388 de 2024, R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT: 901.522.208 – 3.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito solicitar prórroga al contrato al contrato No. 4388 de 2024, suscrito con la empresa R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT: 901.522.208 - 3, cuyo objeto es el "SSUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA VÍA CÓDIGO 40CNB PUENTE REALCAQUEZA-EL TABLON."; hasta el 31 de enero de 2025, lo anterior a el fin de cumplir con los indicadores establecidos por el Instituto Nacional de Vías, alcanzar las metas físicas del contrato y mantener las condiciones de seguridad para los usuarios de las vías.

En espera de una pronta y positiva respuesta.

Cordialmente,



_____

Rafael Eduardo Rodríguez Ulloa

C.C. 1.020.781.816 de Bogotá D.C.

Representante Legal

R&R PROYECTOS DE INGENIERIA SAS