Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 05
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 02/08/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMIISTRO No. SA-CMC-227-2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE E INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS

CONTRATISTA:	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S A S
NIT.	900.960.149-1
OBJETO:	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y BIENES A ENTREGAR EN LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO "RAEETON PROVINCIAS MAGDALENA CENTRO Y MEDINA CUNDINAMARCA 2024".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OCTUBRE / 07 / 2024
FECHA DE ACTA DE INICIO	OCTUBRE / 11 / 2024
No. Y FECHA DE CDP	7100055112 Fecha 06/08/2024
No. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	46000026218 Fecha 11/10/2024
VALOR DEL CONTRATO	$ 45.838.800
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 68.756.800
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (01|) MES
FECHA DE INICIO	OCTUBRE / 11 / 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	NOVIEMBRE / 10 /2024
PRÓRROGA 1	UN MES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NOVIEMBRE/15/2024
FECHA DE TERMINACÍON	DICIEMBRE /17/2024
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DOS MESES (02) MESES
ADICIÓN 1	15/11/2024
VALOR ADICIÓN 1	$22.918.000
No. Y FECHA DE CDP	7100058512 fecha 01/11/2024
No. Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	4700009274 fecha 25/11/2024
SUSPENSIÓN 1	SIETE DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN	08/11/2024
FECHA DE REINICIO	15/11/2024
CESION / TERMINACION ANTICIPADA	NA

MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificación	Objeto	Fecha
Suspensión No. 1	No. 1, al contrato No. SA-CMC-227-2024	Noviembre 08/2024
Prorroga No. 1	No. 1, al contrato No. SA-CMC-227-2024	Noviembre 15/2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMIISTRO No. SA-CMC-227-2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE E INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS

GARANTÍAS SI X NO __
SE REQUIERE AMPLIAR GARANTÍAS SI X NO __

EN CASO POSITIVO INDIQUE CUALES:

CLASE DE GARANTIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD		
IDENTIFICACION DE LA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**NIT** No. 860.009.578-6	
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N°	14-44-101220541	**Fecha de expedición**	08/10/2024
GARANTÍA DE CALIDAD N°	14-44-101220541	**Fecha de expedición**	08/10/2024
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N°	14-44-101220541	**Fecha de expedición**	20/11/2024
GARANTÍA DE CALIDAD N°	14-44-101220541	**Fecha de expedición**	20/11/2024

SUPERVISOR OLGA YADIRA SANABRIA NEIRA
FECHA DEL INFORME FINAL SUPERVISA Diciembre/26/2024

En virtud de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, se reunieron en Bogotá D.C., **DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA**, con Cédula N°. No. 79.797.370 de Bogotá, en su calidad de **SECRETARIO DE BIENESTAR VERDE** y de otra parte **INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S A S**, identificada con NIT. 900.960.149-1, representante legal MARLON ROLANDO GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.016.021.807 de Bogotá, en adelante EL CONTRATISTA, en su calidad de partes del ***CONTRATO*** No. **SA-CMC-227-2024,** con el objeto de liquidar de mutuo acuerdo el presente Contrato.

Que la presente acta de liquidación, se suscribe con fundamento en el informe final del supervisor, de fecha Diciembre/26/2024, el cual forma parte integral de la presente acta.

Que de acuerdo con el informe final suscrito por la Supervisora del contrato, el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron:

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300150636	07/11/2024	$42.799.460
3300150641	07/11/2024	$3.039.340
3300161392	19/12/2024	$ 22.870.000

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-009
		Versión : 05
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación: 02/08/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMIISTRO No. SA-CMC-227-2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE E INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS

Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato	$45.838.800	
Valor Adiciones	$22.918.000	
Valor Pagado (Valor ejecutado contrato)		$68.708.800
Saldo a favor del Contratista	$ 0.00	
Saldo a favor del Departamento		$ 48.000
Sumas iguales	**$ 68.756.800**	**$ 68.756.800**

El valor ejecutado del Contrato No. **SA-CMC-227-2024,** asciende a la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. **(68.708.800),** conforme se detalla en el balance financiero de la presente acta.

Rendimientos Financieros
NA

Documentos del Acta de Liquidación

Forman parta de la presente acta de liquidación, los siguientes documentos: Informe final de Supervisión del Departamento, y la póliza.

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

SALVEDADES: No aplica.

OBSERVACIONES:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMIISTRO No. SA-CMC-227-2024, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DEL AMBIENTE E INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS

Se suscribe la presente acta de liquidación en Bogotá, D.C. a los veinte (26) días de mes de diciembre/2024.

Por **EL DEPARTAMENTO**

DIEGO LEANDRO CARDENAS CHALA
Secretario de Bienestar Verde

EL CONTRATISTA

MARLON ROLANDO GUTIERREZ
Representante Legal
INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS

Proyectó: Olga Yadira Sanabria - Profesional universitaria
Aprobó: Monica Quiroga Poveda - Directora para la Gestión Integral del Agua