A. GENERALIDADES

CONTRATO No. **: CD-CARDIQUE-093-2024**

CONTRATISTA **: FUNDACION PARA LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION – FUNDATICS.**

OBJETO DEL CONTRATO **: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACION, DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y TRAMITES - DOCMANAGER (RADICACION, PORTAL DE ATENCION AL CIUDADANO,) ADEMAS DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS (INTRANET, CALIDAD Y RIESGOS) EN LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE VIGENCIA 2024.**

VALOR CONTRATO **: $ 324.870.000,00**

DURACION **: 10 MESES**

PERIODO DEL INFORME **: Del 27/11/24 hasta 26/12/24**

FECHA DEL INFORME **: 26/12/24**

❖ **SUPERVISION ADMINISTRATIVA**

❖ **Disponer de la organización adecuada para el ejercicio de sus funciones.**

Desarrollo: El contratista viene desarrollando las funciones de acuerdo a lo establecido en el contrato.

❖ **Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista.**

Desarrollo: El contratista viene desarrollando en los siguientes términos, las obligaciones conforme a la ley, las políticas corporativas y los aspectos contractuales.

- Soporte y mantenimiento de la Intranet
- Gestión De Backup
- Acompañamiento en el manejo de cada una de las herramientas del aplicativo.
- Actividades realizadas en SGD IGUANA E INTRANET.
- Levantamiento de información y diseño del flujo documental de la Tasa por Uso de agua (TUA) y la Tasa Retributiva (TR).
- Soporte y mantenimiento del módulo de riesgo y calidad
- Flujo comunicación interna.
- Servidor Linode y servidor Godaddy.

- Portal ciudadano.

(Se anexa informe de actividades detallado).

- **Conocer la organización y métodos de la Corporación.**

Desarrollo: El contratista conoce la organización y métodos de la Corporación.

- **Controlar la inversión del anticipo:**

Desarrollo: No se otorgó anticipo ni pago anticipado al Contratista.

- **Exigir, revisar, aceptar y controlar cronogramas para la ejecución de la obra, bien o servicio.**

Desarrollo: El Contratista viene desarrollando las actividades propias del contrato.

- **Solicitar al contratista los informes sobre la ejecución del contrato.**

Desarrollo: El contratista presentó el informe No. 09 respectivo, cumpliendo con lo establecido en el objeto contractual.

- **Recibir a entera satisfacción el producto, bien, servicio u obra contratados.**

Desarrollo: Se recibe a satisfacción del contratista el **(DECIMO)** Informe correspondiente al Contrato No. CD-CARDIQUE-093-2024, de acuerdo con las actividades descritas en el contrato.

- **Presentar los informes sobre la ejecución del contrato.**

Desarrollo: El contratista realizo y presentó su (**DECIMO)** informe mensual sobre porcentaje de avance y ejecución del contrato en función a la ejecución presupuestal y a la entrega de los productos o servicios objeto del mismo.

B. SUPERVISION FINANCIERA Y CONTABLE

- **Mantener control detallado de los pagos realizados al contratista, de acuerdo a los porcentajes de avance del contrato.**

Desarrollo: se va a realizar el **(DECIMO)** pago respectivo de acuerdo a los avances del contrato, con fundamento en los siguientes soportes presupuestales:

- CDP No. 141 de 2024
- RP No. 660 y 661 de 2024

No.	PERIODO	MONTO DE LA OPERACIÓN	VALOR PAGADO	SALDO PENDIENTE
1	27/02/2024-26/03/2024	$ 32,487,000	$ 32,487,000	$ 292,383,000
2	27/03/2024-26/04/2024	$ 32,487,000	$ 32,487,000	$ 259,896,000
3	27/04/2024-26/05/2024	$ 32,487,000	$ 32,487,000	$ 227,409,000
4	27/05/2024-26/06/2024	$ 32,487,000	$ 32,487,000	$ 194,922,000
5	27/06/2024-26/07/2024	$ 32,487,000	$ 32,487,000	$ 162,435,000
6	27/07/2024-26/08/2024	$ 32,487,000	$ 32,487,000	$ 129,948,000
7	27/08/2024-26/09/2024	$ 32,487,000	$ 32,487,000	$ 97,461,000
8	27/09/2024-26/10/2024	$ 32,487,000	$ 32,487,000	$ 64,974,000
9	27/10/2024-26/11/2024	$ 32,487,000	$ 32,487,000	$ 32,487,000
10	27/10/2024-26/12/2024	$ 32,487,000	$ 32,487,000	$0

- **Se comprobó que pago al día los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, a saber: Salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF", Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA"), estos últimos cuando haya lugar.**

Desarrollo: El contratista anexó certificación firmada por el revisor fiscal, en la cual manifiesta estar a paz y salvo en el pago de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

C. SUPERVISION TÉCNICA

- **El contratista cumplió las condiciones y los requisitos técnicos, profesionales y la experiencia pactados.**

Desarrollo: El contratista posee la experiencia e idoneidad requerida para la ejecución del contrato, previa revisión y aprobación de la documentación aportada.

- **El contratista incorporó en su informe el enlace con las evidencias de sus actividades**

Desarrollo: Se han verificado los soportes de las actividades realizadas por el contratista en el siguiente enlace:

Enlace No disponible a la fecha de la emisión de la factura (Ver informe SECOP)

D. SUPERVISION JURÍDICA

- **Verificar que el contrato se desarrolla dentro del plazo, montos, calidades y demás términos establecidos por las partes.**

Desarrollo: El contrato se viene desarrollando dentro del plazo, monto, calidad y alcances establecidos en el acuerdo de voluntades.



RONALD RUIDIAZ RODRIGUEZ
Profesional Universitario Sistemas
Supervisor designado.