Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor y/o interventoría
19/12/2024	noviembre de 2024	GR SOLUCIONES 2019 S.A.S	RONEY BARTOLO FLOREZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.	CE-48-2024	Tipo	SUMINISTRO	Convenio No.		Tipo	

Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES CALDAS, mediante el sistema de monto agotable, el suministro de materiales de construcción, herramienta, repuestos y/o elementos eléctricos y de ferretería en general, para apoyar el mantenimiento de las sedes del Distrito Judicial de Manizales.

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-005-004	2024	38524	22/08/2024	$ 30.000.000

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
30.000.000	30.000.000	26/09/2024	80 días	2/10/2024	20/12/2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
42-44-101157052	30/09/2024	49024	26/09/2024	26/09/2024

Modificaciones del contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Prorroga					
Otro Sí					

Información financiera

Valor Total del Contrato y/o convenio	30.000.000	% anticipo:	

Pagos Realizados a La Fecha

Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
FRA-829		28,12%	8.437.023				
Ejecutado		**28,12%**	**$ 8.437.023,00**	**0%**	$ -	$ -	
Disponible		**71,88%**	**$ 21.562.977,00**				
Total		**100%**	**$ 30.000.000,00**				

Pendiente Por Pago

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	FVE-839	Valor	$ 15.545.594

Los valores que aparecen a continuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	**79,94%**	**$ 23.982.617**
Disponible	**20,06%**	**$ 6.017.383**
Total	**100%**	**$ 30.000.000**

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO						
Fecha solicitud: Noviembre de 2024 Sede Juicial: PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO BOYACÁ						
No.	**Ítem contrato**	**Descripción**	**Unidad (UN - ML - KG - GL)**	**Cantidad**	**Vlr Unit (inc. IVA)**	**Valor Total (inc. IVA)**
1	2	Cemento de Contacto "boxer" 375 ml	UN	2	$ 52.338	$ 104.676
2	9	LLave para Lavamanos Institucional "mariposa" metálico cromado tipo grival	UN	10	$ 22.335	$ 223.350
3	13	Chapa bola cromada para oficina	UN	10	$ 27.069	$ 270.690
4	26	Grifería completa para sanitarios	UN	10	$ 62.607	$ 626.070







5	27	Sifón con rejilla Flexible para lavamanos	UN	10	$ 22.335	$ 223.350
6	31	Papel lija No. 150	UN	10	$ 2.366	$ 23.660
7	33	Mastic	GL	3	$ 22.335	$ 67.005
8	37	Pintura en aceite tipo 1 - color negro brillante	GL	1	$ 71.741	$ 71.741







9	38	Disolvente pintura * 1000 ml	UN	2	$ 56.646	$ 113.292
10	111	Pintura para Interior tipo 1 acrílica color blanco * 5 galones tipo viniltex o de marca reconocida	CUÑETE	1	$ 356.831	$ 356.831
11	24	Conector hembra metálico para manguera 1/2 pulgada	UN	20	$ 9.133	$ 182.660
12	56	Cinta aislante 3m	UN	6	$ 7.240	$ 43.440







13	66	Panel led redondo sobreponer 18 w con driver	UN	10	$ 20.041	$ 200.410
14	98	Brocha 3 pulgadas	UN	3	$ 5.680	$ 17.040
15	99	Brocha 6 Pulgadas	UN	3	$ 9.133	$ 27.399
16	102	Espátula Flexible Acero Inoxidable 4pg	UN	1	$ 16.374	$ 16.374






17	103	Espátula Flexible Acero Inoxidable 6pg	UN	1	$ 17.935	$ 17.935
18	104	Llana metálica	UN	1	$ 36.817	$ 36.817
19	105	Rodillo felpa 2"	UN	3	$ 3.229	$ 9.687
20	106	Rodillo felpa 6"	UN	3	$ 3.333	$ 9.999





Sede Juicial: PALACIO DE JUSTICIA DE MANIZALES						
1	6	Cartucho push lavamanos / orinal grival - ref. 021121111	UN	6	$ 134.349	$ 806.094
2	7	Cartucho valvula sanitario empotrada - ref. 021141111	UN	4	$ 279.727	$ 1.118.908
3	11	Cerradura Manija recta cromada	UN	10	$ 71.741	$ 717.410
4	12	Cerrojo De Seguridad tipo "Yale" ref. 170 Cromado redondo	UN	4	$ 71.741	$ 286.964







5	17	chazo plástico 1/4" mariposa	UN	200	$ 280	$ 56.000
6	28	Llave terminal metálica 1/2"	UN	5	$ 13.201	$ 66.005
7	29	Llave Lavaplatos Mesón Cuello Ganzo	UN	5	$ 37.764	$ 188.820
8	30	Válvula o llave de Regulación 1/2" plástica	UN	5	$ 9.719	$ 48.595






9	31	Papel lija agua No. 600	UN	20	$ 2.366	$ 47.320
10	32	Romeral	KG	10	$ 3.453	$ 34.530
11	37	Pintura en aceite tipo 1 - color gris	GL	2	$ 71.741	$ 143.482
12	37	Pintura en aceite tipo 1 - color amarillo	GL	2	$ 71.741	$ 143.482






13	39	Sikaflex 1 A Plus * 300 ml	UN	3	$ 65.391	$ 196.173
14	40	Silicona transparente antihongos para baños y/ cocina * 280 ml	UN	5	$ 13.201	$ 66.005
15	47	Cinta enmascarar 24 mm * 20 mts	ROLLO	10	$ 9.133	$ 91.330
16	111	Pintura para Interior tipo 1 acrílica color blanco * 5 galones tipo viniltex o de marca reconocida	CUÑETE	3	$ 356.831	$ 1.070.493






17	67	Tubo led 18 Vts t8-G13 - entrada energía por una sola punta	UN	60	$ 11.467	$ 688.020
18	64	Panel led redondo incrustar 18 w con driver -blanca	UN	30	$ 20.041	$ 601.230
19	64	Panel led redondo incrustar 18 w con driver - calida	UN	20	$ 20.041	$ 400.820
20	61	Panel led 60 x 60 - 4500 y/o 6500 K con driver	UN	10	$ 94.077	$ 940.770







21	59	Panel led 30 x 1,20 - 4500 y/o 6500 K con driver de incrustar	UN	10	$ 134.349	$ 1.343.490
22	69	bombillo led 20W	UN	20	$ 21.094	$ 421.880
23	56	Cinta aislante 3m	UN	5	$ 7.240	$ 36.200
24	84	taladro inalámbrico 1/2" 20 v (2 baterías + cargador)	UN	1	$ 846.405	$ 846.405








25	93	Disco para pulidora 4 1/2 pulgadas	UN	3	$ 5.680	$ 17.040
26	98	Brocha 3 pulgadas	UN	1	$ 5.680	$ 5.680
27	99	Brocha 6 Pulgadas	UN	2	$ 9.133	$ 18.266
28	105	Rodillo felpa 2"	UN	3	$ 3.229	$ 9.687
29	106	Rodillo felpa 6"	UN	3	$ 3.333	$ 9.999






Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
100,00%	79,94%	19/12/2024	79,94%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

elementos solicitados para las reparaciones locativas que se requieren en algunas dependencias de los juzgados penales, edificio direccion seccional de manizales.

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

MATRIZ DE RIESGOS: se deja constancia que no se materializó ninguno de los riesgos establecidos en la clausula 15 del contrato (tipificación y estimación de los riesgos).

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME

Contratista	
Nombre	**JOSE GERMAN RIOS ECHEVERRI**
Cargo	Rep. Legal "GR SOLUCIONES 2019 S.A.S" - Contratista
Firma	
Supervisor	
Nombre	**RONEY BARTOLO FLOREZ**
Cargo	Supervisor
Firma	