GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA
No.: 02
CONTRATO No 4151.010.26.1.0759-2024

				FECHA DE ELABORACION:	2-dic-24
CONTRATO No.	4151.010.26.1.0759-2024				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAS-CAP-OPH				
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	NIT [X] CC [ ] NUMERO: 901.861.080-1				
OBJETO :	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0309 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS TERCIARIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI"			FECHA DE INICIO:	10/09/2024
				FECHA DE FINALIZACION:	10/12/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 431.386.712	PRORROGA 1:	N/A		
ADICION No.1	N/A				
VALOR ACTUAL	$ 431.386.712				
SUPERVISOR:	SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ			PERIODO PRESENTE ACTA DESDE EL:	10/11/2024
				HASTA EL:	2/12/2024

CONDICIONES CONTRACTUALES								EJECUCION									
								ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA				ACUMULADO A LA FECHA		
CARGO/OFICIO	CANT.	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACION (HMES)	#MESES	PARTICIPACION(H/TIEMPO TOTAL CONTRATO)	VALOR PARCIAL ($)	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	PARTICIPACION TOTAL	VALOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA INF. SEMANAL N°11	PARTICIPACION TOTAL	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	PARTICIPACION TOTAL	VALOR
	1	2	3	4	5	4*5=6	1*2+3*4=6										
Director de Proyectos Lote 1	1	$ 6.556.800		0,25	3,00	0,75	$ 4.917.600	16,00%	12,00%	$ 1.872.622	11,00%	8,25%	2,38	$ 1.287.428	27,00%	20,25%	$ 3.160.050
Director de Proyectos Lote 2	1	$ 6.556.800		0,25	3,00	0,75	$ 4.917.600	5,00%	3,75%	$ 585.194	9,00%	6,75%	2,38	$ 1.053.350	14,00%	10,50%	$ 1.638.544
Director de Proyectos Lote 3	1	$ 6.556.800		0,25	3,00	0,75	$ 4.917.600	20,05%	15,04%	$ 2.347.020	13,00%	9,75%	2,38	$ 1.521.505	33,05%	24,79%	$ 3.868.525
Director de Proyectos Lote 4	1	$ 6.556.800		0,25	3,00	0,75	$ 4.917.600	17,00%	12,75%	$ 1.989.661	18,00%	13,50%	2,38	$ 2.106.700	35,00%	26,25%	$ 4.096.361
Ingeniero Residente Lote 1	1	$ 4.589.760		0,50	3,00	1,50	$ 6.884.640	16,00%	24,00%	$ 2.621.671	11,00%	16,50%	2,38	$ 1.802.399	27,00%	40,50%	$ 4.424.070
Ingeniero Residente Lote 2	1	$ 4.589.760		0,50	3,00	1,50	$ 6.884.640	5,00%	7,50%	$ 819.272	9,00%	13,50%	2,38	$ 1.474.690	14,00%	21,00%	$ 2.293.962
Ingeniero Residente Lote 3	1	$ 4.589.760		0,50	3,00	1,50	$ 6.884.640	20,05%	30,08%	$ 3.285.828	13,00%	19,50%	2,38	$ 2.130.108	33,05%	49,58%	$ 5.415.936
Ingeniero Residente Lote 4	1	$ 4.589.760		0,50	3,00	1,50	$ 6.884.640	17,00%	25,50%	$ 2.785.525	18,00%	27,00%	2,38	$ 2.949.380	35,00%	52,50%	$ 5.734.905
Ing. Especialista en Geotecnia y/o Suelos Lote 1	1	$ 4.862.960		0,025	3,00	0,08	$ 364.722		0,00%	$ -		0,00%	2,38	$ -	0,00%	0,00%	$ -
Ing. Especialista en Geotecnia y/o Suelos Lote 2	1	$ 4.862.960		0,025	3,00	0,08	$ 364.722		0,00%	$ -		0,00%	2,38	$ -	0,00%	0,00%	$ -
Ing. Especialista en Geotecnia y/o Suelos Lote 3	1	$ 4.862.960		0,025	3,00	0,08	$ 364.722		0,00%	$ -		0,00%	2,38	$ -	0,00%	0,00%	$ -
Ing. Especialista en Geotecnia y/o Suelos Lote 4	1	$ 4.862.960		0,025	3,00	0,08	$ 364.722		0,00%	$ -		0,00%	2,38	$ -	0,00%	0,00%	$ -
Ing. Esp.Redes Hidraulicas Lote 1	1	$ 4.862.960		0,025	3,00	0,08	$ 364.722		0,00%	$ -		0,00%	2,38	$ -	0,00%	0,00%	$ -
Ing. Esp.Redes Hidraulicas Lote 2	1	$ 4.862.960		0,025	3,00	0,08	$ 364.722		0,00%	$ -		0,00%	2,38	$ -	0,00%	0,00%	$ -
Ing. Esp.Redes Hidraulicas Lote 3	1	$ 4.862.960		0,025	3,00	0,08	$ 364.722		0,00%	$ -		0,00%	2,38	$ -	0,00%	0,00%	$ -
Ing. Esp.Redes Hidraulicas Lote 4	1	$ 4.862.960		0,025	3,00	0,08	$ 364.722		0,00%	$ -		0,00%	2,38	$ -	0,00%	0,00%	$ -
Residente Social Lote 1	1	$ 4.316.560		0,25	3,00	0,75	$ 3.237.420	16,00%	12,00%	$ 1.232.810	11,00%	8,25%	2,38	$ 847.557	27,00%	20,25%	$ 2.080.367
Residente Social Lote 2	1	$ 4.316.560		0,25	3,00	0,75	$ 3.237.420	5,00%	3,75%	$ 385.253	9,00%	6,75%	2,38	$ 693.455	14,00%	10,50%	$ 1.078.708
Residente Social Lote 3	1	$ 4.316.560		0,25	3,00	0,75	$ 3.237.420	20,05%	15,04%	$ 1.545.121	13,00%	9,75%	2,38	$ 1.001.658	33,05%	24,79%	$ 2.546.779
Residente Social Lote 4	1	$ 4.316.560		0,25	3,00	0,75	$ 3.237.420	17,00%	12,75%	$ 1.309.860	18,00%	13,50%	2,38	$ 1.386.911	35,00%	26,25%	$ 2.696.771
Residente SG-SST Lote 1	1	$ 4.316.560		0,25	3,00	0,75	$ 3.237.420	16,00%	12,00%	$ 1.232.810	11,00%	8,25%	2,38	$ 847.557	27,00%	20,25%	$ 2.080.367
Residente SG-SST Lote 2	1	$ 4.316.560		0,25	3,00	0,75	$ 3.237.420	5,00%	3,75%	$ 385.253	9,00%	6,75%	2,38	$ 693.455	14,00%	10,50%	$ 1.078.708
Residente SG-SST Lote 3	1	$ 4.316.560		0,25	3,00	0,75	$ 3.237.420	20,05%	15,04%	$ 1.545.121	13,00%	9,75%	2,38	$ 1.001.658	33,05%	24,79%	$ 2.546.779
Residente SG-SST Lote 4	1	$ 4.316.560		0,25	3,00	0,75	$ 3.237.420	17,00%	12,75%	$ 1.309.860	18,00%	13,50%	2,38	$ 1.386.911	35,00%	26,25%	$ 2.696.771
II PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO																	
Topografo Lote 1	1	$ 2.895.920		0,25	3,00	0,75	$ 2.171.940	16,00%	12,00%	$ 827.075	11,00%	8,25%	2,38	$ 568.614	27,00%	20,25%	$ 1.395.689
Topografo Lote 2	1	$ 2.895.920		0,25	3,00	0,75	$ 2.171.940	5,00%	3,75%	$ 258.461	9,00%	6,75%	2,38	$ 465.230	14,00%	10,50%	$ 723.691
Topografo Lote 3	1	$ 2.895.920		0,25	3,00	0,75	$ 2.171.940	20,05%	15,04%	$ 1.036.600	13,00%	9,75%	2,38	$ 671.998	33,05%	24,79%	$ 1.708.598
Topografo Lote 4	1	$ 2.895.920		0,25	3,00	0,75	$ 2.171.940	17,00%	12,75%	$ 878.767	18,00%	13,50%	2,38	$ 930.459	35,00%	26,25%	$ 1.809.226
Cadenero 2 Lote 1	1	$ 1.415.176		0,50	3,00	1,50	$ 2.122.764		0,00%	$ -		0,00%	2,38	$ -	0,00%	0,00%	$ -
Cadenero 2 Lote 2	1	$ 1.415.176		0,50	3,00	1,50	$ 2.122.764		0,00%	$ -		0,00%	2,38	$ -	0,00%	0,00%	$ -
Cadenero 2 Lote 3	1	$ 1.415.176		0,50	3,00	1,50	$ 2.122.764		0,00%	$ -		0,00%	2,38	$ -	0,00%	0,00%	$ -
Cadenero 2 Lote 4	1	$ 1.415.176		0,50	3,00	1,50	$ 2.122.764		0,00%	$ -		0,00%	2,38	$ -	0,00%	0,00%	$ -
inspector de interventoria Lote 1	1	$ 2.513.440		1,00	3,00	3,00	$ 7.540.320	16,00%	48,00%	$ 2.871.354	11,00%	33,00%	2,38	$ 1.974.056	27,00%	81,00%	$ 4.845.410
inspector de interventoria Lote 2	1	$ 2.513.440		1,00	3,00	3,00	$ 7.540.320	5,00%	15,00%	$ 897.298	9,00%	27,00%	2,38	$ 1.615.137	14,00%	42,00%	$ 2.512.435
inspector de interventoria Lote 3	1	$ 2.513.440		1,00	3,00	3,00	$ 7.540.320	20,05%	60,15%	$ 3.598.165	13,00%	39,00%	2,38	$ 2.332.975	33,05%	99,15%	$ 5.931.140
inspector de interventoria Lote 4	1	$ 2.513.440		1,00	3,00	3,00	$ 7.540.320	17,00%	51,00%	$ 3.050.813	18,00%	54,00%	2,38	$ 3.230.273	35,00%	105,00%	$ 6.281.086
Conductor- Motorista Lote 1	1	$ 1.639.200		0,50	3,00	1,50	$ 2.458.800	16,00%	24,00%	$ 936.311		0,00%	2,38	$ -	16,00%	24,00%	$ 936.311
Conductor- Motorista Lote 2	1	$ 1.639.200		0,50	3,00	1,50	$ 2.458.800		0,00%	$ -		0,00%	2,38	$ -	0,00%	0,00%	$ -
Conductor- Motorista Lote 3	1	$ 1.639.200		0,50	3,00	1,50	$ 2.458.800		0,00%	$ -	13,00%	19,50%	2,38	$ 760.753	13,00%	19,50%	$ 760.753
Conductor- Motorista Lote 4	1	$ 1.639.200		0,50	3,00	1,50	$ 2.458.800	17,00%	25,50%	$ 994.830	18,00%	27,00%	2,38	$ 1.053.350	35,00%	52,50%	$ 2.048.180
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5)=(6)							$ 133.201.392			$ 40.602.555				$ 35.787.567			$ 76.390.122
FACTOR MULTIPLICADOR (7)							2,38										
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6)* (7)=(A)							$ 317.019.312			$ 40.602.555				$ 35.787.567			$ 76.390.122

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA
GESTIÓN CONTRACTUAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA
No.: 02
CONTRATO No 4151.010.26.1.0759-2024

FECHA DE ELABORACION: 2-dic-24

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	COSTO	UTILIZACIÓN			VALOR PARCIAL									
	8		9	10			8*9*10=11									
OTROS COSTOS DIRECTOS																
COSTOS DIRECTOS																
Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante) Lote 1	1	Und	$ 5.464.000	1,50			$ 8.196.000	16,00%	24,00%	$ 1.311.360	11,00%	16,50%		$ 901.560	27,00%	40,50%	$ 2.212.920
Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante) Lote 2	1	Und	$ 5.464.000	1,50			$ 8.196.000		0,00%	$ -	9,00%	13,50%		$ 737.640	9,00%	13,50%	$ 737.640
Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante) Lote 3	1	Und	$ 5.464.000	1,50			$ 8.196.000		0,00%	$ -	13,00%	19,50%		$ 1.065.480	13,00%	19,50%	$ 1.065.480
Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2018 en adelante) Lote 4	1	Und	$ 5.464.000	1,50			$ 8.196.000	17,00%	25,50%	$ 1.393.320	18,00%	27,00%		$ 1.475.280	35,00%	52,50%	$ 2.868.600
Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales Lote 1	1	Und	$ 1.092.800	0,625			$ 683.000		0,00%	$ -		0,00%		$ -	0,00%	0,00%	$ -
Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales Lote 2	1	Und	$ 1.092.800	0,625			$ 683.000		0,00%	$ -		0,00%		$ -	0,00%	0,00%	$ -
Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales Lote 3	1	Und	$ 1.092.800	0,625			$ 683.000		0,00%	$ -		0,00%		$ -	0,00%	0,00%	$ -
Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales Lote 4	1	Und	$ 1.092.800	0,625			$ 683.000		0,00%	$ -		0,00%		$ -	0,00%	0,00%	$ -
Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs) Lote 1	1	Und	$ 240.416	0,75			$ 180.312	16,00%	12,00%	$ 28.850	11,00%	8,25%		$ 19.834	27,00%	20,25%	$ 48.684
Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs) Lote 2	1	Und	$ 240.416	0,75			$ 180.312	5,00%	3,75%	$ 9.016	9,00%	6,75%		$ 16.228	14,00%	10,50%	$ 25.244
Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs) Lote 3	1	Und	$ 240.416	0,75			$ 180.312	20,05%	15,04%	$ 36.159	13,00%	9,75%		$ 23.441	33,05%	24,79%	$ 59.600
Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs) Lote 4	1	Und	$ 240.416	0,75			$ 180.312	17,00%	12,75%	$ 30.653	18,00%	13,50%		$ 32.456	35,00%	26,25%	$ 63.109
Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter) Lote 1	1	mes	$ 461.708	0,75			$ 346.281	16,00%	12,00%	$ 55.405	11,00%	8,25%		$ 38.091	27,00%	20,25%	$ 93.496
Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter) Lote 2	1	mes	$ 461.708	0,75			$ 346.281	5,00%	3,75%	$ 17.314	9,00%	6,75%		$ 31.165	14,00%	10,50%	$ 48.479
Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter) Lote 3	1	mes	$ 461.708	0,75			$ 346.281	20,05%	15,04%	$ 69.441	13,00%	9,75%		$ 45.017	33,05%	24,79%	$ 114.458
Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter) Lote 4	1	mes	$ 461.708	0,75			$ 346.281	17,00%	12,75%	$ 58.868	18,00%	13,50%		$ 62.331	35,00%	26,25%	$ 121.199
Equipo Completo de Topografia (Estacion Total-Nivel Automatico) Lote 1	1	Und	$ 2.622.720	0,75			$ 1.967.040	16,00%	12,00%	$ 314.726	11,00%	8,25%		$ 216.374	27,00%	20,25%	$ 531.100
Equipo Completo de Topografia (Estacion Total-Nivel Automatico) Lote 2	1	Und	$ 2.622.720	0,75			$ 1.967.040	5,00%	3,75%	$ 98.352	9,00%	6,75%		$ 177.034	14,00%	10,50%	$ 275.386
Equipo Completo de Topografia (Estacion Total-Nivel Automatico) Lote 3	1	Und	$ 2.622.720	0,75			$ 1.967.040	20,05%	15,04%	$ 394.457	13,00%	9,75%		$ 255.715	33,05%	24,79%	$ 650.172
Equipo Completo de Topografia (Estacion Total-Nivel Automatico) Lote 4	1	Und	$ 2.622.720	0,75			$ 1.967.040	17,00%	12,75%	$ 334.397	18,00%	13,50%		$ 354.067	35,00%	26,25%	$ 688.464
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE 11 = B							$ 45.490.532			$ 4.152.318				$ 5.451.713			$ 9.604.031
SUBTOTAL COSTOS BASICOS= A + B = C							$ 362.509.844			$ 44.754.873				$ 41.239.280			$ 85.994.153
VALOR TOTAL BASICO							$ 362.509.844			$ 44.754.873				$ 41.239.280			$ 85.994.153
IVA=19%*E=F							$ 68.876.868			$ 8.503.426				$ 7.835.463			$ 16.338.889
COSTO TOTAL = E + F							$ 431.386.712			$ 53.258.299				$ 49.074.743			$ 102.333.042
																Porcentaje avance respecto	23,722%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
INTERVENTORIA CONTRATADA	$ 431.386.712
ANTICIPO ENTREGADO	No Aplica
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	No Aplica
ACTA No 1	$ 53.258.299,00
ACTA No 2	No Aplica
VALOR PRESENTE ACTA	$ 49.074.743
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	$ 102.333.042
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	No Aplica
AMORTIZACION ANTICIPO ACUMULADA	No Aplica
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	No Aplica
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 49.074.743

ESTADO DEL CONTRATO		
CONTRATO ADICIONAL No. 1,2,3		No Aplica
TOTAL CONTRATADO		$ 431.386.712
EJECUTADO A LA FECHA		$ 102.333.042
VALOR PAGADO A LA FECHA		$ 53.258.299
VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA		$ 49.074.743

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS): CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

Nota: LOS COSTOS Y SU LIQUIDACION, SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0759-2024

CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

FABER GAVIRIA SALAZAR
APOYO A LA SUPERVISION

CARMEN STELLA GÓMEZ
APOYO A LA SUPERVISION

SEBASTIAN TARAPUEZ MARTINEZ
SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL

Escaneado con CamScanner