ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	10 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO №	2409111047
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIDAD Y OBRAS DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SITIOS CRÍTICOS DE LA COMUNA UNO - ATARDECERES HASTA LA COMUNA SEIS - ECOTURÍSTICO CERRO DE ORO Y COMUNA 12 NUEVO HORIZONTE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE
CONTRATISTA	CONSORCIO LYPMAFLA NIT.901.868.818-1 INTEGRANTES: LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. NIT.810.002.768-5 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 50% MAURICIO MAFLA GARCÍA C.C.10.011.673 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 50%
INTERVENTOR	LITORAL CONSULTING S.A.S.
SUPERVISOR	N/A
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	COMUNA UNO - ATARDECERES HASTA LA COMUNA SEIS - ECOTURÍSTICO CERRO DE ORO Y COMUNA 12 NUEVO HORIZONTE, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	2,50 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A				

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	N/A				

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	03 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 530.000.000,00

ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR
	N/A		

VALOR ACTUAL	$ 530.000.000,00
VALOR ANTICIPO	N/A
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	Las obras se ejecutaron acorde a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y a las impartidas por la Alcaldia durante la ejecución de las mismas.

INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	CUANTIA VALOR DEL CONTRATO		TERMINO DE DURACIÓN
	Valor ($)	%	
	159.000.000	30	SI AMPARA 5 AÑOS, CERO MESES Y CERO DÍAS

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	Los frentes de La Avanzada, El Nevado, San Cayetano, San Cayetano (Canal), La Sultana, Porvenir, San cayetano - Salon Comunal, Sierra Morena se encuentran terminadas y recibidas por parte de la interventoría.

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : TIPO DE OBRA

Vías		Educación		Saneamiento	
Parques		Acción Comunal		Estabilidad	X
Otros		Cuales		Observaciones	

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	**INCUMPLIÓ**	

INTERVENTOR/SUPERVISOR	CONTRATISTA
Nombre: LITORAL CONSULTING S.A.S.	Nombre: CONSORCIO LYP MAFLA
NIT: 901.499.397-9	NIT: 901.868.818-1
REP. LEGAL: JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA	REP. LEGAL: MAURICIO MAFLA GARCIA
C.C. 1.107.104.544	C.C. 10.011.673

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.