REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 OFICINA ASESORA JURÍDICA Alcaldía Municipal	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010 VERSIÓN: 6 FECHA: 09-10-2024

1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO 5 PERIODO: 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2024

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	371-2024	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	25/07/2024
Nombre completo del contratista:	CHRISTIAN GERMANO GOMEZ HURTADO		
Documento de identificación:	10489140		
Nombre del supervisor:	GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ		
Unidad Administrativa:	SECRETARIA DE PLANEACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA		

Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION REALIZANDO ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA EN LOS PROCESOS TOPOGRAFICOS QUE REALICE EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	26	Mes	07	Año	2024	Día	25	Mes	12	Año	2024

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*						
Suspensión: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año
Reanudación: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP:2024000961	Fecha de CDP: 20/06/2024	Valor: $16.500.000
Número de RP: 2024001083	Fecha de RP: 26/07/2024	Valor: $15.000.000

Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)

Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: QUINCE MILLONES DE PESOS M/TE	$ 15.000.000
Adición:	$ N/A
Valor Total del contrato	$15.000.000

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente*)	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	868502961	10489140	
	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LINEA	$381.300	9471939052
	Fecha de Pago	Periodo de pago de la seguridad social	
	26/08/2024	JULIO	

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	1073441735	10489140	
	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LINEA	398.000	9471937928
	24/11/2024	Periodo de pago de la seguridad social	
	25/11/2024	AGOSTO	

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	10000000320	10489140	
	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LINEA		9474153758
	Fecha de Pago	Periodo de pago de la seguridad social	
	04/12/2024	SEPTIEMBRE	

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	1000000709	10489140	
	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LINEA	$384.500	9476255207
	Fecha de Pago	Periodo de pago de la seguridad social	
	10/12/2024	OCTUBRE	

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	03680222	10489140	
	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LINEA	$377.300	9477764551
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	10/12/2024	NOVIEMBRE	

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	05111035	10489140	
	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LINEA	$377.300	9478717845
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	17/12/2024	DICIEMBRE	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024. En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar

5. INFORME TÉCNICO

N°	ACTIVIDAD	AVANCE

1	BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA EN LOS PROCESOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, DELIMITACION DE PREDIOS, GEOREFERENCIACION, INFORMES TECNICOS, CARTOGRAFIAS Y DEMAS ASPECTOS TECNICOS QUE CONTRIBUYAN A LA GESTION DE TIERRAS A CARGO DE LA ENTIDAD.	EL CONTRATISTA REALIZÓ LOS SIGUIENTES LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS - Levantamiento topográfico para estudio, diseño y construcción del centro de convivencia paz a lo bien configuración 1b, barrio el limonar del municipio de Santander de Quilichao departamento del Cauca realizado 28 Noviembre de 2024- 6 de diciembre de 2024.. - Levantamiento topográfico LOTE ubicado en EL PARQUE INDUSTRIAL CAUCADESA con número predial 19698-0006-0003-0605-000. Ubicado en el límite de los municipios de Santander de Quilichao y Villa Rica Realizado entre el 9 de diciembre de 2024 - 13 de diciembre de 2024..
2	BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA PARA PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS DE LECTURA DE INFORMACION DE PLANOS AREAS Y MEDIDAS RECOPILADOS DE SISTEMA DE INFORMACION Y DE TRABAJO EN CAMPO COMO PARTE DE LA GESTION DE TIERRAS DE LA ENTIDAD.	REALIZÓ LOS PLANOS DE LOS LEVANTAMIENTOS: PLANO TOPOGRAFIOCO centro de convivencia paz a lo bien configuración 1B. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREDIO SECTOR CAUCADESA.
3	BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA EN LOS TRABAJOS DE CAMPO PROGRAMADOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTION DE TIERRAS A SU CARGO.	En este mes no se programó esta actividad

Recibo a Satisfacción de Servicios: Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados en el contrato N° 371 de 26 de julio de 2024

Constancia de Paz y Salvo: El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental.

Observaciones al informe técnico:

Evidencias

- *SE ANEXAN EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDAD 2*

6. OBSERVACIONES

N/A

7. FIRMAS RESPONSABLES

GUSTAVO LEDESMA JIMENEZ
Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Vivienda

Proyectó: Laura Sofia Duque Galvis, Profesional- Contratista

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, 27 de diciembre de 2024