ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	
Contrato No.:	1007 DE 2024
Objeto del contrato:	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS VIALES Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES – NARIÑO.
Contratante:	Municipio de Ipiales
Contratista:	JAVIER ENRIQUEZ BRAVO C.C. No. 98379545.
Valor:	CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 58.000.000,00) MDA/CTE.
Plazo contractual:	Desde la suscripción del Acta de Inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta que se agote el presupuesto dispuesto para ello dispuesto pára ello (lo que ocurra primero).
Control de inicio, suspensiones, reinicios y prórrogas:	
Fecha de firma del contrato:	25 de octubre de 2024
Fecha de inicio:	07 de noviembre de 2024
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2024
Fecha de suspensión No. 01:	26 de diciembre de 2024
Fecha de finalización de la suspensión No. 01:	15 de enero de 2025

Es parte integrante de la presente acta:

1. Oficio No. 1071-13-01-304 de fecha 24 de diciembre de 2024 por la cual el Supervisor presenta la solicitud de suspensión del plazo de ejecución del contrato, la cual se sintetiza asi:

   "...me permito dirigirme a Usted con el fin de solicitar la suspensión temporal del contrato No. 1007 de 2024, a partir de la presente y hasta el 15 de enero de 2025, debido a que aún existen proyectos y sectores viales aun por priorizar a los inicialmente contemplados, los cuales, se encuentran sujetos a la viabilidad técnica, financiera y administrativa. A la fecha, algunos de los sectores viales y proyectos relacionados no han sido plenamente definidos y se espera que dichas definiciones se tomen hasta el 15 de enero de 2025. Tal situación impide la continuación adecuada de las actividades del estudio de suelos en las áreas correspondientes, lo cual influirá en la ejecución del contrato de forma efectiva y conforme a los plazos establecidos.

   En virtud de lo anterior, previa reunión y concertación con el contratista, solicitamos que se contemple la suspensión temporal del contrato hasta el 15 de enero de 2025, fecha en la cual, se espera contar con la definición final de los sectores y proyectos viales a estudiar, garantizando reanudar las actividades de forma ordenada y con la información completa y actualizada para su adecuada ejecución".

Observaciones:

El Supervisor en el presente documento deja constancia de la procedencia de la suspensión de acuerdo con las manifestaciones consignadas en oficio de concepto favorable No.: 1071-13-01-

304 de fecha 24 de diciembre de 2024. Asimismo el Director del Departamento Administrativo de Contratacion - D.A.C., ante el visto bueno del Supervisor, procede a autorizar la suspensión solicitada a partir de la presente y con fecha tentativa de reinicio 15 de enero de 2025.

Por lo expuesto, las partes acuerdan:

Primero.- SUSPENDER el plazo de ejecución del Contrato No. 1007 de 2024, a partir de la presente hasta el 15 de enero de 2025.

Segundo.- PERFECCIONAMIENTO la presente acta se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma en Ipiales, el 26 de diciembre de 2024.

MUNICIPIO DE IPIALES,	CONTRATISTA,
DAVID TARCISIO VILLAMIL ROSAS Director Departamento Administrativo de Contratación.	JAVIER ENRIQUEZ BRAVO C.C. No. 98379545

SUPERVISOR

LUIS MIGUEL CORDOBA MORENO
Subsecretario de Vías y Valorización

Aprobó: **DAVID TARCISIO VILLAMIL ROSAS** Cargo: Subsecretario de Vías y Valorización
Revisó: **LUIS MIGUEL CORDOBA MORENO** Cargo: Profesional Universitario.
Elaboró: **VIVIANA VIVEROS** Cargo: Contratista DAC.