INVIAS
María Celeny Ocampo Arias,DIRECTORA TERRITOR
2024-12-27T09:27:05-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2024I-VRIS-100989
Fecha: 2024-12-27 09:27:00

PARA: DEISY NATALIA GIRALDO COPETE
1000023 DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

DE: MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS
1000023 DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA

Asunto: Prorroga 1 Contrato 3821-2024 contrato de obra y 3861-2024 contrato de Interventoría

Con el presente memorando se da concepto técnico favorable para el trámite de la prórroga 1 al contrato de obra 3821 de 2024 y su interventoría el contrato 3861-2024, citados a continuación:

Contrato 3821 del 2024, cuyo objeto es “Mejoramiento y mantenimiento de la carretera Apía- La Virginia 50RS01” celebrado con la contratista identificada GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO con NIT 30284862-1.

Contrato 3861 del 2024, cuyo objeto es “Interventoría para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Apía- La Virginia 50RS01” celebrado con el contratista identificada CARLOS ALBERTO DEL RÍO RESTREPO con NIT 79652932-4.

Lo anterior, Basado en la solicitud presentada por el contratista a esta dirección territorial y al supervisor del contrato el ingeniero Gabriel Antonio Garrido Romero mediante el oficio GSP-016-2024 de la contratista y el oficio CI-3821-20241226-018 del interventor y teniendo en cuenta lo expresado en este, la necesidad de garantizar cobertura en las labores de Reparación de la vía y construcción del muro, con el fin de aportar al mejoramiento de la infraestructura y seguridad vial de los corredores viales a cargo de la dirección territorial Risaralda

INVIAS
María Celeny Ocampo Arias,DIRECTORA TERRITOR
2024-12-27T09:27:05-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Para realizar las modificaciones contractuales que se requieran, se anexan archivos del contrato:

- Archivo ZIP Documentos 3821-2024

    1. Solicitud Adición y prorroga envía por contratista
    2. Solicitud Adición y prorroga envía por interventor
    3. MEPI SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO 3821-2024
    4. REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES Prorroga 1
    5. MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA Firmado

- Archivo ZIP Documentos 3861-2024

    1. Solicitud Adición y prorroga envía por interventor
    2. MEPI-MN1-IN-9-FR-1 ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS cto 3861-2024
    3. MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD ADICION, MOD Y PRORG INT cto 3861-2024
    4. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INT

Cordialmente,

MARÍA CELENY OCAMPO ARIAS
DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA


Proyectado por: GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: GABRIEL ANTONIO GARRIDO ROMERO (1000023)

INVIAS

María Celeny Ocampo Arias,DIRECTORA TERRITOR
2024-12-27T09:27:05-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024.12.27T09:27:05:00
María Celeny Ocampo Arias
DIRECTORA TERRITORIAL RISARALDA
1000023 DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
INVIAS