ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407000846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 318.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
INSPECCIÓN SEGUNDA CARRERA 28A CON CALLE 14 ESQUINA CASA DE JUSTICIA LA MACARENA						$ 5.386.712,00					$ 7.679.488,00		$ -		$ 7.679.488,00	
		PINTURA														
019.001	F1.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	164,00	$ 31.717,00	$ 5.201.588,00	170,34	6,34		170,34	$ 5.402.674,00		$ -	170,34	$ 5.402.674,00	100,00%
		DESMONTES														
028.018	F1.2	DESMONTE DE VIDRIO	M2	2,00	$ 6.182,00	$ 12.364,00	0,00		2	0	$ -			0,00	$ -	0,00%
		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES														
032.065	F1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	2,00	$ 86.380,00	$ 172.760,00	0,00		2	0	$ -			0,00	$ -	0,00%
		NO PREVISTOS, CONTRACTUALES														
019.007	F1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2		$ 33.074,00	$ -	68,84	68,84		68,84	$ 2.276.814,00		$ -	68,84	$ 2.276.814,00	100,00%
INSPECCIÓN CUARTA CALLE 12 No. 3B 69 B VILLA PILAR						$ 4.947.852,00					$ 4.466.071,00		$ -		$ 4.466.071,00	
		PINTURA														
019.001	F2.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	156,00	$ 31.717,00	$ 4.947.852,00	140,81		15,19	140,81	$ 4.466.071,00		$ -	140,81	$ 4.466.071,00	100,00%
INSPECCIÓN QUINTA CALLE 48 CARRERA 28 Bis B . EL CAMPIN						$ 10.076.781,00					$ 16.243.841,00		$ 1.253.301,00		$ 16.243.841,00	
		PINTURA														

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	02 PARCIAL	
FECHA	21/11/2024	
CONTRATO Nº	2407080846	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.	
FECHA DE INICIO	22/07/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024	
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES	
VALOR	$ 319.123.705,00	
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES	
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 116.972.943,00	
VALOR ANTICIPO	N/A	
CONTRATISTA	Q&O INGENIERIA S.A.S	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
019.001	F3.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	227,00	$ 31.717,00	$ 7.199.759,00	184,56		42,44	184,56	$ 5.853.690,00		$ -	184,56	$ 5.853.690,00	100,00%
019.007	F3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	55,00	$ 33.074,00	$ 1.819.070,00	81,97	26,97		81,97	$ 2.711.076,00		$ -	81,97	$ 2.711.076,00	100,00%
		DEMOLICIONES														
029.017	F3.3	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	36,00	$ 9.700,00	$ 349.200,00	1,39		34,61	1,39	$ 13.483,00		$ -	1,39	$ 13.483,00	100,00%
		REVOQUES-RESANES														
009.005	F3.4	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	36,00	$ 19.687,00	$ 708.732,00	1,39		34,61	1,39	$ 27.365,00		$ -	1,39	$ 27.365,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS, CONTRACTUALES														
2.001	F3.5	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3		$ 45.753,00		6,11	6,11		6,11	$ 279.551,00		$ -	6,11	$ 279.551,00	100,00%
021.038	F3.6	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML		$ 10.230,00		5,40	5,4		5,4	$ 55.242,00		$ -	5,40	$ 55.242,00	100,00%
030.002	F3.7	JORNAL AYUDANTE	DIA		$ 100.038,00		9,70	9,7		9,7	$ 970.369,00		$ -	9,70	$ 970.369,00	100,00%
029.003	F3.8	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2		$ 11.677,00		26,26	26,26		26,26	$ 306.638,00		$ -	26,26	$ 306.638,00	100,00%
033.122	F3.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN Y RAMPA PEATONAL CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	M3		$ 1.072.700,00					0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
024.100	F3.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,80X0,80 M) EN CONCRETO CLASE II	ML		$ 838.700,00			0,85		0,85	$ 712.895,00	0,85	$ 712.895,00	0,85	$ 712.895,00	100,00%
024.106	F3.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,9X0,9X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND		$ 181.824,00			1		1	$ 181.824,00	1	$ 181.824,00	1,00	$ 181.824,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS 1														
NP-01	F3.NP-01	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). ANCHO < 0.50 M.	ML		$ 25.857,00		48,85	48,85		48,85	$ 1.263.114,00		$ -	48,85	$ 1.263.114,00	100,00%
NP-02	F3.NP-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2		$ 37.487,00		12,38	12,38		12,38	$ 464.089,00		$ -	12,38	$ 464.089,00	100,00%
NP-04	F3.NP-04	SUSTITUCION EN ARENA LIMPIA	M3		$ 122.429,00		0,11	0,11		0,11	$ 13.467,00		$ -	0,11	$ 13.467,00	100,00%
NP-05	F3.NP-05	ADECUCIÓN DE RED SANITARIA DE BAJANTES. Incluye tubería, accesorios y demas elementos para su correcto funcionamiento.	GLB		$ 1.227.655,00		1,00	1		1	$ 1.227.655,00		$ -	1,00	$ 1.227.655,00	100,00%
NP-20	F3.NP-20	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0,30 M (INCLUYE RETIRO)	M2		$ 40.193,00		28,26	28,26		28,26	$ 1.135.854,00		$ -	28,26	$ 1.135.854,00	100,00%
NP-21	F3.NP-21	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3		$ 48.173,00		5,47	5,47		5,47	$ 263.506,00		$ -	5,47	$ 263.506,00	100,00%
NP-22	F3.NP-22	JORNAL OFICIAL	DIA		$ 170.024,00		0,70	0,7		0,7	$ 119.017,00		$ -	0,70	$ 119.017,00	100,00%
NP-23	F3.NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN	M2		$ 5.843,00		49,02	49,02		49,02	$ 286.424,00		$ -	49,02	$ 286.424,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS 2														
NP-38	F3.NP-38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML		$ 132.808,00			2,7		2,7	$ 358.582,00	2,7	$ 358.582,00	2,70	$ 358.582,00	100,00%
INSPECCIÓN SÉPTIMA CARRERA 11C No. 62 135 BARRIO MINITAS						$ 18.727.359,00					$ 24.138.024,00		$ 24.138.024,00		$ 24.138.024,00	
		PINTURA														

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&O INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
019.001	F4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	169,00	$ 31.717,00	$ 5.360.173,00			82,85	86,15	$ 2.732.420,00	86,15	$ 2.732.420,00	86,15	$ 2.732.420,00	100,00%
		CUBIERTAS														
010.026	F4.2	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	53,00	$ 19.687,00	$ 1.043.411,00		4,44		57,44	$ 1.130.821,00	57,44	$ 1.130.821,00	57,44	$ 1.130.821,00	100,00%
		DESMONTES														
028.008	F4.3	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	53,00	$ 15.443,00	$ 818.479,00			0,37	52,63	$ 812.765,00	52,63	$ 812.765,00	52,63	$ 812.765,00	100,00%
		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES														
032.040	F4.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA DE ICOPOR PARA CIELO RASO EN ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	53,00	$ 36.554,00	$ 1.937.362,00			53	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		DEMOLICIONES														
029.017	F4.5	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2	8,00	$ 9.700,00	$ 77.600,00		0,6		8,6	$ 83.420,00	8,6	$ 83.420,00	8,60	$ 83.420,00	100,00%
		REVOQUES-RESANES														
009.005	F4.6	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	8,00	$ 54.898,00	$ 439.184,00		0,6		8,6	$ 472.123,00	8,6	$ 472.123,00	8,60	$ 472.123,00	100,00%
006.015	F4.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN GYPLAC 12,7 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	75,00	$ 120.682,00	$ 9.051.150,00			75	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		ITEMS NO PREVISTOS CON PRECIO CONTRACTUAL														
088.290	F4.8	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND		$ 122.497,00	$ -		8		8	$ 979.976,00	8	$ 979.976,00	8,00	$ 979.976,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&O INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
010.019	F4.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0,60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML		$ 122.728,00	$ -		10,04		10,04	$ 1.232.189,00	10,04	$ 1.232.189,00	10,04	$ 1.232.189,00	100,00%
011.009	F4.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2		$ 84.594,00	$ -		52,63		52,63	$ 4.452.182,00	52,63	$ 4.452.182,00	52,63	$ 4.452.182,00	100,00%
08B.266	F4.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR-REF. 9PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR	UND		$ 192.110,00	$ -		4		4	$ 768.440,00	4	$ 768.440,00	4,00	$ 768.440,00	100,00%
028.014	F4.12	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML		$ 6.261,00	$ -		10,04		10,04	$ 62.860,00	10,04	$ 62.860,00	10,04	$ 62.860,00	100,00%
019.040	F4.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS SOBRE GRANIPLAST EN MURO EXTERIOR ALTURA > 3 M (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2		$ 29.872,00	$ -		6		6	$ 179.232,00	6	$ 179.232,00	6,00	$ 179.232,00	100,00%
030.002	F4.14	JORNAL AYUDANTE	DIA		$ 100.038,00	$ -		4		4	$ 400.152,00	4	$ 400.152,00	4,00	$ 400.152,00	100,00%
022.001	F4.15	ASEO GENERAL	M2		$ 4.091,00	$ -		52,63		52,63	$ 215.309,00	52,63	$ 215.309,00	52,63	$ 215.309,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 1														
NP-02	F4.NP-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	M2		$ 37.487,00	$ -		7,6		7,6	$ 284.901,00	7,6	$ 284.901,00	7,60	$ 284.901,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-07	F4.NP-07	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND		$ 32.644,00	$ -		7		7	$ 228.508,00	7	$ 228.508,00	7,00	$ 228.508,00	100,00%
NP-08	F4.NP-08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 213.685,00	$ -		17,91		17,91	$ 3.827.098,00	17,91	$ 3.827.098,00	17,91	$ 3.827.098,00	100,00%
NP-14	F4.NP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 54.513,00	$ -		6		6	$ 327.078,00	6	$ 327.078,00	6,00	$ 327.078,00	100,00%
NP-34	F4.NP-34	DEMOLICION DE MURO DRYWALL	M2		$ 27.677,12	$ -		14,37		14,37	$ 397.720,00	14,37	$ 397.720,00	14,37	$ 397.720,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 2														
NP-39	F4.NP-39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 40 W CUADRADO DE 60 X 60 CM	UN		$ 213.404,00	$ -		4		4	$ 853.616,00	4	$ 853.616,00	4,00	$ 853.616,00	100,00%
NP-40	F4.NP-40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC SCH40 1/2", CABLE N° 12 AWG	UND		$ 210.213,00	$ -		8		8	$ 1.681.704,00	8	$ 1.681.704,00	8,00	$ 1.681.704,00	100,00%
NP-41	F4.NP-41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG.	UN		$ 166.536,00	$ -		1		1	$ 166.536,00	1	$ 166.536,00	1,00	$ 166.536,00	100,00%
NP-42	F4.NP-42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 5	M2		$ 61.797,00	$ -		5,92		5,92	$ 365.838,00	5,92	$ 365.838,00	5,92	$ 365.838,00	100,00%
NP-44	F4.NP-44	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UN		$ 100.274,00	$ -		6		6	$ 601.644,00	6	$ 601.644,00	6,00	$ 601.644,00	100,00%
NP-45	F4.NP-45	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o	UN		$ 320.906,00	$ -		1		1	$ 320.906,00	1	$ 320.906,00	1,00	$ 320.906,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-46	F4.NP-46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA HERMETICA INTEMPERIE CONTADOR 1F	UN		$ 262.322,00	$ -		1		1	$ 262.322,00	1	$ 262.322,00	1,00	$ 262.322,00	100,00%
NP-47	F4.NP-47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE EMPALME 10"x10"x6"	UN		$ 74.071,00	$ -		1		1	$ 74.071,00	1	$ 74.071,00	1,00	$ 74.071,00	100,00%
NP-48	F4.NP-48	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UN		$ 16.447,00	$ -		19		19	$ 312.493,00	19	$ 312.493,00	19,00	$ 312.493,00	100,00%
NP-49	F4.NP-49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG.	UN		$ 196.136,00	$ -		3		3	$ 588.408,00	3	$ 588.408,00	3,00	$ 588.408,00	100,00%
NP-50	F4.NP-50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML		$ 32.989,00	$ -		9,8		9,8	$ 323.292,00	9,8	$ 323.292,00	9,80	$ 323.292,00	100,00%
INSPECCIÓN ONCE CARRERA 20 No. 71 - 08 SEDE COMUNAL ALTA SUIZA PISO 2						$ 4.500.005,00					$ 6.519.590,00		$ 6.519.590,00		$ 6.519.590,00	
		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES														
032.165	F5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAMINAS DIFUSORAS DE LUZ DE 0.61 X 2.45 M CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO NATURAL SUSPENDIDA A LA ESTRUCTURA INCLUYE ADECUACIÓN DE LÁMPARAS A LA MODULACIÓN DEL CIELO RASO	M2	15,00	$ 130.987,00	$ 1.964.805,00			15	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		CUBIERTAS														
010.026	F5.2	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	120,00	$ 19.687,00	$ 2.362.440,00				120	$ 2.362.440,00	120	$ 2.362.440,00	120,00	$ 2.362.440,00	100,00%
032.065	F5.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	2,00	$ 86.380,00	$ 172.760,00		2,48		4,48	$ 386.982,00	4,48	$ 386.982,00	4,48	$ 386.982,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS CON PRECIO CONTRACTUAL														

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO Nº	2407080845
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&O INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
019.001	F5.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2		$ 31.717,00	$ -		32,4		32,4	$ 1.027.631,00	32,4	$ 1.027.631,00	32,40	$ 1.027.631,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTE DE CONVENIO DE PRECIOS 1														
NP-33	F5.NP-33	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2		$ 19.461,00	$ -		22,2		22,2	$ 432.034,00	22,2	$ 432.034,00	22,20	$ 432.034,00	100,00%
NP-35	F5.NP-35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2		$ 59.364,00	$ -		10,36		10,36	$ 615.011,00	10,36	$ 615.011,00	10,36	$ 615.011,00	100,00%
NP-36	F5.NP-36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CLARABOYA FIBROCEMENTO # 6	M2		$ 115.338,00	$ -		11,84		11,84	$ 1.365.602,00	11,84	$ 1.365.602,00	11,84	$ 1.365.602,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTE DE CONVENIO DE PRECIOS 2														
NP-50	F5.NP-50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML		$ 32.989,00	$ -		10		10	$ 329.890,00	10	$ 329.890,00	10,00	$ 329.890,00	100,00%
CORREGIMIENTO COLOMBIA Km 41 - SUBESTACIÓN DE POLICÍA Km 41						$ 920.493,00					$ 1.241.552,00		$ 1.241.552,00		$ 1.241.552,00	
		DESMONTES														
028.093	F6.1	DESMONTE Y REINSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	M2	28,00	$ 22.091,00	$ 618.548,00				28	$ 618.548,00	28	$ 618.548,00	28,00	$ 618.548,00	100,00%
		REVOQUES-RESANES														
009.005	F6.2	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	1,00	$ 64.166,00	$ 64.166,00		0,76		1,76	$ 112.932,00	1,76	$ 112.932,00	1,76	$ 112.932,00	100,00%
		PINTURA														

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 016 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
019.041	F6.3	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS LADRILLO A LA VISTA (INCLUYE, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	8,00	$ 29.723,00	$ 237.784,00			8	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		ITEMS NO PREVSTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS 1														
NP-22	F6.NP-22	JORNAL OFICIAL	DIA		$ 170.024,00	$ -		3		3	$ 510.072,00	3	$ 510.072,00	3,00	$ 510.072,00	100,00%
CORREGIMIENTO PANORAMA ESTACIÓN DE POLICIA SAN PEREGRINO VEREDA SAN PEREGRINO						$ 789.499,59					$ 1.857.647,00		$ 1.857.647,00		$ 1.857.647,00	
		DEMOLICIONES														
029.003	F7.1	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2	1,97	$ 11.677,00	$ 23.004,00			1,97	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
029.004	F7.2	DEMOLICION ENCHAPE DE MUROS	M2	2,40	$ 11.734,00	$ 28.162,00			2,4	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
029.009	F7.3	PICADO DE PLACA PISO	M2	0,24	$ 7.403,00	$ 1.777,00			0,24	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
029.017	F7.4	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE (MURO INTERIOR)	M2	1,07	$ 9.700,00	$ 10.379,00			1,07	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		1,07														
028.090	F7.5	DESMONTE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA (INCLUYE RETIRO)	ML	1,20	$ 29.639,00	$ 35.567,00			1,2	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		ACUEDUCTO														
025.001	F7.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERÍA PVC TIPO UNIÓN MECÁNICA RDE 21 DE 2" P/ACUEDUCTO	ML	1,20	$ 36.927,00	$ 44.312,00			1,2	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		PISOS Y ACABADOS														
012.007	F7.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ANTIQUE TIPO ALFA O SIMILAR, COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.	M2	1,97	$ 115.035,00	$ 226.619,00			1,97	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&O INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
		ENCHAPES Y ACCESORIOS														
013.002	F7.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED TIPO NACIONAL ALFA O SIMILAR. COLOR BEIGE O BLANCO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	2,40	$ 117.767,00	$ 282.641,00			2,4	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		PINTURA														
019.001	F7.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	1,07	$ 31.717,00	$ 33.937,00			1,07	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
019.011	F7.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	1,68	$ 32.908,00	$ 55.285,44			1,68	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
022.013	F7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEGURO VENTANA CERROJO PUNTO ROJO COLOR NEGRO	UND	3,00	$ 15.939,00	$ 47.817,00			1	2	$ 31.878,00	2	$ 31.878,00	2,00	$ 31.878,00	100,00%
		ITEMS NO PREVSTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS 1														
NP-22	F7.NP-22	JORNAL OFICIAL	DIA		$ 170.024,00			5		5	$ 850.120,00	5	$ 850.120,00	5,00	$ 850.120,00	100,00%
		ITEMS NO PREVSTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS 2														
NP-51	F7.NP-51	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARBURO PARA MURO INCLUYE ACRONAL	M2		$ 18.952,00			51,48		51,48	$ 975.649,00	51,48	$ 975.649,00	51,48	$ 975.649,00	100,00%
COMISARÍA PRIMERA CALLE 33 No. 20 51 EDIFICIO BOMBEROS - FUNDADORES						$ 15.681.395,00					$ 19.314.424,00		$ 3.566.845,00		$ 19.314.424,00	
		PINTURA														

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	02 PARCIAL	
FECHA	21/11/2024	
CONTRATO №	2407080846	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.	
FECHA DE INICIO	22/07/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024	
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES	
VALOR	$ 319.123.705,00	
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES	
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 116.972.943,00	
VALOR ANTICIPO	N/A	
CONTRATISTA	Q&O INGENIERIA S.A.S	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
019.001	F8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	142,00	$ 31.717,00	$ 4.503.814,00	69,00		18,99	123,01	$ 3.901.508,00	54,01	$ 1.713.035,00	123,01	$ 3.901.508,00	100,00%
019.040	F8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS SOBRE GRANIPLAST EN MURO EXTERIOR ALTURA > 3 M (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	55,00	$ 29.872,00	$ 1.642.960,00			55	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		DESMONTES														
028.018	F8.3	DESMONTE DE VIDRIO	M2	3,00	$ 6.182,00	$ 18.546,00			3	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES														
32065	F8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	3,00	$ 86.380,00	$ 259.140,00			3	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
032.053	F85	LIMPIEZA DE PAREDES PARA APLICACIÓN DE VINILO SOBRE GRANIPLAST	M2	55,00	$ 6.059,00	$ 333.245,00	23,35		31,65	23,35	$ 141.478,00		$ -	23,35	$ 141.478,00	100,00%
		DESMONTES														
028.008	F8.6	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	70,00	$ 15.443,00	$ 1.081.010,00	69,95		0,05	69,95	$ 1.080.238,00		$ -	69,95	$ 1.080.238,00	100,00%
		CIELO RASOS														
011.009	F8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	70,00	$ 84.594,00	$ 5.921.580,00	69,95		0,05	69,95	$ 5.917.350,00		$ -	69,95	$ 5.917.350,00	100,00%
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS														

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA Nº	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&O INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.266	F8.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR-REF. 6PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR	UND	10,00	$ 192.110,00	$ 1.921.100,00	10,00			10	$ 1.921.100,00		$ -	10,00	$ 1.921.100,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS CON PRECIO CONTRACTUAL														
010.026	F8.10	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2		$ 19.687,00	$ -		70		70	$ 1.378.090,00	70	$ 1.378.090,00	70,00	$ 1.378.090,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 1														
NP-02	F8.NP-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2		$ 37.487,00		57,69	57,69		57,69	$ 2.162.625,00		$ -	57,69	$ 2.162.625,00	100,00%
NP-03	F8.NP-03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	ML		$ 32.363,00		28,60	28,6		28,6	$ 925.582,00		$ -	28,60	$ 925.582,00	100,00%
NP-18	F8.NP-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR ML	ML		$ 20.961,00		23,08	23,08		23,08	$ 483.780,00		$ -	23,08	$ 483.780,00	100,00%
NP-19	F8.NP-19	LIMPIEZA DE ALERO EN TEJA AJOVER. Incluye desmonte, limpieza de las piezas y reinstalación.	M2		$ 12.627,00		7,15	7,15		7,15	$ 90.283,00		$ -	7,15	$ 90.283,00	100,00%
NP-24	F8.NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2		$ 37.235,00		22,47	22,47		22,47	$ 836.670,00		$ -	22,47	$ 836.670,00	100,00%
NP-25	F8.NP-25	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO	UND		$ 47.572,00			10		10	$ 475.720,00	10	$ 475.720,00	10,00	$ 475.720,00	100,00%
COMISARÍA SEGUNDA Y CORREGIMIENTO TABLAZO CASA JUSTICIA MACARENA BARRIO EL BOSQUE						$ 40.249.211,00					$ 169.303.490,00		$ 119.820.404,00		$ 125.570.713,00	

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05
ACTA N°	02 PARCIAL	
FECHA	21/11/2024	
CONTRATO №	2407080846	
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.	
FECHA DE INICIO	22/07/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024	
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES	
VALOR	$ 319.123.705,00	
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES	
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024	
SUSPENSIONES	N/A	
ADICIONES	$ 116.972.943,00	
VALOR ANTICIPO	N/A	
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO	

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
		PINTURA														
019.040	F9.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS SOBRE GRANIPLAST EN MURO EXTERIOR ALTURA > 3 M (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	190,00	$ 29.872,00	$ 5.675.680,00			190	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		CUBIERTAS														
010.026	F9.2	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	281,00	$ 19.687,00	$ 5.532.047,00			281	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
010.024	F9.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 1.00 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	19,00	$ 163.007,00	$ 3.097.133,00		11,24		30,24	$ 4.929.332,00	30,24	$ 4.929.332,00	30,24	$ 4.929.332,00	100,00%
		DESMONTES														
028.008	F9.4	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	247,00	$ 15.443,00	$ 3.814.421,00	124,17		59,25	187,75	$ 2.899.423,00	63,58	$ 981.866,00	187,75	$ 2.899.423,00	100,00%
028.014	F9.5	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	ML	19,00	$ 6.261,00	$ 118.959,00			3,88	15,12	$ 94.666,00	15,12	$ 94.666,00	15,12	$ 94.666,00	100,00%
		CIELO RASOS														
011.009	F9.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO	M2	240,00	$ 84.594,00	$ 20.302.560,00			168,4	71,6	$ 6.058.930,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES														
032.003	F9.7	LIMPIEZA DE PAREDES PARA APLICACIÓN DE VINILO SOBRE GRANIPLAST	M2	249,00	$ 6.059,00	$ 1.508.691,00			39,7	209,3	$ 1.268.149,00	209,3	$ 1.268.149,00	209,30	$ 1.268.149,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 118.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
032.043	F9.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMBIO DE ACCESORIOS EN APARATO SANITARIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUITMASTER	UND	2,00	$ 99.860,00	$ 199.720,00			2	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		ITEMS NO PREVISTOS CON PRECIO CONTRACTUAL														
08B.266	F9.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR-REF. 9PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR	UND		$ 192.110,00			5		5	$ 960.550,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
08B.290	F9.10	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND		$ 122.497,00			10		10	$ 1.224.970,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
019.001	F9.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2		$ 31.717,00			259,91		258,91	$ 8.211.848,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
030.002	F9.12	JORNAL AYUDANTE	DIA		$ 100.038,00	$ -		6		6	$ 600.228,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
022.001	F9.13	ASEO GENERAL	M2		$ 4.091,00	$ -		194,73		194,73	$ 796.640,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
		ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No.1														
NP-01	F9.NP-01	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ANCHO < 0,50 M.	ML		$ 25.857,00			21,52		21,52	$ 556.443,00	21,52	$ 556.443,00	21,52	$ 556.443,00	100,00%
NP-07	F9.NP-07	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UN		$ 32.644,00			24		24	$ 783.456,00	24	$ 783.456,00	24,00	$ 783.456,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-08	F9.NP-08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$ 213.685,00			16,91		16,91	$ 3.613.413,00	16,91	$ 3.613.413,00	16,91	$ 3.613.413,00	100,00%
NP-14	F9.NP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 54.513,00			36,82		36,82	$ 2.007.169,00	36,82	$ 2.007.169,00	36,82	$ 2.007.169,00	100,00%
NP-16	F9.NP-16	REPARCHEO DE CUBIERTA	M2		$ 14.640,00		261,80			0	$ -	-261,8	-$ 3.832.752,00	0,00	$ -	0,00%
NP-24	F9.NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2		$ 37.235,00			209,3		209,3	$ 7.793.286,00	209,3	$ 7.793.286,00	209,30	$ 7.793.286,00	100,00%
NP-33	F9.NP-33	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2		$ 19.461,00			251,94		251,94	$ 4.903.004,00	251,94	$ 4.903.004,00	251,94	$ 4.903.004,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No.2														
NP-39	F9.NP-39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 40 W CUADRADO DE 60 X 60 CM	UN		$ 213.404,00			9		9	$ 1.920.636,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-40	F9.NP-40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERÍA CONDUIT PVC SCH40 1/2", CABLE N° 12 AWG	UND		$ 210.213,00			14		14	$ 2.942.982,00	14	$ 2.942.982,00	14,00	$ 2.942.982,00	100,00%
NP-44	F9.NP-44	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UN		$ 100.274,00			30		30	$ 3.008.220,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-49	F9.NP-49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE № 12 AWG.	UN		$ 196.136,00			1		1	$ 196.136,00		$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 310.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-50	F9.NP-50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona)	ML		$ 32.989,00			16,15		16,15	$ 532.772,00	16,15	$ 532.772,00	16,15	$ 532.772,00	100,00%
NP-52	F9.NP-52	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA Y ANTICORROSIVO).	KG		$ 26.991,00			2142,51		2142,51	$ 57.807.062,00	2142,51	$ 57.807.062,00	2142,51	$ 57.807.062,00	100,00%
NP-53	F9.NP-53	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ANCLAJE EPOXICO 3/8" L=15 cm (Incluye perforación y adhesivo epóxico)	UND		$ 23.198,00			40		40	$ 927.920,00	40	$ 927.920,00	40,00	$ 927.920,00	100,00%
NP-54	F9.NP-54	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA UPVC	M2		$ 113.659,00			251,94		251,94	$ 28.685.636,00	251,94	$ 28.685.636,00	251,94	$ 28.685.636,00	100,00%
NP-55	F9.NP-55	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE UPVC	ML		$ 87.809,00			15,6		15,6	$ 1.369.820,00	15,6	$ 1.369.820,00	15,60	$ 1.369.820,00	100,00%
NP-56	F9.NP-56	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT EMT 1/2", CABLE N° 12 AWG HFFR LS	UND		$ 269.089,00			17		17	$ 4.574.513,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-57	F9.NP-57	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad	UND		$ 1.131.118,00			1		1	$ 1.131.118,00	1	$ 1.131.118,00	1,00	$ 1.131.118,00	100,00%
NP-58	F9.NP-58	SUMINISTRO TABLERO RED REGULADA	UND		$ 1.029.313,00			1		1	$ 1.029.313,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-59	F9.NP-59	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3F4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG (N). NO INCLUYE CONDULINADO.	ML		$ 43.418,00			15		15	$ 651.270,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-60	F9.NP-60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ALAMBRE No. 12 AWG INCLUYE ANDAMIOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	ML		$ 11.699,00			93,06		93,06	$ 1.088.708,00		$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407060846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&O INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-61	F9.NP-61	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE GFCI	UND		$ 284.094,00			2		2	$ 568.188,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-62	F9.NP-62	RECUPERACION DE TOMACORRIENTE (INCLUYE 12 ML DE CABLEADO Y CAMBIO DE APARATO)	UND		$ 95.479,00			25		25	$ 2.386.975,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-63	F9.NP-63	RECUPERACION DE INTERRUPTOR INCLUYE 12 ML DE CABLEADO Y CAMBIO DE APARATO)	UND		$ 94.955,00			16		16	$ 1.519.280,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-64	F9.NP-64	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA HERMETICA 36W - SYLVANIA O SIMILAR	UND		$ 171.624,00			13		13	$ 2.231.112,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-83	F9.NP-83	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F4H Cu THHN/THWN EN CABLE 2X10AWG + 10AWG (N) + DESNUDO 10 AWG (T). NO INCLUYE CONDULINADO.	ML		$ 25.677,00			12		12	$ 308.124,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-85	F9.NP-85	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TOMA CON SEGURO DE GIRO 2P+T 250V/20A IP67; INCLUYE CLAVIJA MARCA LEGRAND	UN		$ 340.430,00			1		1	$ 340.430,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-86	F9.NP-86	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UN		$ 460.990,00			2		2	$ 921.980,00	2	$ 921.980,00	2,00	$ 921.980,00	100,00%
NP-87	F9.NP-87	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA EMERGENCIA R1 - SYLVANIA O SIMILAR	UN		$ 210.451,00			3		3	$ 631.353,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-88	F9.NP-88	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO, EN TUBERA CONDUIT EMT 3/4", CABLE 12 AWG HFFR LS	UN		$ 270.284,00					0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO Nº	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-89	F9.NP-89	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO REGULADO COLOR NARANJA	UN		$ 217.821,00			11		11	$ 2.396.031,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-90	F9.NP-90	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA ELÉCTRICA PLÁSTICA DE 10 X 100 CM	ML		$ 86.464,00			30		30	$ 2.593.920,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
NP-91	F9.NP-91	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML		$ 46.261,00			10,2		10,2	$ 471.662,00	10,2	$ 471.662,00	10,20	$ 471.662,00	100,00%
NP-92	F9.NP-92	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML		$ 64.374,00			30		30	$ 1.931.220,00	30	$ 1.931.220,00	30,00	$ 1.931.220,00	100,00%
NP-93	F9.NP-93	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA SALIDA EMERGENCIA 2W	UN		$ 218.701,00			2		2	$ 437.402,00		$ -	0,00	$ -	0,00%
UPV ESTACIÓN MANIZALES CARRERA 12 No. 25 56 BARRIO SAN JOSÉ						$ 8.008.594,00					$ 16.608.418,00		$ 13.070.044,00		$ 16.608.418,00	
		PINTURA														
019.001	F10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	192,00	$ 31.717,00	$ 6.089.664,00			55,73	136,27	$ 4.322.076,00	136,27	$ 4.322.076,00	136,27	$ 4.322.076,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO Nº	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
019.007	F10.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	55,00	$ 33.074,00	$ 1.819.070,00			1,34	53,66	$ 1.774.751,00	53,66	$ 1.774.751,00	53,66	$ 1.774.751,00	100,00%
		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES											$ -			
032.043	F10.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMBIO DE ACCESORIOS EN APARATO SANITARIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUITMASTER	UND	1,00	$ 99.860,00	$ 99.860,00				1	$ 99.860,00	1	$ 99.860,00	1,00	$ 99.860,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS CON PRECIO CONTRACTUAL											$ -			
029.017	F10.4	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	M2		$ 10.305,00		33,80	57,73		57,73	$ 594.908,00	23,93	$ 246.599,00	57,73	$ 594.908,00	100,00%
009.005	F10.5	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2		$ 64.166,00		33,80	24,59		24,59	$ 1.577.842,00	-9,21	-$ 590.959,00	24,59	$ 1.577.842,00	100,00%
	F10.6	JORNAL AYUDANTE	DIA		$ 100.038,00			5		5	$ 500.190,00	5	$ 500.190,00	5,00	$ 500.190,00	100,00%
028.018	F10.7	DESMONTE DE VIDRIO	M2		$ 6.182,00			4,1		4,1	$ 25.346,00	4,1	$ 25.346,00	4,10	$ 25.346,00	100,00%
032.065	F10.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2		$ 86.380,00			4,1		4,1	$ 354.158,00	4,1	$ 354.158,00	4,10	$ 354.158,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO Nº	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.290	F10.9	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UN		$ 120.682,00			1		1	$ 120.682,00	1	$ 120.682,00	1,00	$ 120.682,00	100,00%
08B.304	F10.10	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND		$ 30.728,00	$ -		7		7	$ 215.096,00	7	$ 215.096,00	7,00	$ 215.096,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 1											$ -			
NP-02	F10.NP-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluya filos y dilatacione	M2		$ 37.487,00			12,3		12,3	$ 461.090,00	12,3	$ 461.090,00	12,30	$ 461.090,00	100,00%
NP-11	F10.NP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o Similar. INCLUYE (Canales y/o cubiertas planas, incluya media cañas, remates, pintura bituminosa)	M2		$ 65.465,00		15,60		0	0	$ -	-15,6	-$ 1.021.254,00	0,00	$ -	0,00%
NP-14	F10.NP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRANIPLAST (ESGRAFIADO) FACHADAS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2		$ 54.513,00			12,26		12,26	$ 668.329,00	12,26	$ 668.329,00	12,26	$ 668.329,00	100,00%
NP-17	F10.NP-17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED 18W	UN		$ 139.819,00			7		7	$ 978.733,00	7	$ 978.733,00	7,00	$ 978.733,00	100,00%
NP-22	F10.NP-22	JORNAL OFICIAL	UN		$ 170.024,00			2		2	$ 340.048,00	2	$ 340.048,00	2,00	$ 340.048,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 2											$ -			

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407090846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-65	F10.NP-65	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO e=0,6 m, SISTEMA DE CHAMPEO CON MALLA GALLINERO Y APLICACIÓN DE PLACCO	M2		$ 121.320,00			33,14		33,14	$ 4.020.545,00	33,14	$ 4.020.545,00	33,14	$ 4.020.545,00	100,00%
NP-66	F10.NP-66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UN		$ 146.140,00			2		2	$ 292.280,00	2	$ 292.280,00	2,00	$ 292.280,00	100,00%
NP-67	F10.NP-67	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML		$ 46.261,00			3		3	$ 138.783,00	3	$ 138.783,00	3,00	$ 138.783,00	100,00%
NP-68	F10.NP-68	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalación)	UN		$ 123.701,00			1		1	$ 123.701,00	1	$ 123.701,00	1,00	$ 123.701,00	100,00%
UNIDAD DE VICTIMAS CARRERA 15 12A 31 BARRIO LAS PALMAS						$ 45.000.929,00					$ 49.552.312,00		$ 34.585.869,00		$ 49.552.312,00	
		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES											$ -			
032.009	F11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MORTERO DE NIVELACION 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2	236,00	$ 56.738,00	$ 13.390.168,00			236	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		PINTURA											$ -			
019.001	F11.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	190,00	$ 31.717,00	$ 6.026.230,00	325,29	814,07		1004,07	$ 31.846.088,00	678,78	$ 21.528.655,00	1004,07	$ 31.846.088,00	100,00%
019.007	F11.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	241,00	$ 33.074,00	$ 7.970.834,00	140,54	61,74		302,74	$ 10.012.823,00	162,2	$ 5.364.603,00	302,74	$ 10.012.823,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA Nº	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&O INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
019.014	F11.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	236,00	$ 37.030,00	$ 8.739.080,00			236	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		CUBIERTAS											$ -			
010.026	F11.5	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	281,00	$ 19.687,00	$ 5.532.047,00			136,48	144,52	$ 2.845.165,00	144,52	$ 2.845.165,00	144,52	$ 2.845.165,00	100,00%
		INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS											$ -			
08B.304	F11.6	DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA)	UND	15,00	$ 30.728,00	$ 460.920,00			15	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
08B.286	F11.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LUMINARIA PANEL LED DE INCRUSTAR-REF. 9PULG-24W TIPO PALNETA O SIMILAR	UND	15,00	$ 192.110,00	$ 2.881.650,00			15	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		ITEMS NO PREVISTOS CON PRECIO CONTRACTUAL											$ -			
030.002	F11.8	JORNAL AYUDANTE	DIA		$ 100.038,00	$ -		6		6	$ 600.228,00	6	$ 600.228,00	6,00	$ 600.228,00	100,00%
		INTEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE CONVENIO DE PRECIO 1														
NP-02	F11.NP-02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA ESMALTE PUERTAS, REJAS, VENTANAS, PASAMANOS Y ZÓCALOS. Incluye filos y dilataciones	M2		$ 37.487,00			46,65		46,65	$ 1.748.769,00	46,65	$ 1.748.769,00	46,65	$ 1.748.769,00	100,00%
NP-33	F11.NP-33	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2		$ 19.461,00			5,92		5,92	$ 115.209,00	5,92	$ 115.209,00	5,92	$ 115.209,00	100,00%
NP-35	F11.NP-34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7	M2		$ 59.364,00			5,92		5,92	$ 351.435,00	5,92	$ 351.435,00	5,92	$ 351.435,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 2														

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-70	F11.NP-70	REPARACION DE FACHALETA EXISTENTE H > 5 MTRS (INCLUYE OBRA FALSA EN MADERA)	GL		$ 2.032.595,00			1		1	$ 2.032.595,00	1	$ 2.032.595,00	1,00	$ 2.032.595,00	100,00%
INSPECCIÓN DE PRECIOS, PESAS Y MEDIDAS - EDIFICIO BOMBEROS - FUNDADORES						$ 15.429.876,00					$ 20.110.895,00		$ 1.378.090,00		$ 20.110.895,00	
		PINTURA											$ -			
019.001	F12.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	142,00	$ 31.717,00	$ 4.503.614,00	94,14		47,86	94,14	$ 2.985.838,00		$ -	94,14	$ 2.985.838,00	100,00%
019.040	F12.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS SOBRE GRANIPLAST EN MURO EXTERIOR ALTURA > 3 M (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	48,00	$ 29.872,00	$ 1.433.856,00	0,00		48	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		DESMONTES											$ -			
028.018	F12.3	DESMONTE DE VIDRIO	M2	3,00	$ 6.182,00	$ 18.546,00	3,00			3	$ 18.546,00		$ -	3,00	$ 18.546,00	100,00%
		ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES											$ -			
032.065	F12.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VIDRIO TRASLUCIDO DE 4MM	M2	3,00	$ 86.380,00	$ 259.140,00	3,00			3	$ 259.140,00		$ -	3,00	$ 259.140,00	100,00%
032.063	F12.5	LIMPIEZA DE PAREDES PARA APLICACION DE VINILO SOBRE GRANIPLAST	M2	48,00	$ 6.059,00	$ 290.832,00	36,80		11,2	36,8	$ 222.971,00		$ -	36,80	$ 222.971,00	100,00%
		DESMONTES											$ -			
028.008	F12.6	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	70,00	$ 15.443,00	$ 1.081.010,00	66,85		3,15	66,85	$ 1.032.365,00		$ -	66,85	$ 1.032.365,00	100,00%
		CIELO RASOS											$ -			

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-18	F12.NP-18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO EXTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR ML	ML		$ 20.961,00		24,78	24,78		24,78	$ 519.414,00		$ -	24,78	$ 519.414,00	100,00%
NP-23	F12.NP-23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN	M2		$ 5.843,00		32,00	32		32	$ 186.976,00		$ -	32,00	$ 186.976,00	100,00%
NP-24	F12.NP-24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2		$ 37.235,00		36,80	36,8		36,8	$ 1.370.248,00		$ -	36,80	$ 1.370.248,00	100,00%
NP-25	F12.NP25	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO	UND		$ 47.572,00		14,00	14		14	$ 666.008,00		$ -	14,00	$ 666.008,00	100,00%
PPL (Personas Privadas de la Libertad)						$ 146.686.092,42					$ 95.567.453,00		$ 41.066.734,00		$ 95.567.453,00	
010.026	F13.1	RECORRIDO DE CUBIERTA	M2	378,50	$ 19.687,00	$ 7.451.530,00	315,48		63,02	315,48	$ 6.210.655,00		$ -	315,48	$ 6.210.655,00	100,00%
010.030	F13.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 CON TUBO DE SALIDA UNIVERSAL	M2	82,50	$ 197.819,00	$ 16.320.068,00			82,5	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
010.031	F13.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO DE VENTILACION PARA TEJAS PERFIL 7	ML	7,70	$ 89.158,00	$ 686.517,00			7,7	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
010.019	F13.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)	ML	25,30	$ 122.728,00	$ 3.105.018,00			25,3	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&O INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
17047	F13.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA METALICA LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 TIPO PANEL CON MARCO MONTANTE EN VIDRIO 4 MM. (INCLUYE ANTICORROSIVO + PINTURA ELECTROSTATICA + MARCO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CARGADOS EN CONCRETO). INCLUYE CHAPA 3 MACHUELOS O SIMILAR. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.	M2	20,00	$ 1.117.884,00	$ 22.357.680,00	23,19	3,19		23,19	$ 25.923.730,00		$ -	23,19	$ 25.923.730,00	100,00%
		ADECUACION RED ELECTRICA											$ -			
08B.101	F13.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS 3F6H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET	UND	1,00	$ 1.272.331,00	$ 1.272.331,00				1	$ 1.272.331,00	1	$ 1.272.331,00	1,00	$ 1.272.331,00	100,00%
08B.303	F13.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	30,00	$ 79.292,00	$ 2.378.760,00			13	17	$ 1.347.964,00	17	$ 1.347.964,00	17,00	$ 1.347.964,00	100,00%
08B.318	F13.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REFLECTOR DE 50W IP65 LED CUADRADO-CERRADO - ESTRIBOS - COMPLETO: CHASIS, BOMBILLA, ARRANCADOR, FOTOCELDA, COFRE METÁLICO DE SEGURIDAD, ETC. ACCESORIOS DE FIJACION E INSTALACION, INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECIÓN. INSTALACIÓN A TODO COSTO.	UND	1,00	$ 784.519,00	$ 784.519,00				1	$ 784.519,00	1	$ 784.519,00	1,00	$ 784.519,00	100,00%
08B.290	F13.9	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. INCLUYE 12 METROS DE ALAMBRE Y 4 METROS DE TUBO	UND	40,00	$ 122.497,00	$ 4.899.880,00			9	31	$ 3.797.407,00	31	$ 3.797.407,00	31,00	$ 3.797.407,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
08B.038	F13.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO	ML	500,00	$ 10.018,00	$ 5.009.000,00			500	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
08B.316	F13.11	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG (SENSORES, CHORROS, Y FLOTADORES). INSTALACIÓN A TODO COSTO.	ML	300,00	$ 28.975,00	$ 8.692.500,00			300	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
08B.315	F13.12	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG (SENSORES, CHORROS, Y FLOTADORES). INSTALACIÓN A TODO COSTO.	ML	200,00	$ 23.180,00	$ 4.636.000,00			200	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		ADECUACIÓN HIDRO SANITARIA											$ -			
001.055	F13.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARRERA CON BOMBONES PLÁSTICOS, CINTA DE SEGURIDAD Y YUTE PARA CERRAMIENTO	ML	10,00	$ 15.436,00	$ 154.360,00			10	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
029.007	F13.14	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3	9,81	$ 125.614,00	$ 1.232.273,00			9,81	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
001.074	F13.15	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	127,91	$ 69.367,00	$ 8.872.733,00	18,13		109,78	18,127725	$ 1.257.466,00		$ -	18,13	$ 1.257.466,00	100,00%
002.001	F13.16	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	118,09	$ 45.753,00	$ 5.402.972,00	18,13		99,96	18,13	$ 829.502,00		$ -	18,13	$ 829.502,00	100,00%
002.031	F13.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ENTIBADO HORIZONTAL /VERTICAL TIPO 2	M2	57,50	$ 69.846,00	$ 4.016.145,00			57,5	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
003.036	F13.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 160MM Tipo Novafort o similar. (Incluye accesorios, nivelación y cinta de demarcación)	ML	15,20	$ 80.397,00	$ 1.222.034,00			12,05	3,15	$ 253.251,00	3,15	$ 253.251,00	3,15	$ 253.251,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO Nº	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA					
VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
003.037	F13.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA A LL 200 MM Tipo Novafort o similar. (Incluya accesorios, nivelación y cinta de demarcación)	ML	57,50	$ 107.230,00	$ 6.165.725,00			57,5	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
024.100	F13.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,80X0,80 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	16,00	$ 838.700,00	$ 13.419.200,00	1,15		11,65	4,35	$ 3.648.345,00	3,2	$ 2.683.640,00	4,35	$ 3.648.345,00	100,00%
024.106	F13.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA P/CAJA DE INSPECCIÓN TIPO II (0,9X0,9X0,1 M) CONCRETO CLASE II	UND	16,00	$ 181.824,00	$ 2.909.184,00	4,00		10	6	$ 1.090.944,00	2	$ 363.648,00	6,00	$ 1.090.944,00	100,00%
024.121	F13.22	TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO CLASE II	UND	18,00	$ 112.219,00	$ 2.019.942,00	6,00		12	6	$ 673.314,00		$ -	6,00	$ 673.314,00	100,00%
002.053	F13.23	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	104,09	$ 90.444,00	$ 9.414.316,00	17,15		86,94	17,15	$ 1.551.115,00		$ -	17,15	$ 1.551.115,00	100,00%
004.005	F13.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUB BASE GRANULAR MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN SEGUN NORMA INVIAS Y ESTUDIOS DE SUELOS.	M3	9,81	$ 230.059,00	$ 2.256.869,00			9,81	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
021.038	F13.25	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	145,00	$ 10.230,00	$ 1.483.350,00	46,62		98,38	46,62	$ 476.923,00		$ -	46,62	$ 476.923,00	100,00%
033.122	F13.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN Y RAMPA PEATONAL CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA 3000 PSI ACABADO: ESCOBIADO	M3	9,81	$ 1.072.700,00	$ 10.523.187,00	1,00		8,09	1,72	$ 1.845.044,00	0,72	$ 772.344,00	1,72	$ 1.845.044,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS CON PRECIO CONTRACTUAL											$ -			
030.002	F13.27	JORNAL AYUDANTE	DIA		$ 100.038,00		8,00	44		44	$ 4.401.672,00	36	$ 3.601.368,00	44,00	$ 4.401.672,00	100,00%
29.003	F13.28	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)	M2		$ 11.677,00		15,91	17,27		17,27	$ 201.662,00	1,36	$ 15.881,00	17,27	$ 201.662,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407080846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
NP-78	F13.NP-78	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 250 M.M, (10") PARA ALCANTARILLADO	ML		$ 165.240,00			13,6		13,6	$ 2.247.264,00	13,6	$ 2.247.264,00	13,60	$ 2.247.264,00	100,00%
NP-79	F13.NP-79	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	UND		$ 165.441,00			16		16	$ 2.647.056,00	16	$ 2.647.056,00	16,00	$ 2.647.056,00	100,00%
NP-80	F13.NP-80	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CON UNA VARILA DE COBRE 5/8X2,4M, CABLE NO.2AWG (SPAT-1V).	UND		$ 1.458.067,00			1		1	$ 1.458.067,00	1	$ 1.458.067,00	1,00	$ 1.458.067,00	100,00%
CTP AMERICAS						$ 2.718.919,00					$ 3.493.442,00		$ 2.083.028,00		$ 3.493.442,00	
		INSTALACIONES HIDRAULICAS											$ -			
007.120	F14.1	SONDEO DE TUBERÍAS Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIA	ML	100,00	$ 7.666,00	$ 766.600,00			100,00	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		DEMOLICIONES											$ -			
029.001	F14.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO	M3	2,00	$ 206.055,00	$ 412.110,00			2	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		PINTURA											$ -			
019.001	F14.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2	28,78	$ 31.717,00	$ 912.815,00			28,78	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
		ASEO GENERAL Y LIMPIEZA											$ -			
022.001	F14.4	ASEO GENERAL	M2	80,00	$ 4.091,00	$ 327.280,00			80	0	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00%
030.002	F14.5	JORNAL AYUDANTE	DIA	3,00	$ 100.038,00	$ 300.114,00	9,00	9		12	$ 1.200.456,00	3	$ 300.114,00	12,00	$ 1.200.456,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS CON PRECIO CONTRACTUAL											$ -			
	F14.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMBIO DE ACCESORIOS EN APARATO SANITARIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUITMASTER	UND		$ 99.860,00			1		1	$ 99.860,00	1	$ 99.860,00	1,00	$ 99.860,00	100,00%
		ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE PRECIOS 1											$ -			
NP-22	F14.NP-22	JORNAL OFICIAL	DIA		$ 170.024,00		3,00	6		6	$ 1.020.144,00	3	$ 510.072,00	6,00	$ 1.020.144,00	100,00%

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	02 PARCIAL
FECHA	21/11/2024
CONTRATO №	2407000846
OBJETO	REPARACIONES LOCATIVAS DE BIENES INMUEBLES ADSCRITOS A LA SECRETARIA DEL INTERIOR DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.
FECHA DE INICIO	22/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	21/10/2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 319.123.705,00
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES
PRORROGAS	HASTA EL 21/11/2024
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	$ 116.972.943,00
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	Q&O INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	INSPECCIONES DE POLICIA	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.02 PARCIAL		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ITEM DE PAGO	CODIGO PREACTA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
		ITEMS NO PREVISTOS PACTADOS EN ACTA DE PRECIOS 2											$ -			
NP-73	F14.NP-73	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO TIPO AVANTI COLOR BLANCO CORONA O SIMILAR, CONJUNTO SANITARIO QUE INCLUYE SANITARIO, TAPA, TANQUE, GRIFERIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UND		$ 592.758,00			1		1	$ 592.758,00	1	$ 592.758,00	1,00	$ 592.758,00	100,00%
NP-81	F14.NP-81	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA DE GALLINERO O SIMILAR ALTURA > 3 M. (INCLUYE CHAZO, TORNILLO, ARANDELA BROCA DE TUNGSTENO PARA PARED)	M2		$ 7.589,00			22,69		22,69	$ 172.194,00	22,69	$ 172.194,00	22,69	$ 172.194,00	100,00%
NP-82	F14.NP-82	ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO DE REJAS DE SEGURIDAD EN CELDAS	UND		$ 204.015,00			2		2	$ 408.030,00	2	$ 408.030,00	2,00	$ 408.030,00	100,00%
TOTAL						$ 319.123.705					$ 436.096.646,00		$ 250.582.128,00		$ 392.363.870,00	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO		RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 319.123.705,00	VALOR ANTICIPO	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 141.781.742,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 250.582.128,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	
SALDO POR EJECUTAR	$ 43.732.778,00	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR ADICIONES	$ 116.972.943,00		
SUMAS IGUALES	$ 436.096.648,00	$ 436.096.648 SUMAS IGUALES	

VALOR PRESENTE ACTA	$ 250.582.128,00		
AMORTIZACION ANTICIPO		VALOR A PAGAR EN LETRAS	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MCTE
VALOR A PAGAR	$ 250.582.128,00		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA
NOMBRE: Q&O INGENIERIA S.A.S
NIT: 901.446.821-3
CONTRATISTA

Q&Q INGENIERÍA S.A.S NIT. 901 446 821 - 3

FIRMA
NOMBRE: ING. JOSE WILLIAM MARIN OSORIO
C.C. 10.278.579
INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.
Comuníquese con la Alcaldía de Manizales al teléfono 8879700, a la línea gratuita 018000968988 o por medio de la página web www.manizales.gov.co