GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 14122024-1654**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

FECHA DEL ACTA		17 de diciembre de 2024		
NUMERO DE PROCESO		CD-SADR-1638-2024		
NUMERO DE CONVENIO		**14122024-1654**		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.7135694	EN	SECOP II
SECRETARÍA		AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
UNIDAD / DEPENDENCIA		PLANEACION AGROPECUARIA		
ORDENADOR DEL GASTO	**NOMBRE**	MARINO MURILLO FRANCO		
	CARGO	Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		MUNICIPIO DE SAMANA		
No. DE IDENTIFICACION		890.801.149	**DV**	5
REPRESENTANTE LEGAL		JORGE ANDRES ARANGO TABARES - Alcalde		
OBJETO DEL CONTRATO		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE POSTCOSECHA DE CAFÉ Y CACAO A TRAVÉS DE ADECUACIONES DE MARQUESINAS PARA SECADO DADAS AFECTACIONES POR OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS		
VALOR RECURSOS GOBERNACION		**17.986.400 COP**		
VALOR RECURSOS CONVENIO		**5.000.000 COP**		
TOTAL CONVENIO		**22.986.400 COP**		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Desde la suscripcion del acta de inicio y hasta el 30 de diciembre de 2024		
FECHA DE INICIO		**17 de diciembre de 2024**		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		**30 de diciembre de 2024**		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**4500026939**
	FECHA DE EXPEDICION	**13/12/2024**
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	**1**
	FECHA	**17/12/2024**

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 14122024-1654**	**Código: FO-CA-098** **Versión: 1.0** **Fecha de Modificación: 12/12/2022**

De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7135694		
SUPERVISOR (ES)	MARINO MURILLO FRANCO	C.C.	75.032.410
		C.C.	
		C.C.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el día martes, 17 de diciembre de 2024, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el lunes, 30 de diciembre de 2024

Para constancia firman los intervinientes:

MARINO MURILLO FRANCO
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
EL DEPARTAMENTO

MUNICIPIO DE SAMANA
JORGE ANDRES ARANGO TABARES - Alcalde
EL CONTRATISTA

MARINO MURILLO FRANCO
Supervisor

Nota: Es responsabiliad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			