
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA		
	MEMORIAS DE CALCULO	

OBJETO DEL CONTRATO:	**ADECUACIONES A LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**		
CONTRATISTA:	ARTURO MALAGON M	**SUPERVISOR**	SUBDIRECCION TECNICA
CONTRATO N°	MC 030 DE 2024		
LOCALIZACION:	SANTA MARTA, MAGDALENA	**PERIODO**	14 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	**1.1**	Localización y Replanteo

UNIDAD	**CANT. CONTRACTUAL**	**CANTIDAD ADICIONAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD ACUMULADA**
M2	59,00	0,00	**59,00**	**59,00**



LOCALIZACION	**CANT.**	**DIMENSIONES**			**SUBTOTAL**			**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	**LONGITUD**	**VOLUMEN**	
	1,00	8,60	6,90		59,34			**59**
TOTAL								**59,00**

ARQ. ROMULO ARTURO MALAGON MATINEZ
CONTRATISTA

ING. JORGE LUIS PABON PERTUZ
SUPERVISOR

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA		
	MEMORIAS DE CALCULO	

MEMORIAS

OBJETO DEL CONTRATO:	**ADECUACIONES A LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**

CONTRATISTA:	ARTURO MALAGON M	**SUPERVISOR**	SUBDIRECCION TECNICA
CONTRATO N°	MC 030 DE 2024		
LOCALIZACION:	SANTA MARTA, MAGDALENA	**PERIODO**	14 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	**1.2**	DEMOLICION MANUAL DE PISOS

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	59,00	0,00	**56,80**	**59,00**





LOCALIZACION	CANT.	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑO 1		1,35	1,57		2,12			**2,12**
BAÑO 2		1,50	1,57		2,36			**2,36**
OFICINA DIRECTOR		4,95	4,05		20,02			**20,02**
RECEPCIÓN		2,91	4,20		12,22			**12,22**
SALA JUNTAS		7,32	2,75		20,08			**20,08**
TOTAL								**56,80**

Arq. RÓMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ
CONTRATISTA

ING. JORGE LUIS PABON PERTUZ
SUPERVISOR

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA		
	MEMORIAS DE CALCULO	

MEMORIAS 1

OBJETO DEL CONTRATO:	**ADECUACIONES A LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**		
CONTRATISTA:	ARTURO MALAGON M	**SUPERVISOR**	SUBDIRECCION TECNICA
CONTRATO N°	**CONTRTO MINIMA**		
LOCALIZACION:	**SANTA MARTA / MAGDALENA**	**PERIODO**	14 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	**2,1**	Instalacion y suministro cielo raso Dry wall 1/2"

UNIDAD	**CANT. CONTRACTUAL**	**CANTIDAD ADICIONAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD ACUMULADA**
M2	59,00		**70,93**	**70,93**







LOCALIZACION	**CANT.**	**DIMENSIONES**			**SUBTOTAL**			**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	**LONGITUD**	**VOLUMEN**	
BAÑO 1		1,35	1,57		2,12			**2,12**
BAÑO 2		1,50	1,57		2,36			**2,36**
OFICINA DIRECTOR		4,95	4,05		20,02			**20,02**
RECEPCIÓN		2,91	4,20		12,22			**12,22**
SALA JUNTAS		7,32	2,75		20,08			**20,08**
SALA DE JUNTAS LATERAL FRENTE VENTANA		7,40	0,45		3,33			**3,33**
OFICINA DIRECTOR LADO 1		8,00	0,45		3,60			**3,60**
OFICINA DIRECTOR LADO 2		8,00	0,45		3,60			**3,60**
OFICINA DIRECTOR FRENTE 1		4,00	0,45		1,80			**1,80**
OFICINA DIRECTOR FRENTE 2		4,00	0,45		1,80			**1,80**
TOTAL								**70,93**

ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ
CONTRATISTA

ING. JORGE LUIS PABON PERTUZ
SUPERVISOR

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO:	**ADECUACIONES A LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**		
CONTRATISTA:	ARTURO MALAGON M	**SUPERVISOR**	SUBDIRECCION TECNICA
CONTRATO N°			
LOCALIZACION:	**SANTA MARTA / MAGDALENA**	**PERIODO**	14 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM	**3.1**	Instalación de pisos en porcelanato trafico pesado matte	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	59,00		**56,80**	**56,80**









LOCALIZACION	CANT.	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑO 1		1,35	1,57		2,12			**2,12**
BAÑO 2		1,50	1,57		2,36			**2,36**
OFICINA DIRECTOR		4,95	4,05		20,02			**20,02**
RECEPCIÓN		2,91	4,20		12,22			**12,22**
SALA JUNTAS		7,32	2,75		20,08			**20,08**
TOTAL								**56,80**

RÓMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ
CONTRATISTA

ING. JORGE LUIS PABON PERTUZ
SUPERVISOR

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO:	**ADECUACIONES A LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**		
CONTRATISTA:	ARTURO MALAGON M	**SUPERVISOR**	SUBDIRECCION TECNICA
CONTRATO N°	**CONTRTO MINIMA**		
LOCALIZACION:	**SANTA MARTA / MAGDALENA**	**PERIODO**	14 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

ITEM	**3.2**	Guardaescobas Porcelanato h=0.10mt		
UNIDAD	**CANT. CONTRACTUAL**	**CANTIDAD ADICIONAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ML	63,00		**54,02**	**54,02**









LOCALIZACION	CANT.	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑO 1	1	5,85						**5,85**
BAÑO 2	1	6,06						**6,06**
DESPACHO	1	13,88						**13,88**
RECEPCIÓN	1	10,17						**10,17**
SALA JUNTAS	1	19,94						**19,94**
MURO ACUSTICO	2	4,05						**8,10**
DESCONTAR								
PUERTA SALA JUNTAS	-2	0,91						**-1,82**
PUERTA SALA JUNTAS	-2	0,91						**-1,82**
PUERTA SALA JUNTAS	-1	0,75						**-0,75**
PUERTA RECEPCIÓN	-1	0,89						**-0,89**
PUERTA BAÑO 1	-2	0,73						**-1,46**
PUERTA BAÑO 2	-2	0,72						**-1,44**
PUERTA MURO ACUSTICO	-2	0,90						**-1,80**
TOTAL								**54,02**

ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ
CONTRATISTA

ING. JORGE LUIS PABON PERTUZ
SUPERVISOR DE OBRA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA		
	MEMORIAS DE CALCULO	

OBJETO DEL CONTRATO:	**ADECUACIONES A LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**		
CONTRATISTA:	ARTURO MALAGON M	**SUPERVISOR**	SUBDIRECCION TECNICA
CONTRATO N°	**CONTRTO MINIMA**		
LOCALIZACION:	**SANTA MARTA / MAGDALENA**	**PERIODO**	14 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

ITEM	**3.3**	Plantilla de nivelación mortero1:3 e=0.05m		
UNIDAD	**CANT. CONTRACTUAL**	**CANTIDAD ADICIONAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD ACUMULADA**
M2	59,00		**56,80**	**56,80**








LOCALIZACION	**CANT.**	**DIMENSIONES**			**SUBTOTAL**			**TOTAL**
		LARGO (m)	**ANCHO (m)**	**ALTO (m)**	**AREA (m2)**	**LONGITUD (m)**	**VOLUMEN (m3)**	
BAÑO 1		1,35	1,57		2,12			**2,12**
BAÑO 2		1,50	1,57		2,36			**2,36**
OFICINA DIRECTOR		4,95	4,05		20,02			**20,02**
RECEPCIÓN		2,91	4,20		12,22			**12,22**
SALA JUNTAS		7,32	2,75		20,08			**20,08**
TOTAL								**56,80**

RODOLFO ARTURO MALAGON MARTINEZ
CONTRATISTA

ING. JORGE LUIS PABON PERTUZ
SUPERVISOR DE OBRA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA		
	MEMORIAS DE CALCULO	

OBJETO DEL CONTRATO:	**ADECUACIONES A LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**		
CONTRATISTA:	ARTURO MALAGON M	**SUPERVISOR**	SUBDIRECCION TECNICA
CONTRATO N°	**CONTRTO MINIMA**		
LOCALIZACION:	**SANTA MARTA / MAGDALENA**	**PERIODO**	14 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

ITEM	**4.1**	Estuco / Resane profesional para muros interiores

UNIDAD	**CANT. CONTRACTUAL**	**CANTIDAD ADICIONAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD ACUMULADA**
M2	163,00		**135,53**	**135,53**






LOCALIZACION	**CANT.**	**DIMENSIONES**			**SUBTOTAL**			**TOTAL (M2)**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	**LONGITUD**	**VOLUMEN**	
BAÑO 1	1	5,85		2,33	13,63			**13,63**
BAÑO 2	1	6,06		2,33	14,12			**14,12**
DESPACHO+RECEPCIÓN	1	25,48		2,53	64,46			**64,46**
SALA JUNTAS	1	19,94		2,53	50,45			**50,45**
MURO ACUSTICO	2	4,05		2,53	20,49			**20,49**
DESCONTAR VANOS								
PUERTA SALA JUNTAS	-2		0,91	1,9	-3,46			**-3,46**
PUERTA SALA JUNTAS	-2		0,91	1,9	-3,46			**-3,46**
PUERTA SALA JUNTAS	-1		0,75	1,9	-1,43			**-1,43**
PUERTA RECEPCIÓN	-1		0,89	1,9	-1,69			**-1,69**
PUERTA BAÑO 1	-2		0,73	1,9	-2,77			**-2,77**
PUERTA BAÑO 2	-2		0,72	1,9	-2,74			**-2,74**
VENTANA RECEPCIÓN	-1		1,05	1,39	-1,46			**-1,46**
VENTANA DIRECCIÓN	-1		1,05	3,44	-3,61			**-3,61**
VENTANA SALA JUNTAS	-1		0,88	1,79	-1,58			**-1,58**
VENTANA SALA JUNTAS	-1		0,88	1,79	-1,58			**-1,58**
PUERTA MURO ACUSTICO	-2		0,90	2,01	-3,62			**-3,62**
VENTANA BAÑO 1	-1		0,60	0,4	-0,24			**-0,24**
				TOTAL				**135,53**

ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ
CONTRATISTA

ING. JORGE LUIS PABON PERTUZ
SUPERVISOR DE OBRA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO:	**ADECUACIONES A LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**		
CONTRATISTA:	ARTURO MALAGON M	**SUPERVISOR**	SUBDIRECCION TECNICA
CONTRATO N°	**CONTRTO MINIMA**		
LOCALIZACION:	**SANTA MARTA / MAGDALENA**	**PERIODO**	14 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024

ITEM	**4.2**	Pintura Vinilo Tipo 1 para Interiores

UNIDAD	**CANT. CONTRACTUAL**	**CANTIDAD ADICIONAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD ACUMULADA**
M2	163,00		**135,53**	**135,53**









LOCALIZACION	**CANT.**	**DIMENSIONES**			**SUBTOTAL**			**TOTAL (M2)**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	**LONGITUD**	**VOLUMEN**	
BAÑO 1	1	5,85		2,33	13,63			**13,63**
BAÑO 2	1	6,06		2,33	14,12			**14,12**
DESPACHO+RECEPCIÓN	1	25,48		2,53	64,46			**64,46**
SALA JUNTAS	1	19,94		2,53	50,45			**50,45**
MURO ACUSTICO	2	4,05		2,53	20,49			**20,49**
DESCONTAR VANOS								
PUERTA SALA JUNTAS	-2		0,91	1,9	-3,46			**-3,46**
PUERTA SALA JUNTAS	-2		0,91	1,9	-3,46			**-3,46**
PUERTA SALA JUNTAS	-1		0,75	1,9	-1,43			**-1,43**
PUERTA RECEPCIÓN	-1		0,89	1,9	-1,69			**-1,69**
PUERTA BAÑO 1	-2		0,73	1,9	-2,77			**-2,77**
PUERTA BAÑO 2	-2		0,72	1,9	-2,74			**-2,74**
VENTANA RECEPCIÓN	-1		1,05	1,39	-1,46			**-1,46**
VENTANA DIRECCIÓN	-1		1,05	3,44	-3,61			**-3,61**
VENTANA SALA JUNTAS	-1		0,88	1,79	-1,58			**-1,58**
VENTANA SALA JUNTAS	-1		0,88	1,79	-1,58			**-1,58**
PUERTA MURO ACUSTICO	-2		0,90	2,01	-3,62			**-3,62**
VENTANA BAÑO 1	-1		0,60	0,4	-0,24			**-0,24**
			TOTAL					**135,53**

ROMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ
CONTRATISTA

ING. JORGE LUIS PABON PERTUZ
SUPERVISOR DE OBRA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO:			
CONTRATISTA:	ARTURO MALAGON M	**SUPERVISOR**	SUBDIRECCION TECNICA
CONTRATO N°	MC 030 DE 2024		
LOCALIZACION:	SANTA MARTA / MAGDALENA	**PERIODO**	14 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024
ITEM	**4.3**	Pintura Vinilo Tipo 2 para Cielo Raso	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
M2	59,00		**56,26**	**56,26**









LOCALIZACION	CANT.	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
BAÑO 1		1,35	1,57		2,12			**2,12**
BAÑO 2		1,50	1,57		2,36			**2,36**
OFICINA DIRECTOR		4,95	4,05		20,02			**20,02**
RECEPCIÓN		2,91	4,20		12,22			**12,22**
SALA JUNTAS		7,29	2,68		19,54			**19,54**
TOTAL								**56,26**

RÓMULO ARTURO MALAGON MARTINEZ
CONTRATISTA

ING. JORGE LUIS PABON PERTUZ
SUPERVISOR DE OBRA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA


MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO:	**ADECUACIONES A LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA**

CONTRATISTA:	ARTURO MALAGON M	**SUPERVISOR**	SUBDIRECCION TECNICA
CONTRATO N°	MC 030 DE 2024		
LOCALIZACION:	SANTA MARTA MAGDALENA	**PERIODO**	14 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	**OA1**	Demolicion muro y adecuacion vano ventana 0,40 x 0,60 incluye filos y pañetes baño

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
UND	0,00	1,00	**1,00**	**1,00**





LOCALIZACION	CANT.	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
	1,00	0,60	0,40		0,24			**1**
TOTAL								**1,00**

ARQ. ROMULO ARTURO MALAGON MATINEZ
CONTRATISTA


ING. JORGE LUIS PABON PERTUZ
SUPERVISOR DE OBRA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO:		**ADECUACIONES A LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA**	
CONTRATISTA:	ARTURO MALAGON M	**SUPERVISOR**	SUBDIRECCION TECNICA
CONTRATO N°	MC 030 DE 2024		
LOCALIZACION:	SANTA MARTA MAGDALENA	**PERIODO**	14 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024
ITEM	**OA2**	Muro en dry wall acustico con fibra de vidrio	

UNIDAD	CANT. CONTRACTUAL	CANTIDAD ADICIONAL	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD ACUMULADA
m2	0,00	8,44	**8,44**	**8,44**






LOCALIZACION	CANT.	DIMENSIONES			SUBTOTAL			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	LONGITUD	VOLUMEN	
Muro entre recepcion y oficina director		3,26		2,59	8,44			**8,44**
TOTAL								**8,44**

ARQ ROMULO ARTURO MALAGON MATINEZ
CONTRATISTA

ING. JORGE LUIS PABON PERTUZ
SUPERVISOR DE OBRA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO:		**ADECUACIONES A LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION**	
CONTRATISTA:	ARTURO MALAGON M	**SUPERVISOR**	SUBDIRECCION TECNICA
CONTRATO N°	MC 030 DE 2024		
LOCALIZACION:	SANTA MARTA MAGDALENA	**PERIODO**	14 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	**OA3**	Retiro y desmonte cielo raso perfiles laterales antiguodry wal y resane dry wallen muro retirado

UNIDAD	**CANT. CONTRACTUAL**	**CANTIDAD ADICIONAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD ACUMULADA**
GL	0,00	1,00	**1,00**	**1,00**







LOCALIZACION	**CANT.**	**DIMENSIONES**			**SUBTOTAL**			**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	**LONGITUD**	**VOLUMEN**	
	1,00	0,60	0,40		0,24			**1**
TOTAL								**1,00**

ARQ ROMULO ARTURO MALAGON MATINEZ
CONTRATISTA

ING JORGE LUIS PABON PERTUZ
SUPERVISOR DE OBRA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO DEL CONTRATO:		**ADECUACIONES A LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL**	
CONTRATISTA:	ARTURO MALAGON M	**SUPERVISOR**	SUBDIRECCION TECNICA
CONTRATO N°	**CONTRTO MINIMA CUANTIA NO**		
LOCALIZACION:	**SANTA MARTA MAGDALENA**	**PERIODO**	14 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024

ITEM	**OA4**	Suministro e instalacion ventana en aluminio corrediza vidrio polarizado baño

UNIDAD	**CANT. CONTRACTUAL**	**CANTIDAD ADICIONAL**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**CANTIDAD ACUMULADA**
UND	0,00	1,00	**1,00**	**1,00**





LOCALIZACION	**CANT.**	**DIMENSIONES**			**SUBTOTAL**			**TOTAL**
		LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**AREA**	**LONGITUD**	**VOLUMEN**	
	1,00	0,60	0,40		0,24			**1**
TOTAL								**1,00**

ARQ. ROMULO ARTURO MALAGON MATINEZ
CONTRATISTA

ING. JORGE LUIS PABON PERTUZ
SUPERVISOR DE OBRA

Escaneado con CamScanner

ESSMAR E.S.P
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA – ESSMAR E.S.P, EN USO DE SUS FACULTADES CERTIFICA QUE:

La empresa y/o persona natural ARTURO MALAGON identificado(a) con NIT 79290452, con dirección de domicilio AV LIBERTADOR # 32-201, solicitó los servicios de recolección, transporte y disposición final de RCD, con las siguientes especificaciones:

Servicio	Factura N°	Tipo de material	Cantidad
Servicio de recoleccion de transporte y disposición final	3000002187	RCD	1 M3

Teniendo en cuenta lo anterior, los RCD son dispuesto adecuadamente y en cumplimiento de medidas de manejo ambiental, acorde de la resolución 472 de 2017 y resolución 1257 de 2021. El sitio de disposición final de RCD y aprovechamiento autorizado se encuentra ubicado en el sector Altos de Aeromar Santa Marta, con coordenadas Geográficas Latitud 11,1215300 y Longitud - 74,2171506.

Nota: La Empresa de servicios públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR ESP, cuenta con un sitio de disposición final y/o planta de aprovechamiento de residuos de Construcción y Demolición, tal y como consta en el contrato N°015 del 23 de abril de 2024, que tiene como objeto "*Contratar La Prestación Del Servicio De Recepción Y Disposición Final De Residuos De Construcción Y Demolición RCD*", celebrado con la empresa denominada INSAAC SAS; que cuenta con los permisos ante el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental - DADSA de la ciudad de Santa Marta, en concordancia con la **resolución N°0189 del 15 de junio de 2021**, que "**Autoriza el sitio de disposición final y planta de aprovechamiento de residuos sólidos de Construcción y Demolición – RCD**". Así mismo la ESSMAR E.S.P se encuentra inscrito como gestor autorizado y habilitado para el transporte de RCD en el Distrito de Santa Marta.

Este certificado se expide a solicitud del interesado a los (12) días del mes de DICIEMBRE del año 2024.

Cordialmente.

WILMER PONCE OBREGON
Subgerencia De Operaciones y Otros Servicios

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Berena Guzman Villalba	Técnico administrativo	
Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.			