
INFORME DE SUPERVISIÓN	**Contrato DAMC-019-2024 de 16 de septiembre de 2024**
Informe Final _X__Parcial __	No. del Informe: 04
Período del Informe:	Del 01-12-2024 al 22-12-2024
Fecha en la que se presenta el informe:	22-12-2024





1. INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S RL. / RICARDO ALEJO TRUJILLO LOZANO
NIT / C.C.	NIT 860.075.845-9 C.C. 19.288.484 DE BOGOTÁ
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS, PUNTO VIVE DIGITAL Y ZONAS WIFI UBICADOS CENTROS POBLADOS (PENCIL, CARRON Y LOS FERCHOS DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA)
Fecha de Suscripción de Contrato	16-09-2024
Fecha de Inicio del Contrato	16-09-2024
Fecha de terminación del Contrato	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000677 del 12/08/2024
Registro Presupuestal	2024001041 del 16/09/2024
Valor Inicial del Contrato	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($4.657.730)
Adición No. 1	N/A
Valor Total del Contrato	($4.657.730)
Plazo de Ejecución Inicial	110 DIAS
Prorroga No. 1	N/A
Plazo de Ejecución Final	110 DIAS
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisor	JOHN LEANDRO CLAVIJO PAPAGAYO
Cargo	PROFESIONAL SISTEMAS DE INFORMACION Y TICS

2. GARANTÍAS			
Número de la Póliza	14-46-101063371	Compañía de Seguros	Seguro del estado
Cumplimiento del contrato		Valor Asegurado	$465.773
Desde	16-09-2024	Hasta	04-07-2025
Calidad del servicio		Valor Asegurado	$1.043.000
Desde	16-09-2024	Hasta	04-07-2024

3. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 01-12-2024 y el 22-12-2024 por el (la) contratista, conforme con el informe de actividades presentado:

No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Cumplir con el objeto contractual en el plazo y condiciones pactadas	90% de avance:100% Descripción del avance: Se da cumplimiento a cabalidad según el contrato de prestaciones de servicio de internet Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
2	En caso de alguna demora en el pago del servicio, el operador estará obligado a notificar a la alcaldía antes de la suspensión del servicio. No solo a través de la factura sino también informando sobre los recursos legales disponibles	90% de avance:100% Descripción del avance: se notificará al supervisor del contrato cuando de lugar a suspensión de servicio por no pago del mismo. Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
3	No se genera ningún cobro de reconexión del servicio	90% de avance:100% Descripción del avance: No se generan valores adicionales de reconexión por suspensión de servicio Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
4	Se requiere un servicio de internet móvil de cuatro veces al mes, para las necesidades de transmisión en vivo por parte de la alcaldía. Instalar del servicio de internet en las donde se indique el Supervisor del contrato	100% de avance:100% Descripción del avance: En el mes de diciembre se realizó la instalación de un punto temporal para la ubicación la Unidad de Atención Integral UAID (primer piso) para que quede instalado para el día miércoles 11 de diciembre a fin de garantizar la efectividad y celeridad de la jornada de Certificación de discapacidad avalada por el Ministerio de Salud y Protección social, la cual se llevará a cabo este día a partir de las 7:00 a.m, cumpliendo de esta manera con los requerimientos para tal fin. Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia  
5	Realizar mantenimiento del servicio cuando se requiera	100% de avance:100% Descripción del avance: Los servicios no presentan actualizaciones pendientes. Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia

6	Entregar la velocidad del servicio de internet pactada en el contrato	90% de avance:100% Descripción del avance: Cuando los usuarios realizan conexiones múltiples prestan normalidad del canal por cada punto Soporte/Evidencia:
7	Velar por la calidad del servicio de internet	90 % de avance:100% Descripción del avance: La calidad del servicio de internet está acorde a nuestra estadística de disponibilidad del 99.2% Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia       
8	Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los elementos contratados	100 % de avance:100% Descripción del avance: Los vehículos están siempre a disposición de las necesidades de soporte técnico, mejoras y/o cambios de los equipos para garantizar los niveles de disponibilidad.

		Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
9	Cambiar o remplazar los bienes que de acuerdo con el criterio del supervisor no cumplan los requerimientos técnicos exigidos	100% de avance:100%
		Descripción del avance: Una vez instalados los equipos se realizaron actualizaciones a nivel de sistema y no presentan necesidad de cambio.
		Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia.
10	En caso de algún tipo de daño deberá reponer el elemento dentro de las 12 horas al aviso emitido por el supervisor del contrato.	100% de avance:100%
		Descripción del avance: Dentro de los tiempos estipulados no se presentan necesidades de cambios de equipos por daño o perdida.
		Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia.
11	Elaborar los informes mensuales sobre el servicio de internet	100% de avance:100%
		Descripción del avance: El sistema permite evidenciar el consumo de los servicios por dia, semanas y meses para verifica la disponibilidad del mismo.
		Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia.
12	Cumplir con todas las obligaciones contractuales de acuerdo con las especificaciones contenidas en los estudios previos e invitación pública	100% de avance: 100%
		Descripción del avance: Según los requerimientos del contrato a nivel técnico y operativo del servicio se da cumplimiento sin novedades mayores.
		Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia.
13	Las demás relacionadas con el cumplimiento del presente contrato de compraventa	100% de avance: 100%
		Descripción del avance: La prestación de servicio son con equipos en calidad de comodato y no en venta, permitiendo el cambio de los mismo en caso de novedades de servicio.
		Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$4.657.730
Valor Adiciones	$0
Valor Total	$4.657.730
Valor Pagado	$1.718.513
Valor Ejecutado	$4.507.024
Valor por Ejecutar	$150.706

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
Factura No	**18-10-2024**	**$1.718.513**	**37%**
	TOTAL	**$1.718.513**	**37%**

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al 90% del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos.

Anexo	Descripción	No. Plantilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Planilla	82521857	Diciembre	$10.899.600

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula.

4. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.)

5. ANEXOS

(En este espacio se podrán relacionar los anexos que se adjuntan al presente informe de supervisión, que no se hayan relacionado en los aspectos técnicos (soporte/evidencia) o en los aspectos administrativos).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los veintidós 22 del mes de diciembre del año 2024.



JOHN LEANDRO CLAVIJO PAPAGAYO
OFICINA TICS

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.
Elaboró: John Leandro Clavijo, Profesional Tics.
Revisó