INFORME DE SUPERVISIÓN	**Contrato DAMC-026-2024 del 31 de octubre de 2024**
Informe Final_X_Parcial __	No. del Informe: 03
Período del Informe:	Del 23-12-2024 al 30-12-2024
Fecha en la que se presenta el informe:	30-12-2024

6. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO	
Contratista	UNION DE TECNOLOGIA ELECTRONICA S.A.S RL. / RICARDO ALEJO TRUJILLO LOZANO
NIT / C.C.	NIT 860.075.845-9 C.C. 19.288.484 DE BOGOTÁ
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES Y ZONAS WIFI RURALES (LA LOMA, LLANO GRANDE, BOTE, DIVINO NIÑO, SAN ISIDRO Y EL CHICU DEL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato	31-10-2024
Fecha de Inicio del Contrato	01-11-2024
Fecha de terminación del Contrato	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2024000797 de 16/09/2024
Registro Presupuestal	2024001210 del 31/10/2024
Valor Inicial del Contrato	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($5.482.440)
Adición No. 1	N/A
Valor Total del Contrato	($5.482.440)
Plazo de Ejecución Inicial	60 DIAS
Prorroga No. 1	N/A
Plazo de Ejecución Final	60 DIAS
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Supervisor	JOHN LEANDRO CLAVIJO PAPAGAYO
Cargo	PROFESIONAL SISTEMAS DE INFORMACION Y TICS


7. GARANTÍAS			
Número de la Póliza	11-46-101066328	Compañía de Seguros	Seguros del estado
Amparo	Cumplimiento del contrato	Valor Asegurado	$548.244
Desde	01/11/2024	Hasta	04/07/2025
Amparo	Calidad del servicio	Valor Asegurado	$548.244
Desde	01/11/2024	Hasta	04/07/2025


8. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO


De conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato al que se refiere el presente informe, a continuación, se relacionan las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre 23-12-2024 y el 30-12-2024 por el (la) contratista, conforme con el informe de actividades presentado:


ASPECTOS TÉCNICOS


No.	Obligaciones del Contratista / Entidad	Estado de Avance de la Obligación
1	Cumplir con el objeto contractual en el plazo y condiciones pactadas	100% de avance:100% Descripción del avance: Se realizan validaciones de los 8 puntos instalados entregados a satisfacción por el supervisor del contrato Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
2	En caso de alguna demora en el pago del servicio, el operador estará obligado a notificar a la alcaldía antes de la suspensión del servicio. No solo a través de la factura sino también informando sobre los recursos legales disponibles	100% de avance:100% Descripción del avance: El área encargada de la facturación lleva a cabo la elaboración de las facturas de manera eficiente y sin inconvenientes, garantizando que no se presenten demoras en el proceso de pago. Esto asegura que todos los trámites relacionados con la facturación se realicen con puntualidad y precisión, contribuyendo a la fluidez y eficacia de nuestras operaciones financieras. Mediante la implementación de procedimientos optimizados y la utilización de tecnología avanzada, logramos minimizar cualquier riesgo de retraso o error, lo cual es fundamental para mantener la satisfacción y confianza de nuestros clientes. Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
3	No se genera ningún cobro de reconexión del servicio	100% de avance:100% Descripción del avance: Hasta el mes de diciembre, no se registran demoras en los pagos ni se han generado cargos adicionales. Esta situación refleja un manejo financiero eficiente y responsable, asegurando que todas las obligaciones se cumplan dentro de los plazos establecidos. Mantener un historial libre de moras es esencial para preservar la confianza y la credibilidad tanto en nuestros procesos internos como en nuestras relaciones con terceros. Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia



Consumo del último mes - colegio Divino Niño tabio - 10.0.0.77



Consumo del último mes - escuela antonio nariño el bote tabio - 10.0.0.134


Consumo del último mes - biblioteca Cabrera el bote tabio - 192.168.50.6


Consumo del último mes - COLEGIO LA LOMA TABIO - 192.168.50.21


Consumo del último mes - SALON COMUNAL CARRON TABIO - 192.168.50.24


SUSCRIPCION
Residencial Lite
USO DE DATOS
109 GB


SUSCRIPCION
Residencial Lite
USO DE DATOS
109 GB

		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
6	Velar por la calidad del servicio de internet	90% de avance:100%
		Descripción del avance: Los niveles de señal en los enlaces presentan normalidad y estabilidad
		Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
7	Asumir los costos y disponer de los medios de transporte necesarios para efectuar la entrega de los elementos contratados	100 % de avance:100%
		Descripción del avance: Los vehículos de la compañía se encuentran al día y listos para cualquier eventualidad.
		Soporte/Evidencia: Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
8	Cambiar o remplazar los bienes que de acuerdo con el criterio del supervisor no cumplan los requerimientos técnicos exigidos	100% de avance:100%
		Descripción del avance: No se presenta necesidad de realizar cambios en los mismo ya que se instalaron equipos nuevos en los 8 puntos.
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
9	En caso de algún tipo de daño deberá reponer el elemento dentro de las 12 horas al aviso emitido por el supervisor del contrato.	100% de avance:100%
		Descripción del avance: El presidente de la junta de acción comunal de la zona del colegio del divino niño solicita validación y entrega de contraseña del equipo wifi.
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
10	Elaborar los informes mensuales sobre el servicio de internet	90% de avance:100%
		Descripción del avance: Se da cumplimiento de los meses noviembre y diciembre para la elaboración de los respectivos informes.
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
11	Cumplir con todas las obligaciones contractuales de acuerdo con las especificaciones contenidas en los estudios previos e invitación pública	100% de avance:100%
		Descripción del avance: Se da cumplimiento a las obligaciones técnicas del servicio de los puntos para las escuelas solicitadas.
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
12	Las demás relacionadas con el cumplimiento del presente contrato de compraventa	100% de avance:100%
		Descripción del avance: No aplica compraventa ya que son equipos entregados en comodato
		Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia

8	Cambiar o remplazar los bienes que de acuerdo con el criterio del supervisor no cumplan los requerimientos técnicos exigidos	100% de avance:100% Descripción del avance: No se presenta necesidad de realizar cambios en los mismo ya que se instalaron equipos nuevos en los 8 puntos. Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
9	En caso de algún tipo de daño deberá reponer el elemento dentro de las 12 horas al aviso emitido por el supervisor del contrato.	100% de avance:100% Descripción del avance: El presidente de la junta de acción comunal de la zona del colegio del divino niño solicita validación y entrega de contraseña del equipo wifi. Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
10	Elaborar los informes mensuales sobre el servicio de internet	100% de avance:100% Descripción del avance: Se da cumplimiento a las obligaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre para la elaboración y presentación de los respectivos informes. Este proceso implica una revisión exhaustiva y detallada de las actividades desarrolladas durante estos meses, asegurando que cada informe refleje con precisión el estado actual de los proyectos y las iniciativas en curso. Cada informe está estructurado para ofrecer una visión clara y completa de los progresos realizados, destacando los logros alcanzados, las dificultades enfrentadas y las soluciones implementadas. Este enfoque garantiza que todos los involucrados tengan una comprensión clara y actualizada de la situación, facilitando la toma de decisiones informadas y oportunas. Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
11	Cumplir con todas las obligaciones contractuales de acuerdo con las especificaciones contenidas en los estudios previos e invitación pública	100% de avance:100% Descripción del avance: Se da cumplimiento a las obligaciones técnicas del servicio de los puntos para las escuelas solicitadas. Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia
12	Las demás relacionadas con el cumplimiento del presente contrato de compraventa	100% de avance:100% Descripción del avance: No aplica compraventa ya que son equipos entregados en comodato Soporte/Evidencia Digital, en el informe emitido por el proveedor esta toda la evidencia

ASPECTOS FINANCIEROS

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial	$5.482.440
Valor Adiciones	$0
Valor Total	$5.482.440
Valor Pagado	$1.802.398
Valor Ejecutado	$5.428.438
Valor por Ejecutar	$0

Pagos realizados al Contratista/Entidad

Concepto	Fecha(dd/mm/aaaa)	Valor ($)	Porcentaje (%)
FV29722	29-11-2024	$1.840.020	33%
	TOTAL	$1.840.020	33%

El pago correspondiente al periodo ejecutado corresponde al 100% del valor total del contrato.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista presentó el informe de avance del contrato en debida forma y con los siguientes anexos.

Anexo	Descripción	No. Plantilla	Mes de Cotización	Valor ($)
Soporte Pago Seguridad Social	Planilla	82521857	diciembre	$10.899.600

El contratista ha cumplido con las obligaciones del contrato estipuladas en la cláusula.

9. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

(En este espacio los supervisores podrán dejar constancia entre otras cosas, del avance de ejecución del contrato, dificultades o falencias evidenciadas, recomendaciones, sugerencias, seguimiento, etc.)

10. ANEXOS

(En este espacio se podrán relacionar los anexos que se adjuntan al presente informe de supervisión, que no se hayan relacionado en los aspectos técnicos (soporte/evidencia) o en los aspectos administrativos).

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los treinta 30 del mes de diciembre del año 2024.

CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Elaboró: Jeisson David García Lozano – Secretario General y de Participación Ciudadana
Revisó: Jeisson David García Lozano – Secretario General y de Participación Ciudadana