ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA	592	20 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO	MEJORAMIENTO DE MUROS EXTERIORES DEL ÁREA DE LABORATORIOS DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA EMPRESARIAL EL LLANO DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
NIT:	79.799.614-9
VALOR DEL CONTRATO	$36,319,789.00
VALOR DEL ANTICIPO (N/A)	$0.00
ADICIONAL EN VALOR No 01	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$36,319,789.00
FECHA ACTA DE INICIO	24 de diciembre de 2024
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACION INICIAL	2 de enero de 2025
ADICIONAL EN PLAZO No 01	N/A
PLAZO FINAL	cuatro (4) dias
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de diciembre de 2024
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION	2
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	LINO RODRIGUEZ OCHOA Secretario de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISION	N/A N/A
FECHA PRESENTE ACTA	27 de diciembre de 2024

En Tauramena. nos reunimos EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ, en calidad de contratista y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, en calidad de supervisor técnico, administrativo y financiero, con el fin de suscribir la presente acta de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del contrato se terminó.
2. Que la obra se encuentra terminada.
3. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura

Por el Contratista

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ
Contratista