Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2024

SENA
Centro para la Industria Petroquímica
Regional Bolívar
Cartagena, Bolivar

Asunto: Solicitud de Prórroga para el Contrato No.CO1.PCCNTR. 7158037 cuyo objeto es **"CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES A PRECIOS UNITARIOS Y MONTO AGOTABLE PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PROYECTO GPS-13306-2024 -ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN ESPECIALIZADOS DE PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES EN TORNO A LAS TENDENCIAS DE INDUSTRIAS 4.0 EN EL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA REGIONAL BOLIVAR LOTE 1 Y 3"**

Respetado Señores,

Reciban un cordial saludo.

La presente comunicación tiene como propósito solicitar una prórroga para la entrega del Sistema centralizado CTM y la Planta de extracción sólido líquido. Esta solicitud se debe a que para la importación de componentes y fabricación del equipo tomamos 90 días hábiles.

Por lo anterior, solicitamos amablemente la expedición de un **OTROSÍ** al contrato No.CO1.PCCNTR. 7158037 que permita ampliar el plazo de entrega hasta el 13 de mayo de 2025. Esta ampliación nos permitirá completar la fabricación y entrega del Lote 1 y 3, garantizando el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y la calidad de los equipos.

Agradecemos de antemano su atención y comprensión ante esta situación.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Cordialmente,



Maria Angelica Castellanos, I.Q.
Gerente Comercial
angelica.castellanos@ps-e.com.co
Cel. 300-2117720

PS+E
PROCESS SOLUTIONS
AND EQUIPMENT