CRONOGRAMA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 29 DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.805 DE 2019 SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD.

IC-378-2024

ETAPA	FECHA	LUGAR
Publicación de la Invitación a Cotizar	27 de diciembre de 2024	SECOP II
Observaciones y/o aclaraciones a los Pliegos de Invitación por los interesados, a través de la plataforma SECOP II	03 de enero de 2025 Hasta las 4:00 pm	SECOP II
Respuesta a las observaciones de los interesados por parte de la Administración.	9 de enero de 2025	SECOP II
Recepción de ofertas en SECOP II	14 de enero de 2025 Hasta las 4:00 pm.	SECOP II
Apertura de ofertas en el SECOP II	14 de enero de 2025 Hasta las 4:05 pm.	SECOP II
Evaluación de requisitos habilitantes	Del 14 al 22 de enero de 2025.	N.A.
Publicación de resultados de la evaluación de requisitos habilitantes a través del SECOP II.	23 de enero de 2025.	SECOP II
Observaciones a la evaluación de requisitos habilitantes y/o Recepción de Subsanaciones a través del SECOP II.	28 de enero de 2025.	SECOP II
Publicación de respuestas a las observaciones e informe definitivos de evaluaciones de requisitos habilitantes y económica y ponderables a través del SECOP II.	04 febrero de 2025.	SECOP II
Comunicación de Adjudicación y/o declaratoria de desierta	Entre el 05 y 07 de febrero de 2025	SECOP II

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.