INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME SUPERVISION **N°8** AL CONTRATO CONSULTORIA 629 DE 2023
PERIODO DEL 06 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2024

ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS

APOYO A LA SUPERVISiON
CONTRATO 626 DE 2023.

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

TAURAMENA 2024

FECHA: (02/12/2024)

INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME DE SUPERVISION **FECHA: (02/12/2024)**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	BIBIANA MACHUCA MACHUCA, mediante resolucion N° 0251 del 01 de Marzo de 2024
APOYO A LA SUPERVISION	ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS
CONTRATO	629 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

3. PROGRAMACION DE SUPERVISION

4. CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

5. GRAFICO COMPARATIVO DE CANTIDADES

6. INDICADORES

7. ANEXOS

a. Informe de actividades desde el 06 de Octubre 2023 al 5 de Noviembre de 2024.

CONTROL ADMINISTRATIVO

1. INFORMACION INICIAL

OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO-FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE		
CONTRATO DE CONSULTORIA N	629	**FECHA DE CONTRATO**	28 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR	$ 206,364,921.00	**VALOR ANTICIPO**	$ 103,182,460.00
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S	**NIT O C.C.**	900785313-3
R/L	JOSE TOBIAS PULIDO FONSECA	**C.C.**	7228528
PLAZO CONTRACTUAL	DIEZ (10) MESES	**No Y FECHA DE RESOLUCION DE APERTURA**	1508 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO (DIAS)	300	**PUBLICACION OFICIAL**	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
No Y FECHA DE DISPONIBILIDAD	1061- 03/11/ 2023	**No Y FECHA DE RESOLUCION DE ADJUDICACION**	20/12/2023
No Y FECHA DE DESIGNACION DE SUPERVISION	05/03/2024	**INTERVENTOR**	N/A
ACTA DE INICIO	06 DE MARZO DE 2024	**FECHA DE TERMINACION**	05 DE ENERO DE 2025

GARANTIAS INICIALES

ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**FECHA DE APROBACION**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
POLIZAS No	**AMPARO**		**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	
605 47 994000105179 (Anexo 2)	DE CUMPLIMIENTO INICIAL	22/02/2024	28/12/2023	28/02/2025	$ 20,636,492.10
	DE CUMPLIMIENT MODIFICADO	08/10/2024		09/05/2025	
	BUEN MANEJO ANTICIPO INICIAL	22/02/2024	28/12/2023	28/02/2025	$ 103,182,460.00
	BUEN MANEJO ANTICIPO MODIFICADO	08/10/2024		09/05/2025	
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES INICIAL	22/02/2024	28/12/2023	28/10/2027	$ 10,318,246.05
	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES MODIFICADO	08/10/2024		09/01/2028	
605 74 994000023386 (Anexo 0-1)	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL INICIAL	22/02/2024	28/12/2023	30/10/2024	$ 260,000,000.00
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL MODIFICADO	08/10/2024	02/10/2024	09/01/2028	

GARANTIAS FINALES

ASEGURADORA		**FECHA DE APROBACION**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
POLIZAS No	**AMPARO**		**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	
0	CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	$ 0.00

2. INFORMACION DURANTE LA EJECUCION

FECHAS DE ACTAS Y/O MODIFICATORIOS		**VALORES DE ACTAS**	
ACTA DE INICIO	5 de marzo de 2024	**VALOR DEL ANTICIPO**	$ 103,182,460
INFORME (1)	8 de Abril de 2024	**VALOR EJECUTADO AVANCE INFORME No. 01**	$ 20,636,492
INFORME (2)	10 de Mayo de 2024	**VALOR EJECUTADO AVANCE INFORME No. 02**	$ 20,636,492
INFORME (3)	11 de Junio de 2024	**VALOR EJECUTADO AVANCE INFORME No. 03**	$ 20,636,492
INFORME (4)	08 de Julio de 2024	**VALOR EJECUTADO AVANCE INFORME No. 04**	$ 20,636,492
INFORME (5)	12 de Agosto de 2024	**VALOR EJECUTADO AVANCE INFORME No. 05**	$ 20,636,492
INFORME (6)	29 de Noviembre de 2024	**VALOR EJECUTADO AVANCE INFORME No. 06**	$ 20,636,492

CONTROL ADMINISTRATIVO

INFORME (7)	29 de Noviembre de 2024		**VALOR EJECUTADO AVANCE INFORME No. 07**	$ 20,636,492
INFORME (8)	02 de Diciembre de 2024		**VALOR EJECUTADO AVANCE INFORME No. 08**	$ 20,636,492
ACTA DE TERMINACION	N/A		**VALOR ACTA DE RECIBO FINAL**	$ 0
ACTA DE LIQUIDACION	N/A		**VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO INFORMES**	$ 165,091,937

CONDICIONES FINAL DEL CONTRATO

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 206,364,921.00
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES
AVANCE VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 165,091,937

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	**INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISOR	BIBIANA MACHUCA MACHUCA, mediante resolucion N° 0251 del 01 de Marzo de 2024
APOYO A LA SUPERVISION	ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS
FECHA PRESENTE INFORME	FECHA: (02/12/2024)

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula Primera del Contrato en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. ACTIVIDADES

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
1. SUPERVISION TÉCNICA	La actividad para la interventoria contrato 629 de 2023 se desarrollo en un 80%, lo cual se puede evidenciar en el informe N°8 presentado por el contratista y revisado y aprobado por Supervision. Se Realizo seguimiento y verificacion a las obligaciones de la interventoria en las actividaes de verificacion del contrato 621 de 2023.
2.SUPERVISION ADMINISTRATIVA	Se tiene el 80% del la ejecucion de esta actividad para la interventoria, lo cual està soportado en el informe N°8 presentado por el contratista y revisados y aprobados por la supevision. Donde se garantiza los Pagos del personal contratado, pagos de seguridad social. Se evidencia que el Plan de inversion del anticipo se ha ejecutado de la manera como se presento ante el municipio de acuerdo al informe presentado por el contratista, en el periodo no realizaron Parciales por lo tanto no se presentan amortizaciones al anticipo. En el periodo Se realiza el reporte mensuales a Gesproy tanto del contrato principal como de la interventoria, quedando registrado que las actividades programadas inicialmente en tiempo y recursos se llevo a cabo sin novedad, asi se velo por la correcta ejecucion de los recursos de SGR.A la fecha la interventoria no ha presentado Infomes Parciales para pago.

3. SUPERVISION FINANCIERA	Para este item se evidencia y valida un 80% de ejecucion de las actividades de la interventoria, lo cual consta en el informes presentado . Con el presente informe de supervision para Informe N°8 del contrato 629 de 2023 se da visto bueno de la supervision con una ejecucion del 80% sobre el valor del contrato para el periodo informado, en el periodo el contratista ejecuta un 10% de del anticipo, para un total acumulado del 80% de ejecucion sin amortizacion, correspondiente a la ejecucion de actividades de contratacion del personal de la interventoria y transporte con base al plan de inversion aprobado, documentos soportes en original que seran entregados con las actas parciales de cobro.
4. SUPERVISION DE CARÁCTER JURIDICO	Se evidencia un 80% de la ejecucion de esta actividad por parte de la interventoria, tal y como se verifica en el informe presentado. Se han realizado actas de comité, Oficios requiriendo informacion, asi mismo se ha entregado la informacion que las entidades han solicitado relativas a ejecucion y seguimiento del contrato 621 de 2023. El contrato se ha ido ejecutando sin novedades juridicas, el plazo y valor inicial se mantiene de acuerdo a las obligaciones contractuales iniciales

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION:	**N.A.**		**PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL:**	**80.00%**

2. INDICADORES

INDICADOR DE PRODUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROYECTADA	% EJECUTADO
Realizar auditoria	No.	1	80

INDICADOR DE RESULTADO

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	SITUACION ACTUAL	POBLACION ATENDIDA	
			UNIDAD DE	CANTIDAD
Porcentaje de ejecucion del contrato	%	Cumplimiento	Ejecucion	80.00%
REEVALUACION DEL PROVEEDOR	N/A			

3. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

La ejecución del contrato se encuentra en 80% financieramente de avance y en un 80% de avance fisico, asi mismo la ejecucion del anticipo lleva un avance del 80% sin amortizaciones ya que el contratista a la fecha del presente informe no ha presentado Parciales para cobro, durante el desarrollo del mismo no se han presentado inconvenientes que conlleven a una materialización del alguno de los riesgos establecidos en el proceso de contratación.

Como constancia de la ejecución, el Contratista de la interventoria contrato 629 de 2023 hace entrega de: Informe de Actividades N°8 el cual entregara soportes originales en las parciales para cobro.

4. ANEXOS

1. Anexo 1. Informe técnico N°8- Periodo del 06 de Octubre al 5 de Noviembre de 2024

ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS
APOYO A LA SUPERVISION - CONT. 626-2023

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR	N/A
APOYO A LA SUPERVISION	ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	PERSONAL	No	SUELDO MES	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	V/R BASICO	F.M	VALOR CONTRACTUAL	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME	CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADO	VALOR ACUMULADO EJECUTADO
1	Profesional en ingenieria agronomica o afin con especializacion en proyectos, con experiencia profesional igual o mayor a 6 años y relacionada de 2 años en actividades de director o ingeniero residente en interventorias de proyectos agroforestales, director o coordinador de proyectos para el establecimiento de cacao, platano y agroforestales	1	6500000	300	10	41%	$26,866,666.67	2.25	$ 60,450,000	1	$ 6,045,000.00	8	$ 48,360,000
2	Profesional en ingenieria agronomica o afin con especializacion en fitopatologia o agroforesteria o sistemas agroforestales o de proyectos con experiencia profesional igual o mayor a 6 años y relacionada de 2 años en actividades como ingeniero en contratos agricolas	1	6500000	300	10	31%	$19,933,333.33	2.25	$ 44,850,000	1	$ 4,485,000.00	8	$ 35,880,000
3	Profesional en ingenieria ambiental, experiencia profesional igual o mayor a 2 años y relacionadas de al menos 1 año en actividades de profesional ambiental en interventorias de proyectos agroforestales	1	4000000	300	10	12%	$4,666,666.67	2.25	$ 10,500,000	1	$ 1,050,000.00	8	$ 8,400,000
4	Profesional en derecho, experiencia profesional igual o mayor a 2 años y relacionada de al menos 1 año en actividades de profesional en proyectos interventorias de proyectos agroforestales	1	4000000	300	10	12%	$4,666,666.67	2.25	$ 10,500,000	1	$ 1,050,000.00	8	$ 8,400,000

5	Profesional en contaduria, experiencia profesional igual o mayor a 2 años y relacionada de al menos 1 año en actividades de profesional en proyectos interventorias de proyectos agroforestales	1	4000000	300	10	12%	$4,666,666.67	2.25	$ 10,500,000	1	$ 1,050,000.00	8	$ 8,400,000
6	Auxiliar con titulo de bachiller	1	1265250	300	10	33%	$4,217,500.00	2.28	$ 9,615,900	1	$ 961,590.00	8	$ 7,692,720
	TOTAL COSTOS PERSONAL								**$ 146,415,900.0**		**$ 14,641,590.00**		**$ 117,132,720.02**
	CONCEPTOS	**UND**	**VALOR**	**DIAS**	**TIEMPO MES**	**TIEMPO EFECTIVO**	**CANTIDAD**	**VALOR CONTRACTUAL**		**CANTIDAD**	**VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME**	**CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADO**	**VALOR ACUMULADO EJECUTADO**
7	Servicio de transporte en vehiculo tipo campero pc kup, camioneta o similar, con cilindraje desde 1999 cc hasta 3600 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (decreto no 0051 de 18 de marzo de 2022) publico	mes	9000000	300	10	30%	1	$ 27,000,000.00		1	$ 2,700,000.00	8	$ 21,600,000.00
	TOTAL COSTOS TRASPORTE							**$ 27,000,000.0**			**$ 2,700,000.00**		**$ 21,600,000.00**
	SUBTOTAL							**$ 173,415,900.0**			**$ 17,341,590.00**		**$ 138,732,720.02**
	IVA 19%							**$ 32,949,021.0**		**AVANCE INFORME N°8**	**$ 3,294,902.10**	**AVANCE ACUMULADO**	**$ 26,359,216.80**
	TOTAL CONTRATO							**$ 206,364,921.0**			**$ 20,636,492.10**		**$ 165,091,936.82**
	PORCENTAJE EJECUCION										**10%**		**80%**

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR	N/A
APOYO A LA SUPERVISION	ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SUPERVISION

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE ACTAS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE SUPERVISION
DICIEMBRE 2023	1					
	2					
	3					
	4	Revision de Documentos				
ENERO 2024	1	Revision de Documentos				
	2	Revision de Documentos				
	3	Revision de Documentos				
	4	Revision de Documentos				
FEBRERO	1	Revision de Documentos				
	2	Revision de Documentos				
	3	Revision de Documentos				
	4	Revision de Documentos				
MARZO	1			ACTA DE INICIO	Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
ABRIL	1				Seguimiento	INFORME CONTRATISTA N°1
	2				Seguimiento	INFORME DE SUPERVISION N°1
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
MAYO	1				Seguimiento	INFORME CONTRATISTA N°2
	2				Seguimiento	INFORME DE SUPERVISION N°2
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
JUNIO	1				Seguimiento	INFORME CONTRATISTA N°3
	2				Seguimiento	INFORME DE SUPERVISION N°3
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
JULIO	1				Seguimiento	INFORME CONTRATISTA N°4
	2				Seguimiento	INFORME DE SUPERVISION N°4
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
AGOSTO	1				Seguimiento	INFORME CONTRATISTA N°5
	2				Seguimiento	INFORME DE SUPERVISION N°5
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
SEPTIEMBRE	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	INFORME CONTRATISTA N°6
0CTUBRE	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	INFORME CONTRATISTA N°7
NOVIEMBRE	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	INFORME DE SUPERVISION N°6 INFORME DE SUPERVISION N°7 INFORME CONTRATISTA N°8
DICIEMBRE	1				Seguimiento	INFORME DE SUPERVISION N°8
	2					
	3					
	4					

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION

OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR	N/A
APOYO A LA SUPERVISION	ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)

PORCENTAJE EJECUCION CONT. 629 DE 2023

