ACTA DE REUNION
FSI14-08
Versión: 5

MEMORIAS DE REUNIÓN No. 001

OBJETO: Reunión para aprobación de adicional en tiempo al Contrato 629 de 2023, cuyo objeto es: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2024

HORA INICIO: 09:00 A.M.

LUGAR: SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO

ASISTENTES:

- BIBIANA MACHUCA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ENCARGADA DE LA SUPERVISION DEL CONT. 621 DE 2023.
- ALVARO JULIAN BARRERA ROSAS- PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO 626 DE 2023
- SUMMAS INGENIERIA S.A.S, EMPRESA INTERVENTORA- JOSE TOBIAS PULIDO- Director Interventoría – DENIS GRANADOS CELY REPRESENTANTE LEGAL

ORDEN DEL DIA

1. SALUDO DE BIENVENIDA
2. SOLICITUD ADICION EN TIEMPO
3. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se da inicio a la reunión a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico por la Supervisión Ing. Bibiana Machuca Machuca y Julián Barrera Rosas como Apoyo a la supervisión, de acuerdo a la solicitud que realiza Denis Granados Cely RL/ Summas Ingeniería empresa interventora, por intermedio del Ing. José Tobías Pulido director de interventoria de acuerdo al contrato 629 de 2023.

El Ing. Tobías Pulido toma la palabra y manifiesta que de acuerdo al acta de reunión del 4 de Diciembre de 2024, suscrita durante el proceso de instalación de los equipos agroindustriales, dados en comodato por la alcaldía; la interventoría en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de la actividad No 3 del contrato No 621, dejo constancia que la descascarilladora presentó inconvenientes en su calibración dentro de los porcentajes finales para la obtención de cacao sin cascara, por lo cual el contratista se comprometió a solicitar ante el fabricante, realizar los respectivos ajustes antes de la liquidación del proceso, esta consideración quedo plasmada dentro del acta de terminación y debe quedar subsanada para la liquidación del contrato 621 de 2023.

El anterior proceso requirió el traslado del equipo, para la ciudad de Bucaramanga en el departamento de Santander, cede del constructor, el anterior proceso suma un tiempo que puede oscilar entre ocho (8) y quince días (15), sumándole el día de la prueba, con el respectivo grano de cacao.

Así mismo el representante de la empresa interventora manifiesta que su contrato finaliza el próximo 5 de enero de 2025, y que se encuentra al día en la entrega de informes periódicos.

Con base a lo mencionado anteriormente, se requiere de tiempo adicional para verificar y asegurar la puesta en funcionamiento del equipo, el cual debe someterse nuevamente a pruebas para su verificación y visto bueno; de igual forma si hay que hacer nuevos ajustes al equipo o en dado caso un cambio del mismo, y teniendo en cuenta que se aproxima las festividades de fin año, los tiempos se pueden prolongar debido a los cierres de las empresas por temporada vacacional; así mismo se requiere de un tiempo prudencial para la revisión y verificación del informe parcial final del contrato 621 de 2023, por parte de la interventoría y de la supervisión.

Es así que la empresa Interventora solicita una ampliación en tiempo de un (1) mes para así mismo asegurar el recibo y liquidación del contrato 621 de 2023 sin contratiempos, y entregar un producto culminado con éxito de acuerdo a las obligaciones contractuales. Durante tal periodo y dado el avance en el proceso de revisión documental y campo, solamente es necesario contar con el Director de la interventoría, en la prórroga solicitada, por SUMMAS INGENIERIA SAS.

De acuerdo a la justificación anterior del contratista las partes analizan la situación y con el propósito de realizar una adecuada liquidación, la supervisión aprueba un (1) mes de adición en tiempo, al contrato 629 de 2023.

ACTA DE REUNION
FSI14-08
Versión: 5

PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Realizar recibo y liquidación total del contrato 621 de 2023 una vez el equipo sea puesto en marcha bajo la aprobación de la interventoría, supervisión y comité de cacaocultores del municipio para lo cual se debe dejar soportes de entrega satisfactoria, firmada por las partes.
2. La interventoría realizara la terminación de su contrato el día 5 de febrero del 2025.
3. El Contratista asumirá los gastos adicionales que se generen en la ampliación en tiempo de este proceso, con un profesional (director de interventoría).
4. Informar a la oficina asesora jurídica para que se realice el respectivo adicional en tiempo al Contrato 629 de 2023.

CONVOCATORIA

Se informará previamente a los interesados sobre nueva reunión

Proyectaron y revisaron

Bibiana Machuca Machuca
Supervisión

Alvaro Julian Barrera Rosas
Apoyo a la Supervisión

Jose Tobias Pulido
Director Interventoria
SUMMAS INGENIERIA S.A.S

Denis Granados Cely
Representante Legal
SUMMAS INGENIERIA S.A.S

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: *Secretaria de Desarrollo Económico*
1ª Copia: *N/A*

2743

COMUNICACIÓN INTERNA
FSI14-07
Versión: 5

COMUNICACIÓN INTERNA

DE:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PARA:	OFICINA ASESORA JURÍDICA
ASUNTO:	ELABORACIÓN DE ADICIONAL EN TIEMPO No 01 AL CONTRATO DE SERVICIOS No. 629 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2024

ALCALDIA DE TAURAMENA
OFICINA ASESORA JURIDICA
20 DIC 2024
HORA 03:00 p.m.
RECIBIDO:

CONTRATISTA:	SUMMAS INGENIERIA S.A.S
NIT:	900785313-3
R/L:	DENIS GRANADOS CELY
CC:	33645373 de Aguazul
OBJETO:	ADICIONAL EN TIEMPO No. 01 AL CONTRATO DE SERVICIOS No. 629 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA CACAO AGROFORESTAL (CACAO-PLÁTANO- FORESTALES) COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE PARA LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES
PLAZO TOTAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE FEBRERO DE 2025

Cordialmente,

BIBIANA MACHUCA MACHUCA
Supervisión técnico, administrativo y financiero de acuerdo a resolución N° 0251 del 01 de marzo de 2024

Anexo: Acta de comité.

Proyectó: Álvaro Julián Barrera Rosas
Apoyo a la Supervisión
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Oficina Asesora Jurídica.
1ª Copia: Secretaria de Desarrollo Económico.