| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA No.** | 02 | **TIPO DE CONTRATO** | SUMINISTRO |
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | | | |
| **No. DE CONTRATO** | 202400002151 - CO1.PCCNTR.7170815 | **FECHA DE CONTRATO** | 24/12/2024 |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | PROMOTORA DE DESARROLLO EDUCATIVO AMBIENTAL-PRODEAM S.A.S Nit No: 900.978.229-1 representada legalmente por FRANKY GUILLIANO QUINTERO CACERES, identificado con cedula de ciudadanía número No. 13.927.412 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | | |
| *SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA* | | | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **DIEGO FERNANDO JAIMES PORRAS** | | |
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | **Secretario De Educación** | | |
| **OFICINA GESTORA** | SECRETARÍA DE EDUCACION | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de inicio del mismo sin sobrepasar la vigencia 2024 | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($14.400.000,00) | | |

En Floridablanca, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre del año 2024, se reunieron entre la **PROMOTORA DE DESARROLLO EDUCATIVO AMBIENTAL-PRODEAM S.A.S Nit No: 900.978.229-1 representada legalmente por FRANKY GUILLIANO QUINTERO CACERES, identificado con cedula de ciudadanía número No. 13.927.412**, en calidad de contratista, quien para los efectos de este documento se llamará el **CONTRATISTA** y **DIEGO FERNANDO JAIMES PORRAS**, Secretario de Educación, actuando en calidad de supervisor del contrato, quien en adelante se denominará los **SUPERVISORES**, esto con el objeto de suspender la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO 202400002151 - CO1.PCCNTR.7170815 del 24 de diciembre de 2024.

**CONSIDERANDO:**

1.Que, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre (12) del año dos mil veinticuatro (2024), se firmó entre el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, con NIT No. 890.205.176-8 y el CONTRATISTA, el CONTRATO DE SUMINISTRO 202400002151 - CO1.PCCNTR.7170815 de 2024, el cual se perfecciono en la hora y fecha en que se llevó a cabo la aprobación de las partes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

2.Que el día veintiséis (26) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se suscribió acta de inicio del CONTRATO DE SUMINISTRO 202400002151 - CO1.PCCNTR.7170815 de 2024

3.Que el día veintisiete (27) de Diciembre de dos mil veinticuatro (2024), la **PROMOTORA DE DESARROLLO EDUCATIVO AMBIENTAL-PRODEAM S.A.S Nit No: 900.978.229-1 representada legalmente por FRANKY GUILLIANO QUINTERO CACERES** en calidad de contratista solicito al supervisor comedidamente suspender la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO 202400002151 - CO1.PCCNTR.7170815 de 2024 , toda vez "***según información del área de talento humano de la Secretaria de Educación de Floridablanca, la totalidad de los docentes beneficiarios del suministro de dotación se encuentran en periodo de descanso hasta el mes de Enero de la siguiente vigencia"..***

4. Por lo anterior, se hace necesario suspender la ejecución del contrato hasta tanto se hayan superado las causales motivaron su suscripción, por lo que las partes;

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTRO 202400002151 - CO1.PCCNTR.7170815 de 2024 que tiene por objeto "***SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LA CUAL TIENE DERECHO EL PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA".*** " a partir del día VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2024, una vez se hayan superado las causales que dan origen a esta suspensión, si las razones que motivaron la presente suspensión se superan antes de esta fecha, se ordenara por parte del Supervisor la reanudación de la ejecución del contrato.

**SEGUNDO:** La suspensión no adiciona al contrato en su vigencia o plazo, sino que delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad sujeta a un término o condición, periodo durante el que las obligaciones contenidas en el contrato no se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado inicialmente por las partes.

**TERCERO:** El Contratista deberá adecuar las garantías aprobadas por el Municipio de Floridablanca de conformidad con las modificaciones realizadas, teniendo en cuenta la fecha de suscripción del presente documento y el plazo estipulado dentro del proceso contractual.

**CUARTO:** La suspensión del contrato no genera ninguna erogación económica a cargo de la entidad contratante ni reconocimiento económico a favor de EL CONTRATISTA.

**QUINTO:** Reanudar la prestación del servicio, una vez que los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados, dando orden de reanudación mediante acta, fijando la nueva fecha de terminación.

**SEXTO:** Las demás Cláusulas del CONTRATO DE SUMINISTRO 202400002151 - CO1.PCCNTR.7170815 del 24 de diciembre de 2024, y lo establecido en los documentos que forman parte integral del expediente de este contrato, continúan vigentes.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta de Suspensión No.02 por quienes en ella intervinieron, en el municipio de Floridablanca - Santander, el día Veintisiete (27) días del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

**DIEGO FERNANDO JAIMES PORRAS**
**SECRETARIO DE EDUCACION**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**PROMOTORA DE DESARROLLO EDUCATIVO AMBIENTAL-PRODEAM S.A.S Nit No: 900.978.229-1**
**R/L FRANKY GUILLIANO QUINTERO CACERES**
**CC No. 13.927.412**

**Proyectó:** Silvia Andrea Rodríguez – Abogada CPS SEM